

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

07.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

06. ապրիլի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ ԱՆ Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԲԸ վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում «ՀՀ ԱՆ Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԲԸ վերանորոգում» բառերը փոխարինել «ՀՀ ԱՆ Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԲԸ վերակառուցում» բառերով:

բ) Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավելացնել 60 օրացուցային օրով, որի հաշվարկը սկսվում է Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

գ) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական փոխություն
Հ/Հ 900011027589
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Տնօրեն՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
«Հայրիզնետեքանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02500241

Ս. Օհանյան
(ստորագրություն)



Handwritten signatures at the bottom of the page.

Հավելված
07.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրի
.06. ապրիլի 2020թ. կնքված N2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
07.10.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ ԱՆ Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԲԸ վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի																			
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը																			
			2019 թ.				2020 թ.									Ընդամենը 2019-2020 թթ.					
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր		հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	71241200/75	ՀՀ ԱՆ Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԲԸ վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	26 250 000	26 250 000	26 250 000	26 250 000	-	-	-	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	78 750 000	105 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա հա

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027589
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02500241

Տնօրեն՝


(ստորագրություն)




