

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ո Յ

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «Ջրտուք» ՍՊԸ-ի միջև 2022թ. հուլիսի 7-ին կնքված N ՋՄԱ-ԾՁԲ-2022/3/1 ծածկագրով «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող համայքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«15» փետրվարի 2023թ.

«Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե»-ն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Արտակ Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ջրտուք» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արմեն Ավագյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշումը և 2022թ. հուլիսի 7-ին կնքված «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող համայքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման ծրագրերի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման N ՋՄԱ-ԾՁԲ-2022/3/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի 1-ի:

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց
13ա
ՀՎՀՀ՝ 02555816
Հ/Հ՝ 900011036184
Բանկ՝ ՀՀ Կենտրոնական
զանձապետարան

գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ջրտուք» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0033
Գյուլբենկյան փ. 43շ., բն. 103
ՀՎՀՀ՝ 01218107
Հ/Հ՝ 15700 13406430100
Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ


Էլ. հասցե՝ info@jrtuk.am

հեռ. 010 220148

Տնօրեն

Արմեն Ավագյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հավելված N 1
 2022թ. հուլիսի 7-ի
 N «ՋՄԱ-ԾՁԲ-2022/3/1» ծածկագրով
 ծառայությունների գնման պայմանագրի
 « 15 » ֆեբրվարի 2023թ.
 կնքված Համաձայնագիր 3-ի
 «Հավելված N 2
 2022թ. հուլիսի 7-ին կնքված
 «ՋՄԱ-ԾՁԲ-2022/3/1» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Զ/Ը | ԳՄԱ ծածկագիրը՝ (CPV) | անվանումը | Ծառայության | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը | |
| 1 | 98111140/25 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 166,900 | 166,900 | 608,827 | 608,827 | 608,827 | 608,827 | 608,827 | 752,453 | 752,453 | 752,453 | 752,453 | 752,453 | 752,453 |
| | 98111140/4 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | ... | ... | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 | 80,841 |
| | 98111140/3 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 | 82,463 |
| | 98111140/23 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 176,896 | 176,896 | 402,684 | 402,684 | 402,684 | 684,479 | 684,479 | 684,479 | 884,479 | 884,479 | 884,479 | 884,479 | 884,479 |
| | 98111140/13 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 182,953 | 182,953 | 355,514 | 355,514 | 355,514 | 355,514 | 455,514 | 455,514 | 455,514 | 455,514 | 455,514 | 455,514 | 455,514 |
| | 98111140/7 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 261,440 | 261,440 | 621,102 | 621,102 | 621,102 | 882,619 | 882,619 | 882,619 | 1,113,149 | 1,113,149 | 1,113,149 | 1,113,149 | 1,113,149 |
| | 98111140/24 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 151,318 | 151,318 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 | 732,021 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 98111140/10 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | ... | ... | ... | 203,001 | 323,925 | 178,816 | 494,960 | 410,275 | 384,929 | 77,407 |
| 98111140/14 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 163,048 | 163,048 | 323,925 | 203,001 | 323,925 | 178,816 | 494,960 | 410,275 | 384,929 | 77,407 |
| 98111140/8 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 156,464 | 156,464 | 178,816 | 203,001 | 323,925 | 178,816 | 494,960 | 410,275 | 384,929 | 77,407 |
| 98111140/6 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 203,807 | 203,807 | 494,960 | 203,001 | 323,925 | 178,816 | 494,960 | 410,275 | 384,929 | 77,407 |
| 98111140/9 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | 255,138 | 255,138 | 410,275 | 203,001 | 323,925 | 178,816 | 494,960 | 410,275 | 384,929 | 77,407 |
| 98111140/11 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | ... | ... | 255,951 | 203,001 | 323,925 | 178,816 | 494,960 | 410,275 | 384,929 | 77,407 |
| 98111140/20 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | ... | ... | ... | 77,407 | 203,001 | 323,925 | 178,816 | 494,960 | 410,275 | 384,929 | 77,407 |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

Ծրագրերը 1 լուծում խմբավորելու դեպքում վճարումներն իրականացվելու են հետևյալ համամասնությամբ՝

| Չափաբաժնի համարը | Ծրագրի անվանումը | Գնման գինը | Վճարման ենթակա գումարը |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| 1 | «Արարատի մարզի Նոր Ուտի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում» | 752,453 | 752,453 |
| | «Արարատի մարզի Խաչվար բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում» | 404,201 | 404,201 |
| | «Արարատի մարզի Արբաթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում» | 412,316 | 412,316 |
| | «Արարատի մարզի Ագաթավան բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում» | 884,479 | 884,479 |
| | «Արարատի մարզի Ղուկասավան բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում» | 911,027 | 911,027 |
| | «Արարատի մարզի Արալեզ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում» | 1,613,259 | 1,613,259 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| «Արարարի մարզի Վերին Արտաշատ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 839,086 | 839,086 |
| «Արարարի մարզի Շահումյան բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 699,966 | 699,966 |
| «Արարարի մարզի Ոստան բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 972,336 | 972,336 |
| «Արարարի մարզի Դվին բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 550,788 | 550,788 |
| «Արարարի մարզի Մխչյան բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 1,560,317 | 1,560,317 |
| «Արարարի մարզի Նոր Կյանք բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 1,037,069 | 1,037,069 |
| «Արարարի մարզի Արտաշատ համայնքի, Մյասնիկյան, Աթարբեկյան, Մարքսի, Շահումյան փողոցների և Աթարբեկյան, Մարքսի նրբանցքների ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 1,099,789 | 1,099,789 |
| «Արարարի մարզի Սիսավան բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ծրագրի շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության իրականացում | 455,332 | 455,332 |
| Ընդամենը | 14 ծրագիր | 12,192,418 |

»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
 Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց
 13ա
 ՀՎՀՀ՝ 02555816
 Հ/Հ՝ 900011036184
 Բանկ՝ ՀՀ Կենտրոնական
 գանձապետարան

Գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Զրտուր» ՍՊԸ
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0033
 Գյուլբենկյան փ. 43շ., բն. 103
 ՀՎՀՀ՝ 01218107
 Հ/Հ՝ 15700 13406430100
 Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Էլ. հասցե՝ info@jrtuk.am

հեռ. 010 220148

Տնօրեն

Արմեն Ավագյան

(Handwritten signature)

/ստորագրություն/
 Կ.Տ

