

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1

01.12.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/74Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 23 » « 12 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, «Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն ի դեմս տնօրեն Մ. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 01.12.2025թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/74Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պայմանագրում ներառված միջոցներից **1 711 381** (մեկ միլիոն յոթ հարյուր տասնմեկ հազար երեք հարյուր ութսունմեկ) ՀՀ դրամի չափով (նախահաշվային գնով՝ **1 730 050** ՀՀ դրամ)՝ հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թիվ 1656-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 17-րդ կետի դրույթի պահանջները: Արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գինը **60 000 000** (վաթսուն միլիոն) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի **58 288 619** (հիսունույթ միլիոն երկու հարյուր ութսունույթ հազար վեց հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամ:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **58 288 619** (հիսունույթ միլիոն երկու հարյուր ութսունույթ հազար վեց հարյուր տասնինը) ՀՀ դրամ: ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.3 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011025815
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
ք. Ալավերդի, Հաղպատ կ/կայարան
«Ակբա բանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 220323333710000
ՀՎՀՀ 06600269

Տնօրեն
Ս. Տիտանյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/74Շ գնման պայմանագրի
 « 23 » « 12 » 2025թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

**ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ 1
 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

**Մ-6, Վանաձոր (Մ-3 հատման կետ)-Ալավերդի-ՀՀ սահման (Բագրատաշեն) միջպետական
 նշանակության ավտոճանապարհի 43-րդ կմ-ում փլուզված ստորին հենապատի վերակառուցման
 աշխատանքներ**

(ՀՀ հազ. դրամ)

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
I.	Ստորին հենապատ՝ Պ4421 + 31.5 - Պ4421 + 70				
	Ա. Միաձույլ բետոնե հենապատ L=4.5+3/մ				
1	Գոյություն ունեցող ստորին հենապատի խարխուլ մասերի քանդում հարվածահատ մուրճով, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ /h _{մթ} =5մ/	մ ³	25.000	36.127	903.175
2	V 17-1 գրունտի մշակում էքսկավատորով, տեղում կուտակումով	մ ³	1143.000	1.058	1209.294
3	Նույնի վերականգնում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	25.000	73.659	1841.475
4	Խարսխածողեր Ф16A500C L=100սմ, քայլը 100սմ/2 շարքով/	տն	0.020	626.209	12.649
	Բ. Ե/բ հենապատ L=31մ				
1	Խճե շերտ h=20սմ	մ ³	39.200	15.527	608.658
2	Հիմնատակի միաձույլ բետոն, B20	մ ³	302.000	71.865	21703.230
3	Խարսխածողեր Ф20A500C L=100սմ, քայլը 150սմ/4 շարքով/-166 հատ	տն	0.434	626.209	271.775
4	Հիմքի միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	86.440	85.405	7382.408
	Ф18A500C	տն	2.735	459.022	1255.425
	Ф14A500C	տն	1.638	459.022	751.878
	Ф12A500C	տն	0.857	459.022	393.382
	Ф6A240C/շափիկա/	տն	0.020	474.850	9.497
5	Իրանի միաձույլ ե/բետոն, B25	մ ³	85.740	91.526	7847.439
	Ф18A500C	տն	3.616	459.022	1659.824
	Ф14A500C	տն	2.186	459.022	1003.422
	Ф12A500C	տն	0.979	459.022	449.383
	Ф6A240C/շափիկա/	տն	0.024	474.850	11.396

6	Զրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	437.000	1.374	600.438
7	Ցամաքուրդ պատի հետևից	զձ.մ	31.000	15.619	484.189
8	Ցամաքուրդային խողովակներ d=15սմ/պոլիէթիլենային/	զձ.մ	10.100	7.255	73.276
9	Հենապատի վերևում հավասարեցնող շերտ միաձույլ բետոնով B20	մ ³	2.600	82.841	215.387
10	V 17-1 գրունտի տեղափոխում պահուստից՝ 2.0կմ-ից հետադարձ լիցքի իրականացման համար	մ ³	835.000	2.074	1731.790
11	Լիցքի խտացում պնևմոզվորմով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	835.000	0.824	688.040
12	Գոյություն ունեցող մալուխի պատյանի վերականգնում մետաղական խողովակով /d=108մմ; d =4մմ; 1զձ.մ=10.3կգ/, եռակցում 7 տեղ	զձ.մ	50.000	7.526	376.300
13	խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	17.000	2.102	35.734
14	Գոյություն ունեցող կապի մալուխի ապատեղակայում	կմ	0.200	81.749	16.350
15	Նոր կապի մալուխի անցակացում	կմ	0.200	1238.510	247.702
I. Ընդամենը					51,783.516
II. Ճանապարհային պատվածք					
1	Ժամանակավոր ճանապարհի համար ձախից կոպճային պատվածքի իրականացում h=20սմ	մ ²	310.000	2.733	847.230
2	Գոյություն ունեցող ա/բ պատվածքի ֆրեզում h=4սմ, տեղում կուտակումով/կողնակների իրականացման համար/	մ ²	144.000	0.910	131.040
3	IV կարգի գրունտի քանդում /h=45սմ/, բարձում էքս./0.5մ3/ տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	65.000	3.483	226.395
4	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ ³	32.800	13.200	432.960
5	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C5՝ h=12սմ	մ ²	151.000	2.074	313.174
6	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ ² -0.6լ	մ ²	144.000	0.315	45.360
7	Տաք բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=8սմ	մ ²	144.000	7.585	1092.240
8	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=5սմ	մ ²	144.000	5.945	856.080
9	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ	մ ²	144.000	5.211	750.384
II. Ընդամենը					4,694.863
III. Կողնակներ					
1	Կողնակների ամրացում ավազակոպճային շերտով h=20սմ	մ ²	84.000	2.657	223.188
2	Նախօրոք կուտակված ֆրեզված ա/բ մանրունքի տեղափոխում բուլդոզերով 20մ	մ ³	5.760	0.529	3.047
3	Կողնակների հարթեցում և խտացում	մ ³	5.760	0.809	4.660
III. Ընդամենը					230.895
IV. Ճանապարհի կահավորում					

Արգելափակոցներ					
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում /հանձնում սեփականատիրոջը/	զծ.մ	48.000	2.696	129.408
2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ)	զծ.մ	48.000	27.302	1310.496
Նշագծում					
	Երթևեկելի մասի նշագծում թերմոպլաստով h=3մմ հաստությամբ, լուսանդրադարձիչ գնդիկների կիրառմամբ	մ ²	20.000	10.618	212.360
Ճանապարհային նշաններ					
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա /վերադարձ 50%/	հատ	21.000	26.805	562.905
IV. Ընդամենը					2,215.169
Ընդհանուրը					58,924.443
Չնախատեսված ծախսեր*					0
Անբողջը					58,924.443
Գործակից					0.98920949
Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինը (ՄԳ)					58,288.619

*Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

**Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պարզաբանության կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կադրողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:


Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1656-Ն որոշում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011025815
 ՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝

Վ. Եղիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 ք. Ալավերդի, Հաղպատ կ/կայարան

«Ակբաբանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 220323333710000

ՀՀ 06600269

Տարածքային

Մ. Տիտանյան

Վարչական

Ստորագրություն

06600269

Վ.Տ.



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2025/74Շ գնման պայմանագրի
 « 23 » « 12 » 2025թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(ՀՀ դրամ)

Իրավերով նախատեսված չարվարաժների համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45451810/1	Մ-6, Վանաձոր (Մ-3 հատման կետ)-Ալավերդի-ՀՀ սահման (Բագրատաշեն) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 43-րդ կմ-ում փլուզված ստորին հենապատի վերակառուցման աշխատանքներ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	58 288 619	58 288 619

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900011025815
 ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Երիցյան



(ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումայանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
 ք. Ալավերդի, Հաղպատ կ/կայարան

«Ակրա Բանկ» ԲԲԸ

ՀՀ 220323333710000

ՀՎՀՀ 06600269

Տնօրեն

Մ. Տիտայան



(ստորագրություն) Կ.Տ.