

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14.02.2022 թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/1ՏՀ» տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

22 « 03 » 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.02.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/1ՏՀ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 16-ի N 211-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Սահմանել, որ S-8-93. Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+889 վերակառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունները մատուցվելու են 2023թ.-ին՝ շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգընթաց:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2023թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:


2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 Գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040  
 «Ինելկորանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453  
 Տնօրեն  
 Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/1ՏՀ գնման պայմանագրի  
 « 22 » « 03 » 2023 թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**S-8-93. Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+889  
 վերակառուցման աշխատանքների**

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*										Ընդամենը տարի			
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	71351540/23	Տեխնիկական հսկողության ծառայություն	---	---	---	8 339 510	8 339 510	8 339 510	23 196 055	23 196 055	23 196 055	24 416 900	24 416 900	24 416 900	24 416 900	24 416 900

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Տարածքային կառավարման և նախակառուցվածքների նախարարություն»  
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 Գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան



**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040  
 «Ինեկորանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453  
 Տնօրեն  
 Դ. Քարտաշյան

