

«Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ»-ի և «ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2023թ. հոկտեմբերի 31-ին կնքված N ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«9» փետրվարի 2024թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն, Մուշեղ Մաղաքյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ի N 2140-Ն որոշումը և 2023թ. հոկտեմբերի 31-ին արտաքին և ներքին գանգի կառուցման» աշխատանքների պետական գնման N ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրով սահմանված կանխավճարի տրամադրումն իրականացնել, բանկային երաշխիքի տրամադրման դեպքում, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:
2. Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի 1-ի:
3. Պայմանագրի Հավելված թիվ 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի 2-ի:
4. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
5. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
6. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածները հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ունեցու 31

ՀՎՀՀ 00846441

ՀՎՀՀ 990018007519

Կենտրոնական գանձարկարան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ


ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ

Հ/Հ 163158047783

ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան



Հավելված N 1  
2023թ. հոկտեմբերի 31-ի  
N « ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 » ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի  
« 9 » փնդմայի 2024թ.  
կնքված Համաձայնագիր 1-ի

«Հավելված N 2  
2023թ. հոկտեմբերի 31-ի կնքված  
ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցման»  
աշխատանքների կատարման

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում»

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք<br>աշխատանքների առանձին տեսակների<br>անվանումներ                                                               | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**                                     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
|          |                                                                                                                                             | Սկիզբը                                                              | Ավարտը |
| 1        | ՀՀ Լոռու մարզի «Արդվի բնակավայրի<br>ջրամատակարարման համակարգի արտաքին<br>և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա<br>կարգավորիչ 2 ջրամբարի կառուցում» | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ<br>մտնելուն հաջորդ աշխատանքային<br>օրը | 60 օր  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                                                                                                                                             |                                                                     | 60 օր  |

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ» բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում»

| N<br>ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ                                                                           | Աշխատանքների կատարման ժամկետը**                               |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                   | Սկիզբը                                                        | Ավարտը |
| 1        | ՀՀ Լոռու մարզի «Մղարթ» բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի արտաքին և ներքին ցանցի կառուցում, օրվա կարգավորիչ 2 ջրամբարի և պոմպակայանի կառուցում» | Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուն հաջորդ աշխատանքային օրը | 60 օր  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |                                                                                                                                                   |                                                               | 60 օր  |

»

#### ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018007519



#### ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադրնցի 10

«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ  
Հ/Հ 163158047783  
ՀՎՀՀ 04229683



Հավելված N 2  
2023թ. հոկտեմբերի 31-ի  
N « ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 » ծածկագրով  
աշխատանքների գնման պայմանագրի  
« 9 » փնփրկայր 2024թ.  
կնքված Համաձայնագիր 1-ի

«Հավելված N 3  
2023թ. հոկտեմբերի 31-ի կնքված  
ԶԲՄ-ԱՇՁԲ-2023/1 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

| ՀՀ դրամ                                       |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| հրավերով<br>նախատեսված<br>չափաբաժնի<br>համարը | գնումների<br>պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝<br>ըստ ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                                           | Աշխատանքի<br>դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ<br>ամիսների, այդ թվում** |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                               |                                                                                                |                                                                     | հունվար                                                                                         | փետրվար    | մարտ       | ապրիլ      | մայիս      | հունիս     | հուլիս     | օգոստոս    | սեպտեմբեր  | հոկտեմբեր  | նոյեմբեր   | դեկտեմբեր  |
|                                               |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                                               |                                                                                                |                                                                     |                                                                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Ընդամենը   |
| 1                                             | 45231131                                                                                       | ջրամատակարար<br>ման<br>խողովակաշարեր<br>ի հետ կապված<br>աշխատանքներ | 26,949,200                                                                                      | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 | 26,949,200 |
| 2                                             | 45231131                                                                                       | ջրամատակարար<br>ման<br>խողովակաշարեր<br>ի հետ կապված<br>աշխատանքներ | 46,949,200                                                                                      | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 | 46,949,200 |

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

\*\* հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ:»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման  
հիմնադրամ  
Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
Կ.Ուլենցու 31  
ՀՎՀՀ՝ 00846441  
Հ/Հ՝ 900018007519

Կենտրոնական գանձարկային տարածքային



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԷԼՇԻՆ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր Ադոնցի 10

<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 163158047783

ՀՎՀՀ 04229683

Մ.Մաղաքյան

