

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №: 1

31.03.2021 թ. ԿՆՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/14-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« » «

» 2021 թ.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «Հիդրո-Էներգո Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Գ. Ամիրյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա այսուհետ՝ «Կապալառու» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 31.03.2021 թ կնքված ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/14-1 պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրով ծառայությունների մատուցման օրացուցային գրաֆիկը համաձայն N: 1 Հավելվածի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն N: 2 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N: 1 և N: 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 3 (երեք) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ  
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
Արդշիրանյ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6  
h/h 2479000059160000, ԴՀՀՀ 00093621

Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հիդրո-Էներգո Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 17, քն. 70  
«ԱՐԿԵՆԵԱՆԿ» ՓԲԸ  
h/h 247450290561 0000, ՀՎՀՀ 01020658

Տնօրեն

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ԱՐՁՆԻ-ՇԱՄԻՐԱՄ ԶՐԱՆՑՔԻ 1-ԻՆ ՀԵՐԹԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Մատուցման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի 1-ին հերթի ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	31.03.2021 թ.	09.04.2021 թ.

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Զրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6  
 h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621  
 Տնօրեն

\_\_\_\_\_ /ստորագրություն/  
**Ա ԱՐԳՆՐԱՅԱՆ**  
 Վ.Տ.  


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Հիդրո-Էներգո Քոնսթրուկցիոն» ԱՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Գյուրջյան 17, բն. 70  
 «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 h/h 247450290561.0000, ՀՎՀՀ 01020658  
 Տնօրեն

\_\_\_\_\_ /ստորագրություն/  
**ԱՄԻՐՅԱՆ**  
 Վ.Տ.  


\* Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

31 մարտի 2021 թ. կնքված  
 N: ՀՀՏԿԵՆԶԿ-Զ-ԳՀԱՇՁԲ-21/14-1 պայմանագրի  
 № 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ծառայության														
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում														
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	45461100/511	Շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ				5160000	5160000	5160000	5160000	5160000	5160000	5160000	5160000	5160000	5160000	5160000	5160000

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ ՏԿԵՆ ԶԿ «Զրառ» ՓԲԸ  
 Երևան, Վարդանանց փակուղի 8  
 Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6  
 h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621  
 Տնօրեն

\_\_\_\_\_ /ստորագրություն/  
**Ա ԱՐԳԱՐՅԱՆ**  


**ԿԱՊԱՆԱԾՈՒ**

«Հիդրո-Էներգո Քոնսոլիդացիոն» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Գյուլոյցյան 17, րն. 70  
 «ԱՐԳՇԻՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ  
 h/h 247450290561 0000, ՀՎՀՀ 01020658  
 Տնօրեն

\_\_\_\_\_ /ստորագրություն/  


\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս: