

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

14.02.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/1Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«09» «03» 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 14.02.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/1Հ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5, 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի փետրվարի 16-ի N 211-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Սահմանել, որ S-8-93. Լձեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+889 վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունները մատուցվելու են 2023թ.-ին՝ շինարարական աշխատանքների կատարմանը զուգընթաց:
- 1.2 Հաստատել 2023 թվականի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011002632  
ՀՀ ՀՀ 02815457



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ  
ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040  
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 2050022451291001  
ՀՎՀՀ 00813453  
Տնօրեն  
Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2022/1Կ գնման պայմանագրի  
 « 09 » « 03 » 2023 թ. կնքված  
 Թիվ 2 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**S-8-93. Լծեն-Տաթև տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+889 վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ**

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*										Ընդամենը տարի		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	7 957 251	7 957 251	7 957 251	22 132 815	22 132 815	22 132 815	23 297 700	23 297 700	23 297 700	23 297 700

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457  
 Գլխավոր քարտուղար  
 Ա. Երիցյան  


**ԿԱՏԱՐՈՂ**

«Ճաննախագիծ ինտիտուտ» ՍՊԸ  
 ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 0040  
 «Ինեկորանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 2050022451291001  
 ՀՎՀՀ 00813453  
 Տնօրեն  
 Դ. Քարտաշյան

