

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ №: 2

30.03.2021 թ. ԿՆՔՎԱԾ N: ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16-1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«09» « 04 » 2021 թ.

«Ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ա. Աբգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ «Պատվիրատու», մի կողմից, «ԳՈՑ» ՍՊԸ -ը, ի դեմս տնօրեն Գ.Պողոսյանի որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա այսուհետ՝ «Կապալառու» մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 30.03.2021 թ կնքված ՀՀՏԿԵՆՋԿ-Ջ-ԳՀԱՇՁԲ-21/16-1 պետության կարիքների համար աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Հետագա համագործակցության նպատակով Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետն ընդունել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 2021 թ. ապրիլի 15-ը:

1.2 Հաստատել Պայմանագրով ծառայությունների մատուցման օրացուցային գրաֆիկը համաձայն N: 1 Հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի՝ Պայմանագրով ստանձնած իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի N: 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրեն

/ստորագրություն/
Ա. ԱՐԳԱՐՅԱՆ
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ
Ք. Արուշապու Մարտի 14/28.
«Յուրբանկ» ՓԲԸ
h/h 24121001069000, ՀՎՀՀ 04217762
Տնօրեն

/ստորագրություն/
Գ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՍԵՎԱՆ-ԵՐԵՎԱՆ ԴԵՐԻՎԱՑԻՈՆ ՋՐԱՆՑՔԻ ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Մատուցման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սևան-Երևան դերիվացիոն ջրանցքի գլխամասային հանգույցների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	09.04.2021 թ.	15.04.2021 թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ՏԿԵՆ ՋԿ «Ջրառ» ՓԲԸ
Երևան, Վարդանանց փակուղի 8
Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Նալբանդյան մ/6
h/h 2479000059160000, ՀՎՀՀ 00093621
Տնօրեն

/ստորագրություն/



Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՈՑ» ՍՊԸ
Ք. Արտաշատ, Մարցի 14/28.
«Յունիբանկ» ՓԲԸ
h/h 24121001069000, ՀՎՀՀ 04217762
Տնօրեն

/ստորագրություն/



Գ. ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Կ.Տ.