

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

2019թ.-ի նոյեմբերի 27-ին կնքված N ՀՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին ք.Երևան

23-ը հունվարի 2020թ.

«Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Մ.Գրիգորյանի, ով գործում է ընկերության Կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և

«ԳՌԵԳԳՌԵՍՏՈՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս տնօրեն Ռ.Ասատրյանի, ով գործում է ընկերության Կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից,

(այսուհետ յուրաքանչյուրն առանձին՝ Կողմ, միասին՝ Կողմեր),

հաշվի առնելով Կողմերի միջև 2019թ.-ի նոյեմբերի 27-ին կնքված N ՀՀՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/1 պայմանագրում (այսուհետ՝ Պայմանագիր) այնպիսի փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտությունը, ինչպիսիք կհանգեցնեն Պայմանագրի արդյունավետ կատարմանը,

կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

Կողմերը համաձայնեցին.

1. Պայմանագրի 5.1. կետը փոփոխել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
 «Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 4 455 582 (Չորս միլիոն չորս հարյուր հիսունհինգ հազար հինգ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 742 597 (Յոթ հարյուր քառասուներկու հազար հինգ հարյուր ինսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝
 1-ին չափաբաժին 3 393 628.3 (Երեք միլիոն երեք հարյուր ինսուներեք հազար վեց հարյուր քսանութ և երեք) ՀՀ դրամ՝ որից 565 604.71 (Հինգ հարյուր վաթսունհինգ հազար վեց հարյուր չորս և յոթանասունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,
 2-րդ չափաբաժին 1 061 953.7 (Մեկ միլիոն վաթսունմեկ հազար ինը հարյուր հիսուներեք և յոթ) ՀՀ դրամ, որից 176 992.3 (Մեկ հարյուր յոթանասունվեց հազար ինը հարյուր ինսուներկու և երեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն»:
2. Պայմանագրի Հավելված 1-ի «Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց» աղյուսակով 45461100 չափաբաժնի միավորի գինը և ընդհանուր գինը փոփոխել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Միավոր գինը/ՀՀ դրամ	Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
Գլխավոր մասնաշենքի 1-ին հարկի ծախսակողմյան հատվածի աշխատասենյակների ընթացիկ վերանորոգում	3 393 628.3	3 393 628.3

- »:
3. Պայմանագրի Հավելված 1-ի «Գլխավոր մասնաշենքի 1-ին հարկի ծախսակողմյան հատվածի աշխատասենյակների ընթացիկ վերանորոգում Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» աղյուսակով սահմանված «Հարդարման աշխատանքներ»-ի «Պատեր» ենթաբաժնի 6-րդ տողով սահմանված աշխատանքները փոփոխել և շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

N	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
6	12 144	Գեղարվեստական				

		իրականացում կարկասով և դռներով, ներառյալ ներկումը:				
--	--	--	--	--	--	--

»:

4. Պայմանագրի Հավելված 1-ի «Գլխավոր մասնաշենքի 1-ին հարկի ծախսակողմյան հատվածի աշխատասենյակների ընթացիկ վերանորոգում Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ» աղյուսակի «Ամբողջը» տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

N	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
		Ամբողջը				3 393 628.3

»:

5. Պայմանագրի Հավելված 3-ը շարադրել սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի խմբագրությամբ:
 6. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:
 7. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
 8. Սույն Համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

**«Հայաստանի հանրային
հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ**

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Գ.Հովսեփյան 26

ՀՎՀՀ՝ 01540062

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 2470102796740000

Մ.Գրիգորյան

Գործադիր տնօրեն



«ԳՌԵԳՐԵՍՏՈՆ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Ճամբարակ,

Գ.Նժդեհի փող. 103/26 շենք

ՀՎՀՀ՝ 08622542

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 16048348802100



