

ք. Երևան

« 21 » « 05 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս.Ալոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 15.05.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. օրացուցային գրաֆիկ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. վճարման ժամանակացույց համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4
«Արարատբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 1510036354070100
ՀՎՀՀ 01529053
տնօրեն
Ս.Ալոյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
*28, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ33+500 - կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
 (2021թ. իրականացվելիք)*

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո
1	Քանդման աշխատանքներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 65 օր հետո
2	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
3	Մայթեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
4	Մուտքեր և իջատեղեր	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
5	Կողնակներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 85 օր հետո
6	Կամուրջներ/Մուտք դեպի Արարատ Գյուղ և Մուտք դեպի Բանավառ Գյուղ/	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 60 օր հետո
7	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 88 օր հետո
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո, բայց ոչ ուշ քան 2021թ. հունիսի 30ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Շ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԱՌՈՒ

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 1510036354070100
 ՀՎՀՀ 01529053
 տնօրեն
 Ս. Ալոյան



ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500-
կմ42+600 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների այդ թվում**											Ընդամենը		
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր	
3	45231177	ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ					291,087,564	291,087,564	363,859,456	363,859,456	363,859,456	363,859,456	363,859,456	363,859,456	363,859,456	363,859,456

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Շ. Բաղդասարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ
 ՀՀ, ք. Երևան, Վ.Սարգսյան 10, 2/4
 «Արարատբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 1510036354070100
 ՀՎՀՀ 01529053
 տնօրեն
 Ս. Այդյան

