

ՀԱՅԵՐ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «Շին բարեկարգում» ՍՊԸ-ի միջև 08.04.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման» պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Երևան

«02» 09 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շին բարեկարգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սոնա Պետրոսյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ ԾԻՎՎ պետ է. Իվանյանի և վերահսկող ինժեներ Մ. Մանասյանի 02.09.2025 թվականի զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 08.04.2025թ. կնքված «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման NՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի 1.3 կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 185 օր:»

2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:

3. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4. Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,

Կ.Ուլենցու 31

ՀՎՀՀ՝ 00846441

Հ/Կ՝ 900011054732

Կենտրոնական

գանձառնության

Գործադիր տնօրեն

Ա. Բաղինյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին բարեկարգում» ՔԲԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Շահումյան

16-րդ փ., 180/1

ՀՎՀՀ՝ 01305884

Հ/Կ՝ 1570030299134800

Բանկ՝ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ



Handwritten notes in blue ink, including a signature and some illegible text.



1

Հասցե՝ Երևան, Աջափնյակ, Շահումյան 16-րդ փողոց 180/1, +374 44 65-77-77, shinbarekargum@mail.ru

ք. Երևան

01.09.2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն՝ Սարգիս Բաղինյանին

Հարգելի՛ պարոն Բաղինյան

Հայտնում ենք Ձեզ, որ «Շին Բարեկարգում» ընկերության կողմից N **ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3** ծածկագրով պլանավորված իրականացվում է «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքները:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում առաջացած խնդիրներով պայմանավորված խնդրում եմ թիվ N **ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3** պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել 30 օրացույցային օրով:

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ի տնօրեն



Ս. Պետրոսյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է «ՀՀ Շիրակի մարզի Ազատան բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 ծածկագրով ընթացակարգի արդյունքում 08.04.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 պայմանագրում 02.09.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ կողմերի հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման հիմքի առկայությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

Երկարաձգվել է պայմանագրի ժամկետը

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը

Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 02.09.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 заключенный 08.04.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/3 организованной с целью приобретения Строительные работы для своих нужд и копия утвержденного сторонами документа, в котором содержится внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие оснований для продления срока действия договора

Описание изменения:

Срок действие договора продлено

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 и 8.8 договора

Заказчик: Армянский фонд территориального развития