

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
13.02.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/1< հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 26 » « 06 » 2025թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Սողոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 13.02.2024թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/1< պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 727-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Պայմանագրի N 2 Հավելվածով սահմանված 2025թ. նոր Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 1-ին նրք. 24

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ

ՀՀ 2472304022130000

ՀՎՀՀ 01064204

Տնօրեն

Ռ. Սողոյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/1 Հ գնման պայմանագրի
 « 26 » « 06 » 2025թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ-16, /Մ-5/ - Մեծամոր - ՀԱԷԿ - /Մ-5/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի
 կմ0+000 - կմ10+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային
 հսկողության ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը | Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում** | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---------|------|-------|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|---------|
| | | | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը տարի | |
| 1 | 98111140/56 | Հեղինակային հսկողության ծառայություններ | — | — | — | — | — | 985 700 | 985 700 | 985 700 | 985 700 | 985 700 | 985 700 | 985 700 | 985 700 | 985 700 |

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011002632

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արցախճան» ինստիտուտ» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Աճառյան 1-ին նրբ. 24

«ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ Էրեբունի մասնաճյուղ

ՀՀ 2472304022130000

ՀՎՀՀ 01064204

Տնօրեն

Ռ. Սողոյան

