

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25/10/2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-4

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

« 01 » 12 2022թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար Ս. Խլղաթյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ և «ՍԱԹԵ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ տնօրեն Գ. Ղազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.10.2022թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-4 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերի դրույթները և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1812-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը, համաձայն հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ԶՆ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900171002257
ՀՎՀՀ 08404767

Ա.ԽԼՂԱԹՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
ՀՎՀՀ 08426235
ՀՀ 220193335696000
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Հավելված 2
«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված
N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-4 ծածկագրով գնման պայմանագրում
01 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Աշխատանքի														ՀՀ դրամ
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												Ընդամենը
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
45211229/504	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի N 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	14903772	14903772

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900171002257
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԱՂԱՅԱՆ



Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼ-ՄԱԲ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
ՀՎՀՀ 08426235
ՀՀ 220193335696000
ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ



Կ.Տ.

Հավելված 1

«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված

01 12 N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-4 ծածկագրով գնման պայմանագրում 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂՀՈՎԻՏ ԳՅՈՒՂԻ ԳԵՂՀՈՎԻՏԻ N 1
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի N 1 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900171003257
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԱՆՈՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼ-ՄԱԲ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
ՀՎՀՀ 08426235
ՀՀ 220193335696000
ԱՎՐԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

/ստորագրություն/

Կ.Տ.