

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ս. Մինայանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 04.07.2019թ. կնքված N S4SSN-ՀԲՄԱՇՁԲ/2019-2Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 15-ի N 541-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,

ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան

ՀՀ 900011025815

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան» ՓԲԸ

ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 86

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1570005335450100

ՀՎՀՀ 01800813

տնօրեն

Ս. Մինայան



Հաստատված է  
 N ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ/2019-2Շ գնման պայմանագրի  
 « 27 » « 05 » 2021թ. Կնքված  
 Թիվ 5 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	99600000/8	Գնում չհանդիսացող այլ ծախսեր	---	---	---	---	19,205.2	19,205.2	19,205.2	19,205.2	19,205.2	19,205.2	19,205.2	19,205.2	19,205.2

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025815  
 ՀՎՀՀ 02815457  
 գլխավոր քարտուղար

Հ. Բաղդկյան



ստորագրություն/  
 Կ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Կամրջային երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարան» ՓԲԸ  
 ՀՀ, ք. Երևան, Արարատյան 86  
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  
 ՀՀ 1570005335450100  
 ՀՎՀՀ 01800813

տնօրեն

Ս. Մինասյան



ստորագրություն/  
 Կ.Տ.  
 Eghatbetone  
 Konstrukciyanery