

ք. Երևան

08.05.2025թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և «Վանարխ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Ղուկասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 23.04.2025թ. N 476-Ն որոշումը և Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 30.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/4Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011030419  
ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Վանարխ» ՍՊԸ  
ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Վարդանանց 19-1  
«Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մ/6  
Հ/Հ 11810008797200  
ՀՎՀՀ 06931375

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝

  
(ստորագրություն)  
  
Գ. Եղիազարյան  
Կ.Տ.

  
(ստորագրություն)  
  
Ա. Ղուկասյան  
Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

«Որամ»

Ծառայության																	
Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	մինչև 2024թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը			
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	98111140/30	Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	1 382 000					1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000	1 918 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

«Քաղաքաշինության կոմիտե»  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011030419  
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

  
 Գ. Գեղազարյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.



**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

«Վանարխ» ՍՊԸ  
 ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Վարդանանց 19-1  
 «Այ Դի Բանկ» ՓԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
 Հ/Հ 11810008797200  
 ՀՎՀՀ 06931375

Տնօրեն՝

  
 Ա. Ղուկասյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ.

