

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ` ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-24/47-1

11.07.2024 թ. կնքված ՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-24/47 ծածկագրով գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

/ ՀՀ կառավարության 2025 թվականի մարտի 13-ի N 299-Ն որոշում /

ք.Աշտարակ

«10» Ապրիլ 2025 թ.

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմը ի դեմս գլխավոր քարտուղար` **Հ. Գևորգյանի**, որը գործում է մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Գևորգ», մի կողմից, և «Գագ Ստրոյ Գրուպ» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն **Գ.Հակոբյանի**, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ «Վաճառող» մյուս կողմից` ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 11.07.2024 թ. կնքված NՀՀԱՄ-ՄԱԾՁԲ-24/47 ծածկագրով պայմանագրի /այսուհետև` Պայմանագիր/ 7.13 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

Կողմերը որոշեցին`

- 1.1 Հաստատել ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցը /վճարման ժամանակացույց/ համաձայն կից հավելվածի:
- 1.2 Ծառայության /Աշտատանքների/ կատարման ժամկետ է սահմանվում կապալառուի հետ համաձայնագրի կնքման պահից 96 օրացուցային օրն ընկած ժամանակահատվածը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և համարվում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրի հետ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.3 Սույն Պայմանագրում Կողմերի չնշված պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.4 Սույն Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով /2 օրինակից/, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ԳՆՈՐԴ

ՎԱՃԱՌՈՂ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4

ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ` 900441002947

ՀՎՀՀ` 05031479

գլխավոր քարտուղար



Հ.Գևորգյան

Վ.Տ.

«ԳԱԶ ՍՏՐՈՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ


ք.Աշտարակ, Երևանյան 45

«ԱՄԻՕ Բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 1150008429519574

ՀՎՀՀ 05025306

Տնօրեն`



Գ.Հակոբյան

Վ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Հունվար	Փետրվար	Մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/501	Շամիրամի գազաֆիկացման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	-	-	-	2 668 980	2 668 980	2 668 980	2 668 980	2 668 980	2 668 980	2 668 980	2 668 980	2 668 980	2 668 980

ԳՆՈՐ

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի աշխատակազմ
 ք.Աշտարակ, Վ.Պետրոսյան 4
 ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ՝ 900441002947
 ՀՎՀՀ՝ 05031479
 գլխավոր քարտուղար՝


 Գ.Գևորգյան
 Կ.Տ.

ՎԱՃԱՌՈՂ

«ԳԱԶ ՍՏՐՈՅ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
 ք.Աշտարակ, Երևանյան 45
 «ԱՄԻՕ բանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150008429519574
 ՀՎՀՀ 05025306
 Տնօրեն՝


 Գ.Հակոբյան
 Կ.Տ.