

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

27.05.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«20» 12 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Է. Քոչարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 09.12.2021թ. N 2034-Ն որոշումը և ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 27.05.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի N2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027555
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
<<Ինտերբանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝

Է. Քոչարյան



Հավելված
27.05.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8Հ գնման պայմանագրի
« 20 » 12 2021թ. կնքված N 2 համաձայնագրի
ՀՀՀավելված N 2
27.05.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/8Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140/15	ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	-	-	100 000	332 900	332 900	332 900	332 900	332 900	332 900	332 900

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027555
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՀՀԷ նախագիծ» ՍՊԸ
ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
«Հենեկորանկ» ՓԲԸ, Վանաձորի մ/ճ
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝

Է. Քոչարյան
(ստորագրություն)

