

23.09.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/10Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 30 » « 06 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Սուարդի» ԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մաուրո ԴՕրացիոյի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 23.09.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/10Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշմամբ՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011025823  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սուարդի» ԲԸ  
Իրավ. հասցե: Սարնիկո 66,24060  
Պրեդորե, Իտալիա  
«Արդշին բանկ»ՓԲԸ  
ՀՎՀՀ 03231070164  
ՀՀ 2470103087210000  
տնօրեն  
Մաուրո ԴՕրացիո

Հաստատված է  
 N ՏԿԵՆ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2019/10Շ գնման պայմանագրի  
 «30» «06» 2020թ. կնքված  
 Թիվ 4 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 41+900 – կմ 46+400 հատվածի հիմնանորոգում**

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան Մ-6 միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 41+900 – կմ 46+400 հատվածի հիմնանորոգում	-	-	-	-	79 833 764	79 833 764	79 833 764	79 833 764	79 833 764	79 833 764	79 833 764	79 833 764	79 833 764	79 833 764

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011025823  
 ՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար  
 Հ. Բաղդիկյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Սուարդի» ԲԸ  
 Իրավ. հասցե: Սարնիկո 66,24060  
 Պրեդորե, Իտալիա  
 «Արդշին բանկ» ՓԲԸ  
 ՀՎՀՀ 03231070164  
 ՀՀ 2470103087210000  
 տնօրեն

Մաուրո ԴՕնալդո

/ստորագրություն/

Կ.Տ

