

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

23.09.2019թ. N ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/70-1 ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

«16» դեկտեմբերի 2019թ.

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ.Օհանյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արտշին-1» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալվարդ Դավթյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Հիմք ընդունելով 23.09.2019թ. թիվ ԳՀԱՇՁԲ-ԱԻՆ-19/70-1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով՝ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1 Պայմանագրի գինը 1-ին չափաբաժնով ավելացնել 2 140 000 (երկու միլիոն մեկ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ, 4-րդ չափաբաժնով 1 350 000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) գումարի չափով.

1.2 Պայմանագրի 5.1 կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 108 190 000 (մեկ հարյուր ութ միլիոն մեկ հարյուր ինսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 18 031 667 (տասնութ միլիոն երեսունմեկ հազար վեց հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին 23 540 000 (քսաներեք միլիոն հինգ հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 3 923 333 (երեք միլիոն ինը հարյուր քսաներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

2-րդ չափաբաժին 20 000 000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ՝ որից 3 333 333 (երեք միլիոն երեք հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 19 150 000 (տասնինը միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 3 191 667 (երեք միլիոն մեկ հարյուր ինսունմեկ հազար վեց հարյուր վաթսույոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 23 700 000 (քսաներեք միլիոն յոթ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 3 950 000 (երեք միլիոն ինը հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

15-րդ չափաբաժին 21 800 000 (քսանմեկ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 3 633 333 (երեք միլիոն վեց հարյուր երեսուներեք հազար երեք հարյուր երեսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն»:

1.2 Լրացնել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով սահմանված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը սույն համաձայնագրի Թիվ 1.1 Հավելվածով

1.3 Հաստատել Սույն համաձայնագրի թիվ 3.1 հավելվածով վճարման ժամանակացույցը և ուժը կորցրած ճանաչել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածը:

2. Թիվ 1.1 և 3.1 Հավելվածները հանդիսանում են սույն համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը:

3. Պայմանագրի մյուս կետերը թողնել անփոփոխ:

4. Սույն համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և հանդիսանում է Պայմանագրի բաղկացուցիչ մասը:

5. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ք. Երևան, Դավթյան 4, Ա.Սիկոյան փող. 109/8
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011028736
ՀՎՀՀ 00153247
Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտշին-1» ՍՊԸ
ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9
«ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11811006695800
ՀՎՀՀ 01277633
Տնօրեն՝



Վ. Օհանյան



Ա. Դավթյան

Ծրագրի անվանումը ք. Երևան, Խաչուկի 9/1, Երևանի N1 հրշեջ փրկարական ջրկատի 2ենքի նորոգման աշխատանքներ

Նախահաշիվ N 1-1 Շինարարական աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 2308,63 հազ. դր.

Ինդեքսավորումը աշխատանքին 1653,15
 վեր. եւ սարք. Շահագործմանը 2732,32
 Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,0572

N	Ձև	Աշխատանքների անվանումը	Չափավորություն	Ցանկ	Դիմումի միավորների քանակ	Այդ թվում՝										Ընդամենը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը x1.02x1.05
						Աշխատանքները		Մեքենա-մեխ. շահագործում	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար									
						Ընդամենը	Գործող		Անվանում	Չափավորություն	Բանակը	Արժեքը	Ընդամենը					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	E46-101	Ար ծածկույթի քանությամբ խմորի ծածկույթը, հմր=8սմ	մ²	212,0	0,39	0,11	0,18	0,078	0,21						83,73			
2	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ³	20	1,82	1,1	1,82								36,37			
3	E27-43 E27-43-1	Խճի հիմքի իրականացում առաջին ծածկույթի տակ 5սմ հաստությամբ	մ²	212,0	0,69	0,0174	0,03	0,1106	0,30	խճ 40-70սմ	մ³	0,063	4	0,25	147,33	0,32	0,36	
4	E27-	Ծածկույթի պատրաստում	մ²	212	4,59	0,02260	0,04	0,0474	0,13	այն խողովակատ.	տ	0,17	23	3,91	973,93	3,91	4,43	

	Փոքր ծավալի ՇՍԱ 2.0%				21,64	21,64
	Առաջագամ ադրի տեղափոխում 0.15%				1,62	1,62
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով		1 085,13		23,26	1 108,39
	Գլուխ N10 Տնօրենություն					
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն					
0.60%	Հեղինակային հսկողություն					
	Ընդամենը					
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով		1 085,13		23,26	1 108,39
	Չսահմանված ծախսեր 1,5%		16,28		0,35	16,63
	Ընդամենը		1 101,41		23,61	1 125,02
	ԱԱՀ 20%		220,28		4,72	225,00
	Ընդամենը		1 321,69		28,33	1 350,02
	Այդ թվում վերադարձի գումարը					0,969

ՊԱՏԿԱԴՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթբեյեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011028736
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝



Վ. Օհանյան
 /ստորագրություն/
 Վ.Տ

ԿԱԴԱՍԼԱՏՈՒ

«Արտշին-1» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Կարապետյան փ. 9
 «ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11811006695800
 ՀՎՀՀ 01277633
 Տնօրեն՝



Ա. Դավթյան

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45611300/501	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Երևանի N1 ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21400000	21400000	23540000	23540000
2	45611300/502	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Երևանի N4 ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000000	20000000	20000000	20000000
4	45611300/504	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Երևանի N6 ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17800000	17800000	19150000	19150000
6	45611300/506	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Աշտարակի ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23700000	23700000	23700000	23700000
15	45611300/515	այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում (Սիսիանի ՀՓՋ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21800000	21800000	21800000	21800000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
 ք. Երևան, Դավիթբաշեն 4, Ա.Միկոյան փող. 109/8
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011028736
 ՀՎՀՀ 00153247
 Գլխավոր քարտուղար՝

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտշին-1» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Կարապետյան փ. 9
 «ԱՅԴԻ բանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 11811006695800
 ՀՎՀՀ 01277633
 Տնօրեն՝



/ստորագրություն/

Կ.Տ



/ստորագրություն/

Ա.Դավթյան