

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

04.08.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N «ՀՀ ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2021/17» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

22 02 2023թ.

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Վ. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Համաշիննախագիծ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Լևոնյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 29.12.2022թ. N2067-Ա որոշման 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով, և 04.08.2021թ. կնքված N «ՀՀ ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2021/17» գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 7.5 և 7.13 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1. Պայմանագրի 4.1 կետում «8.096.620,0 (ութ միլիոն իննսունվեց հազար վեց հարյուր քսան)» թիվը և բառերը փոխարինել «11.959.258,0 (տասնմեկ միլիոն ինը հարյուր հիսունինը հազար երկու հարյուր հիսունութ)» թվով և բառերով,

2. Կողմերը, հիմք ընդունելով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու փաստը, փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին կնքել սույն Համաձայնագիրը և հաստատել՝ 2023 թվականի վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1. Պայմանագրի մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու (2) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն

Կառավարության տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Հ/Հ՝ 900011040434

ՀՎՀՀ՝ 02507171

Գլխավոր քարտուղար Վ. Գրիգորյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ

Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 3 նրբ, տուն 8

«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 1150006797427465

ՀՎՀՀ՝ 03309254

Տնօրեն՝ Հ. Լևոնյան



Հավելված
 22.02 2023 թ. կնքված
 թիվ 3 Համաձայնագրի
 Հավելված 2
 04.08.2021թ. կնքված
 «ՀՀ ԱՆ ՄԱԾՁԲ-2021/17» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Ծառայությունների														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
			փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր	Հոկտեմբեր	Նոյեմբեր	Ընդամենը Դեկտեմբեր, մինչև 25.01.2023	
1	98111140-2	«Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայություն	900.070,0	900.070,0	2.250.175,0	2.250.175,0	2.250.175,0	3.375.262,5	3.375.262,5	3.375.262,5	4.500.350,0	4.500.350,0	4.500.350,0	4.500.350,0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Առողջապահության նախարարություն
 Կառավարության տուն 3
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Հ՝ 900011040434
 ՀՎՀՀ՝ 02507171
 Գլխավոր քարտուղար՝ Վ. Գրիգորյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ
 Ք. Եղվարդ, Սաֆարյան 3 նրբ, տուն 8
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 1150006797427465
 ՀՎՀՀ՝ 03309254
 Տնօրեն՝ Հ. Լևոնյան

