

27.03.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/4 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«13» օգոստոսի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ն. Սիրեկանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 02.07.2020թ N 1128-Ն որոշումը և Կողմերի միջև Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար 27.03.2019թ կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾՁԲ-19/4 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Հաստատել 2020թ. ընթացքում մատուցման ենթակա հեղինակային հսկողության ծառայությունների վճարման ժամանակացույցը 940 000 (ինը հարյուր քառասուն հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ համաձայն համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պատվիրատու՝**


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011011823  
Հ/ՀՀ 02565827

**Կապալառու՝**

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ք. Գյումրի, Շիրակացի փողոց,  
83 շենք, բնակարան 40,  
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1930030206282300  
ՀՎՀՀ 05547385  
Տնօրեն



Ա. Մկրտչյան



Ն. Սիրեկանյան

Handwritten signatures at the bottom of the document.

Հավելված

27.03.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԾԲ-19/4 պետական գնման պայմանագրի

«13» օգոստոսի 2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 02)

ՀՀ դրամ

հրավեր ով նախա տեսվա ծ չափաբ աժնի համար ը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմա ն (CPV)	անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2020 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1	98111140-9	Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	940 000	940 000	940 000	940 000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

**Պատվիրատու՝**


ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011011823  
Հ/Հ 02565827



Ա. Մկրտչյան

**Կապալառու՝**

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ  
ք. Գյումրի, Շիրակացի փողոց,  
83 շենք, բնակարան 40,  
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1930030206282300  
ՀՎՀՀ 05547385  
Տնօրեն



Ն. Սիրեկանյան

Handwritten signature.