

2382

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի և «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումի միջև 2025թ. օգոստոսի 22-ին կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով Պետության կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին


ք. Երևան

«21» 10 2025թ.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, ի դեմս գործադիր տնօրեն Սարգիս Բաղինյանի, ով գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԷԼԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Է. Վարդանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, «ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Տիգրան Բարեղամյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, համատեղ կոչվելով՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով ՀՏՁՀ Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության վարչության զեկուցագիրը և Կողմերի միջև 2025թ. օգոստոսի 22-ին կնքված «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետի դրույթները, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ում կատարել փոփոխություններ համապատասխան տողերի մասով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելվածի:
2. Պայմանագրի 5-րդ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնի 5.1-րդ կետի 1-ին պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.  
**«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 171,338,552 (հարյուր յոթանասունմեկ միլիոն երեք հարյուր երեսունութ հազար հինգ հարյուր հիսուներկու) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:**
3. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը և գործում է մինչև Կողմերի միջև Պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների կատարման ավարտը:
4. Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով ստանձնած իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
5. Համաձայնագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ չորս օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ: Հավելվածը հանդիսանում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկական օրինակ:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
 Հայաստանի տարածքային  
 զարգացման հիմնադրամ  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0037,  
 Կ.Ունեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900011058238  
 Կենտրոնական  
 գանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն  
**Ս. Բաղինյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «ԷԼԱ ՇԻՆ»  
 ՍՊԸ  
 Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,  
 գ. Սարուխան Հ. Աբրահամյան, փող. 1  
 ՀՎՀՀ՝ 08423013  
 Հ/Հ՝ 220083335400000  
 Բանկ՝  
 «Ալբա բանկ» ԲԲԸ  
 Տնօրեն  
 Է. Վարդանյան



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
 «ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ»  
 ՍՊԸ  
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան,  
 Բոլորսով թղմ 67 շ, 6բն.  
 ՀՎՀՀ՝ 01079371  
 Հ/Հ՝ 22066333137300  
 Բանկ՝  
 «Ալբա բանկ» ԲԲԸ  
 Տնօրեն  
**Տ. Բարեղամյան**



2025թ. օգոստոսի 22-ի  
 N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով  
 պետական գնման պայմանագրի  
 « 21 » 10 2025թ.  
 կնքված N 2 համաձայնագրի

«Հավելված 1  
 2025թ. օգոստոսի 22-ի  
 N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով  
 պետական գնման պայմանագրի

**ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման»  
 աշխատանքների պետական գնման կնքված N ՀՏՁՀ-ՀՄԱ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 պայմանագրի

N	Նկարագրություն	Միավոր	Եղած ծավալ	Առաջարկվող ծավալը	Տարբերություն	Միավորի արժեք	Ընդամենը
<b>Լրացուցիչ ծավալներ</b>							<b>28449718.30</b>
<b>1</b>	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>						
1	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի քանդում	մ2	455.00	590.00	135.00	146.70	19804.50
10	Տանիքի կառուցում Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գործարանային գոնաձածկույթով ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /ԿՌ-21-0.5/	մ2	440.00	590.00	150.00	6623.87	993580.50
11	Ջրհորղանի իրականացում գործարանային ցինկապատ հարթ թիթեղից d=0.5,	գմ	26.00	46.00	20.00	7807.70	156154.00
12	Տանիքի փոքր ծածկույթների պատրաստում 0.5մմ հաստ. հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից	մ2	74.50	179.00	104.50	7472.36	780861.62
13	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 80x100մմ, ներառյալ քրիոս ձագարները, անկունակները	կ-տ	6.00	19.00	13.00	55787.06	725231.78
19	Ջերմամեկուսացում խարամի շերտով 20սմ	մ3	82.00	118.00	36.00	9586.05	345097.80
<b>2</b>	<b>Ճարտարապետաշինարարական մաս</b>						
6	Սալիկներից հատակների քանդում կապակցող շերտի հետ միասին	մ2	30.20	122.00	91.80	649.11	59588.30
12	Հատակի խարամաբետոնե շերտի քանդում	մ3	18.50	28.00	9.50	3897.21	37023.50
13	Հատակի ցեմենտ-ավազային շերտի քանդում 50մմ հաստության	մ2	185.00	1040.00	855.00	943.91	807043.05
15	Գաջի սվաղի քանդում պատերից, սյուներից, հեծաններից մասնակի	մ2	320.00	978.00	658.00	1179.22	775926.76
18	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղներից մասնակի	մ2	130.00	199.00	69.00	1542.06	106402.14
24	Միջնորմերի կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 100մմ հաստությամբ	մ2	54.50	78.50	24.00	4320.05	103681.20
25	Բլոկերի դատարկությունների լցում B7.5 դասի թեթև բետոնով	մ3	2.50	3.50	1.00	37888.56	37888.56
26	Միջնորմերի շարվածքի ամրանավորում	տ	0.12	0.22	0.10	89496.61	8949.66
27	Ամրան Փ8A500C	տ	0.12	0.22	0.10	419847.33	41984.73
33	ՄՂՖ-ից խուլ դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՂՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՂՖ-ից երեսակալները, սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	27.00	31.00	4.00	48160.38	192641.52
34	ՄՂՖ-ից թրծված ապակիով 6մմ հաստ. դռների տեղադրում երկտակ ներկված, ՄՂՖ-ից շրջանակով, ներառյալ՝ ՄՂՖ-ից երեսակալները սարքերը, դռան արգելափակիչը, կողպեքներ, բռնակներ, ծխնիներ ), համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	մ2	27.00	33.00	6.00	55680.02	334080.12
44	Հատակներ - խճի շերտի իրականացում	մ3	28.00	72.80	44.80	9737.04	436219.39
45	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 50մմ հաստությամբ, ցանցի տեղադրմամբ /հատակների տակ/	մ2	556.00	880.00	324.00	2319.14	751401.36

2

48	Ամրանային ցանցի արժեքը Փ 3BpI 200x200մմ բջիջներով	մ2	556.00	1040.00	484.00	397.79	192530.36
49	Հատակների ջրամեկուսացում ջրամեկուսիչ քսանյութով	մ2	34.00	40.00	6.00	2709.00	16254.00
50	Կերամիկական սալիկներով հատակների պատրաստում /չսահող/	մ2	34.00	40.00	6.00	7654.07	45924.42
52	Հատակների երեսպատում պրեսգրանիտե սալերով /չսահող/	մ2	162.50	256.00	93.50	10645.98	995399.13
56	Վինիլային ծածկույթի իրականացում 2 մմ հաստությամբ /տարբեր գույների/, ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	մ2	461.00	491.00	30.00	10827.14	324814.20
57	Պրեսգրանիտե շրիշակների տեղադրում h=80մմ	գմ	129.00	194.00	65.00	1271.49	82646.85
60	Ներքին հարդարում - Պատերի մասնակի սվաղում/հարթեցում/ գաջով բարելավված որակի	մ2	85.00	978.00	893.00	2215.82	1978727.26
63	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, մետաղական ցանցով	մ2	138.00	198.00	60.00	1961.91	117714.60
65	Պատերի երեսպատում հախճապով /բարձրորակ, իսպանական արտադրության կամ համարժեք/	մ2	135.00	198.00	63.00	8280.42	521666.46
67	Առաստաղի և հեծանների սվաղում գաջով, բարելավված որակի	մ2	65.00	199.00	134.00	2323.07	311291.38
70	Աստիճանների պատրաստի այլումինե արծաթափայլ խողովակավոր ճաղաշարի տեղադրում, h=120սմ	գմ	18.00	28.00	10.00	25566.79	255667.90
73	Արտաքին հարդարում - Ճակատների սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ,	մ2	375.00	425.00	50.00	4482.79	224139.50
75	Ճակատների և շեշերի ներկում ֆասադային ներկով, ձեփամածկումով	մ2	405.20	515.00	109.80	1272.70	139742.46
85	Տանիքի ծածկույթի պատրաստում գունավոր ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից d=0.5մմ /KП-25-0.5/	մ2	10.20	25.00	14.80	8033.80	118900.24
<b>4 Կոյուղու ցանց</b>							
16	Կերամիկական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման տակառիկով	կ-տ	10.00	13.00	3.00	54334.46	163003.38
17	Կերամիկական կիսատոթով լվացարանների տեղադրում, սիֆոնով	կ-տ	11.00	14.00	3.00	38538.74	115616.22
18	Հոսակների տեղադրում Փ 50մմ	հատ	8.00	13.00	5.00	6174.32	30871.60
<b>7 Էլեկտրական ուժային մաս</b>							
13	BBГНГ-1 5x16մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում /չհրկիզվող/	գմ	15.00	35.00	20.00	6794.34	135886.80
<b>11 Բարեկարգման աշխատանքներ</b>							
1	Մայթերի և սավառակների ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում	մ2	289.00	330.00	41.00	640.03	26241.23
2	Աստիճաններ, հարթակների և տարածքում բետոնե քայքայված պատերի քանդում	մ3	54.00	84.00	30.00	23222.38	696671.40
5	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, ճանապարհների, սավառակ, եզրաքարերի և այլ կառուցվածքների իրականացման համար	մ3	160.00	250.00	90.00	3326.01	299340.90
6	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով ա/ինքնաթափերի վրա բարձեղով	մ3	265.00	405.00	140.00	647.13	90598.20
11	Խճային հիմք H=12սմ	մ2	1250.00	1500.00	250.00	1495.38	373845.00
13	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ2	1250.00	1500.00	250.00	5090.78	1272695.00
14	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 12սմ	մ3	52.00	58.00	6.00	10923.68	65542.08
15	Մայթերի, սավառակների ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 30մմ հաստությամբ	մ2	420.00	470.00	50.00	2972.59	148629.50
22	Աստիճանների և հարթակի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., ներառյալ հղկումը	մ2	12.00	22.00	10.00	15252.73	152527.30
24	Ցանկապատի պատերի և հենապատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարձրորակ	մ2	168.00	326.00	158.00	4482.79	708280.82
25	Ցանկապատի պատերի և հենապատերի ներկում ֆասադային ներկով, ձեփամածկումով	մ2	168.00	326.00	158.00	1272.70	201086.60
26	Նախապատրաստական շերտի իրականացում բազալտե խճից հմիջ.200մմ հաստությամբ տոփանմամբ /սպահովվելով երկկողմանի թեքությունը/	մ3	97.80	105.00	7.20	10923.68	78650.50
27	Ամրանավորված բետոնե սալի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից 100մմ հաստությամբ	մ3	48.90	52.50	3.60	46284.49	166624.16
28	Ամրանային ցանց Փ 6AcI, քայլը 200x200մմ բջիջներով	տ	1.09	1.29	0.20	388514.48	77702.90
29	Բետոնե հատակի հղկում	մ2	487.00	525.00	38.00	1602.82	60907.16
30	Միաձույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./հարթեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով/հարթեցում-տաքացվող գլորն-կատակ/փռում-հատուկ տեխնիկայի միջոցով/	մ2	487.00	525.00	38.00	20341.14	772963.32


13	<b>Լրացուցիչ աշխատանքներ</b>							
1	Տելեկոպիկ մետաղական աստիճանի տեղադրում տանիքի մուտքային հատվածում	հատ	0.00	1.00	1.00	281750.00	281750.00	
2	Մետաղապլաստե վիտաժի տեղադրում, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթ 4+4մմ, պրոֆիլ հայկական	մ2	0.00	11.50	11.50	20230.00	232645.00	
3	Մետաղապլաստե բլոկով դուռ, պրոֆիլ (հայկական)	մ2	0.00	2.00	2.00	40470.00	80940.00	
4	Դռան բացող մեխանիզմ "антипанника" DOORLOCK PD910FR-BAR PZ72mm (կամ համարժեք)	հատ	0.00	6.00	6.00	67080.00	402480.00	
5	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պրոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, /սպիտակ/, /Ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող, հայկական պրոֆիլ/ ներառյալ, բռնակ փակիչը, սարքերը/	մ2	0.00	35.00	35.00	30890.00	1081150.00	
6	Մետաղապլաստե 60մմ հաստ. պրոֆիլներով, երկշերտ 4+4մմ ապակեփաթեթով, պատուհանների տեղադրում, /սպիտակ/, /Ներառյալ ապակեփաթեթը, սարքերը/ չբացվող, հայկական պրոֆիլ	մ2	0.00	35.00	35.00	20230.00	708050.00	
7	Չակամիջատային ցանցի տեղադրում	մ2	0.00	28.00	28.00	5810.00	162680.00	
8	Սպորտ դահլիճի բասկետբոլի վահանակների ձեռքբերում և տեղադրում /տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	հատ	0.00	2.00	2.00	175910.00	351820.00	
9	Դահլիճի կողային հատվածների արգելող ցանցերի ամրացում մետաղական մասերին, պոլիէթիլենային 3 մմ ցանցով, ներառյալ ամրացման դետայլները	մ2	0.00	190.00	190.00	8650.00	1643500.00	
10	V կարգի մշակում Էլսկավատորով հիդրոմոնոմ /моном/	մ2	0.00	13.00	13.00	7670.00	99710.00	
11	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30մմ հաստությամբ /ներառյալ հղկումը/	մ2	0.00	58.00	58.00	24820.00	1439560.00	
12	Դրոշակածողի պատրաստում և տեղադրում, ներառյալ հողային և բետոնային աշխատանքները	հատ	0.00	1.00	1.00	101670.00	101670.00	
13	6.1մ-անոց երկնային հենասյուների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	0.00	7.00	7.00	130920.00	916440.00	
14	Ջրահեռացման առվակների տեղադրում / տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ	0.00	23.00	23.00	8650.00	198950.00	
15	Ավազակոպիճային շերտի իրականացում	մ3	0.00	95.00	95.00	8500.00	807500.00	
16	Ակոսների բանդում մալուխների և խողովակների անցկացման համար	զմ	0.00	785.00	785.00	500.00	392500.00	
17	Սանհանգույցներում հայելիների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	մ2	0.00	6.00	6.00	6100.00	36600.00	
18	Սանհանգույցներում ակսեսուարների ձեռքբերում և տեղադրում/ տեսքը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ/	կ-տ	0.00	6.00	6.00	3300.00	19800.00	
19	Լոգախցիկի տակդիրի /պաղոն/ տեղադրում ներառյալ լոգարանի ցնցուղ խառնիչը	կ-տ	0.00	2.00	2.00	47670.00	95340.00	
20	Ջրատաքացուցիչների տեղադրում «Արիստոն» տիպի N=1.5կվտ/ժ, V=80լ (կամ համարժեք)	հատ	0.00	3.00	3.00	77000.00	231000.00	
21	Ե/բ-յա հորերի ծածկի սալ թուշե մտոց	հատ	0.00	7.00	7.00	122570.00	857990.00	
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф40x6.7մմ հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	0.00	30.00	30.00	3780.00	113400.00	
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Ф 32x5.4մմ հիդրավիլի փորձարկումով	զմ	0.00	80.00	80.00	3030.00	242400.00	
24	Շրջանառու պոմպ - Hmax = 8/7, 5/6մ - Qmax = 170/90/30լ/ր (կամ համարժեք)	հատ	0.00	2.00	2.00	63790.00	127580.00	
25	Ջրի բակ 500 լիտր ձեռքբերում և տեղադրում /սննդային /	հատ	0.00	2.00	2.00	73800.00	147600.00	
<b>Չամադրմամբ հանվող ծավալներ</b>							<b>-17667591.60</b>	
2	<b>Ճարտարապետաշինարարական մաս</b>							
37	Այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), /Ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ բացվող	մ2	30.50	0.00	-30.50	110953.79	-3384090.60	
38	Այլումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր), /Ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/ չբացվող	մ2	30.50	0.00	-30.50	60162.81	-1834965.70	
46	Չարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ2	648.00	500.00	-148.00	1095.31	-162105.88	

51	Գոյություն ունեցող սպահատակի վերանորոգում վնասված հատվածների փոխարինում և կարանների իրականացում	Մ2	36.00	5.00	-31.00	10645.98	-330025.38	
79	Հովիարների և մետաղական աստիճանի կառուցում - Ծածկարանի և էվակուացիոն աստիճանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	1.20	0.00	-1.20	213731.27	-256477.52	
81	Մետաղ էվակուացիոն աստիճանի պատրաստելու համար	տ	0.76	0.26	-0.50	538827.66	-269413.83	
84	Ամրան Փ20 А500С	կգ	20.00	0.00	-20.00	381997.95	-7639959.00	
<b>11</b>	<b>Բարեկարգման աշխատանքներ</b>							
32	Մետաղական ցանկապատի իրականացում /հ=2մ/բետոնե հիմքով և դարպասների իրականացում մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկումով/	զմ	151.00	30.00	-121.00	31326.89	-3790553.69	
							<b>Ընդամենը լրացուցիչ ծավալներ</b>	<b>28449718.30</b>
							<b>Ընդամենը հանվող ծավալներ</b>	<b>-17667591.60</b>
							<b>Ընդամենը փոփոխություն</b>	<b>10782126.70</b>
							<b>ԱԱԳ</b>	<b>2156425.30</b>
							<b>Ընդամենը փոփոխություն</b>	<b>12938552.00</b>
							<b>Ներկա արժեք</b>	<b>158400000</b>
							<b>Փոփոխված արժեք</b>	<b>171338552</b>

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
**Հայաստանի տարածքային**  
**Զարգացման հիմնադրամ**  
 Հասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան,  
 0037, Կ.Ուլնեցու 31  
 ՀՎՀՀ՝ 00846441  
 Հ/Հ՝ 900011058238  
 Կենտրոնական  
 գանձապետարան  
 Գործադիր տնօրեն  
**Ա. Բաղդասյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
**«ԷԼԱ ՇԻՆ»**  
**ՍՊԸ**  
 Հասցե՝ ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ,  
 գ. Սարուխան Հ. Աբրահամյան փող. 1  
 ՀՎՀՀ՝ 08423013  
 Հ/Հ՝ 220083335400000  
 Բանկ՝  
 «Ակրա բանկ» ԲԲԸ  
 Տնօրեն  
**Է. Վարդանյան**



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
**«ԳՈՍՏ-ԳՐՈՒՊ»**  
**ՍՊԸ**  
 Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Ավան,  
 Բրյուսով թղմ 67 2, 6բն.  
 ՀՎՀՀ՝ 01079371  
 Հ/Հ՝ 22066333137300  
 Բանկ՝  
 «Ակրա բանկ» ԲԲԸ  
 Տնօրեն  
**Տ. Բաղդասյան**



5

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը՝ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի Շ. Ազնավուրի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի վերանորոգման» աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 22.08.2025թ. կնքված N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 պայմանագրում 21.10.2025թ. կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

Ծավալային փոփոխությունների հիմքի առկայություն

Փոփոխության նկարագրություն՝

Ծավալային փոփոխություններ

Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 կետը

### Պատվիրատու՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

Армянский фонд территориального развития ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 21.10.2025 года в договор N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 заключенный 22.08.2025 года в результате процедуры закупки под кодом N ՀՏՁՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/4/3 организованной с целью приобретения Строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Наличие основы для изменения объема работ

Описание изменения:

Изменение объема работ

Обоснование изменения:

Пункты 8.5 договора

**Заказчик: Армянский фонд территориального развития**