

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

22.06.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԼՄՍԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Ստեփանավան

« 21 » հուլիսի 2022թ.

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա(այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նաիրի-Նունե»ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Պայքար Բաղայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 22.06.2022թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՍԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1 Սույն համաձայնագրով Ստեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ընդհանուր գինը՝ հատկացված ֆինանսական միջոցների չափով, կազմում է 32654964(երեսուներկու միլիոն վեց հարյուր հիսունչորս հազար ինը հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:
- 1.2 Աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 31.07.2022թ. ընկած ժամանակահատվածը /համաձայնագրի հավելված թիվ 1/:
- 1.3 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ
h.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2/ 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
h/h900252260014
ՀՎՀՀ 06954104



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե»ՍՊԸ
գ.Ծովազյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
«Ակրա բանկ»ԲԲԸ
h/h220203335181000
ՀՎՀՀ 08609658




ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ստեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի ն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	31.07.2022թ.
2	Ստեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի ն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	31.07.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի
 Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 հ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
 «Ակրա բանկ»ԲԲԸ
 հ/հ220203335181000
 ՀՎՀՀ 08609658



 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանք															
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների անվանախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/501	Ստեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ							9721964	9721964	9721964	9721964	9721964	9721964	9721964
2	45231177/502	Ստեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ							22933000	22933000	22933000	22933000	22933000	22933000	22933000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 հ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
 «Ակբա բանկ»ԲԲԸ
 հ/հ220203335181000
 ՀՎՀՀ 08609658



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N2

22.06.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Ստեփանավան

«11» օգոստոսի 2022թ.

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա(այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Նաիրի-Նունե»ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Պայքար Բաղայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 22.06.2022թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/01 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1 Սույն համաձայնագրով Ստեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ընդհանուր գինը՝ հատկացված ֆինանսական միջոցների չափով, կազմում է 37345036(երեսունյոթ միլիոն երեք հարյուր քառասունհինգ հազար երեսունվեց) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:
- 1.2 Աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 31.08.2022թ. ընկած ժամանակահատվածը /համաձայնագրի հավելված թիվ 1/:
- 1.3 Պատվիրատուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ


«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ

h.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

h/h900252260014

ՀՎՀՀ 06954104





ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե»ՍՊԸ

գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8

«Ակրա բանկ»ԲԲԸ

h/h220203335181000

ՀՎՀՀ08609658



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ստեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի ն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	31.08.2022թ.
2	Ստեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի ն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	31.08.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 հ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104



 /ստորագրություն/


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
 «Ակբա բանկ»ԲԲԸ
 հ/հ220203335181000
 ՀՎՀՀ08609658


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանք																
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագրի՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
1	45231177/501	Ստեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ									25278036	25278036	25278036	25278036	25278036	25278036
2	45231177/502	Ստեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ									12067000	12067000	12067000	12067000	12067000	12067000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
համայնքային կառավարչական հիմնարկ
հ.Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2/ 1
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
հ/հ900252260014
ՀՎՀՀ 06954104



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
«Ակրա բանկ»ԲԲԸ
հ/հ220203335181000
ՀՎՀՀ 08609658



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

22.06.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԼՄՄԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Սրբեփանավան

«03» հոկտեմբերի 2022թ.

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա(այսուհետ՝ Պարվիրաբու), մի կողմից, և «Նաիրի-Նունե»ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Պայքար Բադալյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 22.06.2022թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՄԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1 Սույն համաձայնագրով Սրբեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ընդհանուր գինը՝ հարկացված ֆինանսական միջոցների չափով, կազմում է 30000000(երեսուն միլիոն) ՀՀ դրամ: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:
- 1.2 Աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 20.10.2022թ. ընկած ժամանակահատվածը /համաձայնագրի հավելված թիվ 1/:
- 1.3 Պարվիրաբուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին պրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՐՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ
h. Սրբեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/2/ 1
ՀՀ Ցրեանսների նախարարության գործառնական վարչություն
հ/հ900252260014
ՀՎՀՀ 06954104



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե»ՍՊԸ
գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
«Ակրա բանկ»ԲԲԸ
h/h220203335181000
ՀՎՀՀ 08609658



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ԱՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Սրբեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.10.2022թ.
2	Սրբեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	20.10.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 Խ.Սրբեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 հ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
 «Ակրա բանկ»ԲԲԸ
 հ/հ220203335181000
 ՀՎՀՀ08609658



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատվանխար ետված միջանց իկժածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/501	Սրբեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ										15000000	15000000	15000000	15000000
2	45231177/502	Սրբեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ										15000000	15000000	15000000	15000000

Ծանոթություն 30000000 /2 փողոցը միասին/ ՀՀ դրամը համայնքի մասնաբաժնից է : Ամբողջ պայմանագրի գումարը և՛ համայնքի մասով, և՛ պետության մասով՝ 2 փողոցները միասին վերցրած, կազմում է 253890000 ՀՀ դրամ: Ընդ որում, ամբողջ պայմանագրի գումարի /2 փողոցը միասին/՝ 253890000 ՀՀ դրամ, 50% /126945000 ՀՀ դրամ /-ը համայնքի մասնաբաժինն է, մնացած 50% /126945000 ՀՀ դրամ /-ը՝ պետության:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 Խ.Սրբեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
 հ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, փուն 8
 «Ակրա բանկ»ԲԲԸ
 հ/հ220203335181000
 ՀՎՀՀ 08609658


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

22.06.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԼՄՍԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Սրբեփանավան

«08» նոյեմբերի 2022թ.

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա(այսուհետ՝ Պարվիրարու), մի կողմից, և «Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Պայքար Բաղայանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետ՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով 22.06.2022թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՍԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1 Սույն համաձայնագրով Սրբեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ընդհանուր գինը՝ հարկազույց ֆինանսական միջոցների չափով, կազմում է 26945000 (Քսանվեց միլիոն ինը հարյուր քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կարարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, փոստերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:
- 1.2 Աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 30.11.2022թ. ընկած ժամանակահատվածը /համաձայնագրի հավելված թիվ 1/:
- 1.3 Պարվիրարուն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավասանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին պրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՐՈՆԵՐԻ ՀԱՅՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի հ.Սրբեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն հ/հ900252260014 ՀՎՀՀ 06954104

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8 «Ակրա բանկ» ԲԲԸ հ/հ220203335181000 ՀՎՀՀ08609658



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ստեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.11.2022թ.
2	Ստեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	30.11.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ստեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 և Ստեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Տինանսների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 հ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104

(Ստորագրություն)



Ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, պտու 8
 «Ակրա բանկ» ԲԲԸ
 հ/հ220203335181000
 ՀՎՀՀ 08609658



Ստորագրություն/

08609658

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պատվերային համարի կոդի և ըստ ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՑՈՒՅՑ (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/5 01	Սրբեփանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ											9495000	9495000	9495000
2	45231177/5 02	Սրբեփանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ											17450000	17450000	17450000

Ծանոթություն 26945000 /2 փողոցը միասին/ ՀՀ դրամը համայնքի մասնաբաժնից է : Ամբողջ պայմանագրի գումարը և՛ համայնքի մասով, և՛ պետության մասով՝ 2 փողոցները միասին վերցրած, կազմում է՝ 253890000 ՀՀ դրամ: Ընդ որում, ամբողջ պայմանագրի գումարի /2 փողոցը միասին/՝ 253890000 ՀՀ դրամ, 50% /126945000 ՀՀ դրամ /-ը համայնքի մասնաբաժինն է, մնացած 50% /126945000 ՀՀ դրամ /-ը՝ պետության:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 և Սրբեփանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Տիբեասների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 հ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, փուն 8
 «Ակրա բանկ» ԲԲԸ
 հ/հ220203335181000
 ՀՎՀՀ 08609658



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N5

22.06.2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«07» դեկտեմբերի 2022թ.

1. Արտահանական

«Հասարակ Հանրապետության Լոռու մարզի Սրբեփանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Արմեն Գրիգորյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա(այսուհետ՝ Պարվիրաբույր), մի կողմից, և «Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ, ի դեմս գործըն Պայքար Բադալյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կարաբույր), մյուս կողմից, երկուսը միասին այսուհետև՝ կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրության հիմք ընդունելով 22.06.2022թ. կնքված N ՀՀ-ԼՄՍՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-22/01 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.8 և 8.15 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագրի հերթացի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն համաձայնագրով Սրբեփանավան քաղաքի փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքների ընդհանուր գինը՝ հարկացված ֆինանսական միջոցների չափով, կազմում է 126945000(Մեկ հարյուր քսանվեց միլիոն ինը հարյուր քառասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կարաբույր կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, փոխադրող և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:
- 1.2. Աշխատանքները սկսվում են սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված մինչև 15.12.2022թ. ընկած ժամանակահատվածը /համաձայնագրի հավելված թիվ 1/:
- 1.3. Պարվիրաբույրն կատարված աշխատանքների դիմաց վճարում է պայմանագրով նախատեսված նախույժ սույն համաձայնագրի N2 հավելվածին՝ վճարման ժամանակացույցին համապատասխան:


2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1. Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի պայմանագրով նախատեսված իրավունքները և պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.2. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, գրված է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. ԿՐՈՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հասարակ Հանրապետության Լոռու մարզի Արտահանական համայնքապետարանի կառավարչական հիմնարկ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ
Կ.Արտահանական, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
ՀՀ Տրանսպորտի նախարարության
գործառնական վարչություն
ԿԻ900252260014
ՀՎՀՀ 06954104



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, փուն 8
«Հայէկոնսմբանկ» ԲԲԸ
h/h 163148175769
ՀՎՀՀ 08609658



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՄՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

№ ընթ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արեւիանավան քաղաքի Մխիթար Սպարապետ փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի րն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	15.12.2022թ.
2	Արեւիանավան քաղաքի Խորենացի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ	համաձայնագրի րն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	15.12.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի
 Արեւիանավանի համայնքապետարանի աշխատակազմ»
 համայնքային կառավարչական հիմնարկ
 և Արեւիանավան, Սոս Սարգսյան փ/շ/ 1
 ՀՀ Տիեզերանների նախարարության
 գործառնական վարչություն
 Կ/հ900252260014
 ՀՎՀՀ 06954104



 Նստորագրություն/
 Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Նաիրի-Նունե» ՍՊԸ
 գ.Ծովագյուղ, փողոց 16, փակուղի 1, տուն 8
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 Կ/հ 163148175769
 ՀՎՀՀ 08609658



