

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3

14.02.2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ
Ք. Երևան << 29 >> հունվարի 2018թ.

ՀՀ ԷԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, ի դեմս Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Մ. Մակինյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության գլխավոր տնօրեն Պ. Հակոբյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և հիմք ընդունելով 14.02.2017թ. կնքված <<<ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>> ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.3, 5.1.2 և 8.4 կետերը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուի կողմից՝ 2017 թվականի փետրվարի 14-ին կնքված N ՀՀԷԲՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա Պայմանագրի 2018 թվականին կատարման ենթակա, սույն համաձայնագրի N 1.2 հավելվածով սահմանված աշխատանքների գինը սահմանել 1 575 550 000 (մեկ միլիարդ հինգ հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

1.2 Սահմանել սույն համաձայնագրի N 1.2 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 3.1-ի, ինչպես նաև սույն համաձայնագրի N 1.2 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված N 2.1-ի:

1.3 Սույն համաձայնագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվում 15.12. 2018 թվականը:

1.4 Համաձայնագրով նախատեսված 2018թ. ընթացքում իրականացվելիք աշխատանքների գնից՝ 315 110 000 (երեք հարյուր տասնհինգ միլիոն մեկ հարյուր տաս հազար) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

1.5 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն համաձայնագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ Պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն համաձայնագրի N 3.1 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3.1 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20.12.2018թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման և կնքման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի գործողությունը տարածվում է կողմերի մինչև համաձայնագրի կնքումը փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա, ինչպես նաև

գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով ստանձնած ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը: Սույն համաձայնագրի N 1.2, 2.1, 3.1 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 7 էջից, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ ԷԷԲՊՆ ջրային տնտեսության
պետական կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011011716
ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար

Մ. ՄԱԿԻՆՅԱՆ
(ստորագրություն)


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ.
012211111(107)
Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
<<Կոնվերսանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 193004671700
00003206

Գլխավոր տնօրեն

Պ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(ստորագրություն)


3,4	ՈՒՅ342+35-ից մինչև ՈՒՅ364+40, սեղմված օդի խողովակաչարի տեղադրում $d=219^4$ մմ պողպատե $P_{y\geq 1,5}$ ՄՈՒ խողովակներով և արմունկներով, մետաղների ընդհանուր	թում. գծ.մ.	2205,00	19,29	42534,45
3,5	Սեղմված օդի խողովակաչարի վրա կափուրների տեղադրում $d\gamma 50$ կցախողովակներով, $P_{y\geq 1,5}$ ՄՈՒ (100մ-ից մեկ)	հատ	22,00	14,30	314,60
3,6	Փականների տեղադրում $d\gamma 200$ $P_{y\geq 1,5}$ ՄՈՒ կցաշարքերով (30x66թ, ГОСТ 8437-75, կշիռը՝ 120կգ)	կոմլեկտ	2,00	82,25	164,50
3,7	ՈՒՅ339+36,1-ից մինչև ՈՒՅ362+30 ուժային էլեկտրամատակարարման համակարգի կառուցում, հիմնական $3x35$ մ ² մալուխով	թում. գծ.մ.	2293,90	16,73	38376,95
3,8	ՈՒՅ342+35-ից մինչև ՈՒՅ364+40 լուսավորության համակարգի կառուցում, մերառյալ անցքերի հորատում, խարխիսների տեղադրում, եռակցման աշխատանքներ և այլն	թում. գծ.մ.	2205,00	12,20	26901,00
3,9	Ուժային ցանցի էլեկտրասարքերի և այլ սարքավորումների մոնտաժում և ապամոնտաժում (թումեկով ջուր տեղափոխելու պատճառով)	անգամ	2,0	2549,15	5098,30
Ընդամենը ըստ 3 բաժնի				0,00	159623,57
4. Օդափոխության համակարգ				0,00	
4,1	Համակարգի կալուսակների մոնտաժում, կախիչների տեղադրում, ճկուն խողովակների ($d=600$ մմ) մոնտաժում և ապամոնտաժում, օդափոխիչների (СВМ-6) մոնտաժում և ապամոնտաժում աշխատանքային տեղամասերում	թում. գծ.մ.	174,4	1,35	235,44
Ընդամենը ըստ 4 բաժնի				0,00	235,44
5. Ջրահեռացման աշխատանքներ				0,00	
5,1	Կուտակված ջրի հեռացում ՈՒՅ355+32-ից մինչև ՈՒՅ362+20 հատվածից	թում. գծ.մ.	688	4,56	3137,28
5,2	Ջրահեռացում ֆուռնելային տեղամասից ՈՒՅ362+78-ից մինչև ՈՒՅ368+75	թում. գծ.մ.	597	12,38	7390,86
5,4	Ջրահեռացման աշխատանքներ ՈՒՅ362+20-ից մինչև ՈՒՅ364+40 հատվածից	թում. գծ.մ.	220	8,02	1764,40
Ընդամենը ըստ 5 բաժնի					12292,54
6. Սպասարկման ընթացքներ					
6,1	Կենտրոնական օդափոխման օդափոխիչ 200կՎտ հզորությամբ շարժիչով 6,67*106	մեք./հեռք	707,0	164,43	116252,01
6,2	Կենտրոնական օդափոխման օդափոխիչ հորանաբակում 125կՎտ հզորությամբ շարժիչով 6,67*100	մեք./հեռք	667,0	114,04	76064,68
6,3	Պահուստային օդափոխիչ 6,67*100	մեք./հեռք	667,0	13,40	8937,80
6,4	Տեղական օդափոխման օդափոխիչ մինչև 15կՎտ հզորության շարժիչով/ $3,6*100+0,5*100+2,57*2*100=924$	մեք./հեռք	924	11,58	10699,92
6,5	Պահուստային օդափոխիչ 6,67*100	մեք./հեռք	667	2,65	1767,55
6,6	Թունելի հիմնական լուսավորությունը մինչև 100մ երկարության վրաՈՒՅ298+82,14 - 364+40,19/6558,05/ /65,5805*6,67*0,5*120	հերթափոխ	26245,31	0,51	13385,11

6,7	Թունելի լուսավորությունը տարանցումային հատվածներում ՓՈՒՄՈՒՄ 187+34 --298+82,14 /111,48*6,67*0,2*120	հերթափոխ	17845,7	0,51	9101,31
6,8	Մինչև Ցտն քաշով մարտկոցային էլեկտրաքարշերի աշխատանքը 6 հատ 6,0*6,67*100	մեք./հեռք	4002	85,68	342891,36
6,9	Լիցքավորման հորանային ուժային ուղղիչներ էլեկտրաքարշերի համար 6,0*6,67*100	մեք./հեռք	4002	7,94	31775,88
6,10	Կենտրոնական ջրահեռացում մինչև 100մ ³ /ժամ արտադրողականության պոմպերով 3հատ*1,0 ամխ*120	մեք./հեռք	360	29,78	10720,80
6,11	Պահուստային պոմպ 1,0 ամխ*120	մեք./հեռք	120	0,84	100,80
6,12	Տեղական ջրահեռացում մինչև 50մ ³ /ժամ արտադրողականության պոմպերով 1*3,6*120+2*0,5*120,0+2*2,0*120=1032	մեք./հեռք	1032	8,51	8782,32
6,13	Պահուստային պոմպ 6,10*120	մեք./հեռք	732	1,21	885,72
6,14	5տն բեռնամբարծուականության կարապիկի աշխատանքը թափոնակույտու մ 5,0*100	մեք./հեռք	500	15,32	7660,00
6,15	Նեղծիր երկաթգծերի սպասարկումը հերթապահ բանվորներով ստորգետնյա տեղամասում 3*100*6,67	հերթափոխ	2001	29,23	58489,23
6,16	Մարկչեյդերական աշխատանքների սպասարկումը հերթապահ բանվորներով ստորգետնյա փորվածքներում 6,1*100	հերթափոխ	610	22,37	13645,70
6,17	Զերթապահ էլեկտրիկների և փականագործների աշխատանքը ստորգետնյա տեղամասում 6,67*2*120	հերթափոխ	1600,8	31,45	50345,16
6,18	Նույնը, հորանային մակերևույթում 6,67*106	հերթափոխ	707	12,84	9077,88
Ընդամենը ըստ 6 բաժնի					770583,23
Ընդամենը ըստ 1-6 բաժինների					1256606,26
Շահույթ 11%					138226,69
Ընդամենը					1394832,95
Չնախատեսված ծախսեր 6%					83689,98
Ընդամենը					1478522,92
ԱԱՀ 20%					295704,58
Ընդամենը					1774227,51

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԱՐՊԱՆ» ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 «Ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Ֆև աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011716
 Հ/Հ 02555816
 Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար
 Մ ԱՄԿԻՆՅԱՆ
 (ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
 ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)
 էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
 «Կոնվերսիան» ՓԲԸ
 Հ/Հ 193004671700
 00003206
 Գլխավոր տնօրեն
 Մ ԱՄԿԻՆՅԱՆ
 (ստորագրություն)



Հավելված N 2.1
 <<14>> փետրվարի 2017թ.
 N <<<<ԷԵԲՊՆՋՏՊԿԲԸԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>>
 աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի
 << 2 9 >> հունվարի 2018թ.
 կնքված Համաձայնագիր 3-ի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
2018թ. ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
ԱՐՓԱ-ՍԱԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/Կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ԱՐՓԱ-ՍԱԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ	2018 թվականի հունվար (նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերը և ծավալները կկատարվեն կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում համապատասխան նախագծի)	Մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 15-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«ԷԵԲՊՆ» ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011011716
 ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար
 Մ. ՄԱԿԻՆՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ
 ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 01221111(107)
 էլ. փոստ info@arpa-sevan.am
 «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 193004671700
 00003206

Կապիտալի կառավարիչ տնօրեն
 Պ. ՀԱԿՈՒՅԱՆ



Հավելված N 3.1
 <<14>> փետրվարի 2017թ.
 N <<<<ԷԲՐՊՆՋՏՊԿ-ԲԸՀԱՇՁԲ-ԱՍ-17/2-Ա>>
 աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրի
 << 29 >> հունվարի 2018թ.
 կնքված Համաձայնագիր 3-ի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

2018թ. նախատեսված ֆինանսական միջոցներով իրականացվող աշխատանքների

<< դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ. ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ԱՐՓԱ-ՍԵԱՆ N 2 ԹՈՒՆԵԼՈՒՄ ԱՌԱՆՁԻՆ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	524 500 000	524 500 000	524 500 000	524 500 000	524 500 000	524 500 000	1 049 280 000	1 049 280 000	1 049 280 000	1 575 550 000	1 575 550 000	1 575 550 000	1 575 550 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<< ԷԲՐՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

<< ք. Երևան, Վարդանանց 13ա

ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011011716

ՀՎՀՀ 02555816

Կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար

(ստորագրություն)

Մ. ՍԱԿԻՆՅԱՆ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արփա-Սևան» ԲԲԸ

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)

Էլ. փոստ info@arpa-sevan.am

<<Կոնվերսբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 193004671700

00003206

Գլխավոր տնօրեն

ՀԱԿՈՐՅԱՆ

