

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25/10/2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-3

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

« 01 » 12 2022թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար Ս. Խլղաթյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «ԼԵՎ ՇԻՆ 90» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Լ. Կարապետյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.10.2022թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-3 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերի դրույթները և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1812-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը, համաձայն հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գրասենյակ
Հ/Հ 900171002257
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԼՂԱԹՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵՎ ՇԻՆ 90» ՍՊԸ
ք.Վարդենիս, Վ.Մամիկոնյան I նրբ., 3/1
ՀՎՀՀ 08423674
ՀՀ 1150005454634660
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Լ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Հավելված 2
«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված
N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-3 ծածկագրով գնման պայմանագրում
01 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ԿՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվով**												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
45211229/503	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի N 2 հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9680000	9680000

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք. Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900171002257
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԼՂԱԹՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵՎ ՇԻՆ 90» ՍՊԸ
ք. Վարդենիս, Վ. Մամիկոնյան I նրբ., 3/1
ՀՎՀՀ 08423674
ՀՀ 1150005454634660
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԲ

Լ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ



Հավելված 1
«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված
N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-3 ծածկագրով գնման պայմանագրում
01 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ N 2
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի N 2 հիմնական դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձարանի տարան
Հ/Հ 900171002257
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԼՂԱԹՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԼԵՎ ՇԻՆ 90» ՍՊԸ
ք.Վարդենիս, Վ.Մամիկոնյան I նրբ., 3/1
ՀՎՀՀ 08423674
ՀՀ 1150005454634660
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ

Լ.ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

