

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 1
22.11.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Ն-3 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 20 » « 05 » 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Ռ. Սողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 22.11.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Ն-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտա-կանությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011005817
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա,բն. 23
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 223076011525
ՀՎՀՀ 90009361
գործադիր տնօրեն
Ռ. Սողոյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/25Ն-3 գնման պայմանագրի
 « 20 » « 05 » 2020 թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 (ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
5	71241200	S-1-57, /Հ-33/ (Լոռիքերդ) – Լեջան - /Հ-33/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 – կմ3+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ	---	---	---	---	4,152,000	4,152,000	4,152,000	4,152,000	4,152,000	4,152,000	4,152,000	4,152,000	4,152,000

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ, ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005817
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
 ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան Ցա.բն 23
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 223076011525
 ՀՎՀՀ 90009361
 գործադիր տնօրեն
 Ռ. Սողոյան

