

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N° 1

18.05.2026թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/11Շ կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 15 » « 07 » 2026թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ-ն դեմս տնօրեն Մ. Տիտանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.05.2026թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2026/11Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.14 կետերը և ՀՀ կառավարության 2026 թվականի հունիսի 4-ի N 783-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածով սահմանված Օրացուցային գրաֆիկը՝ շարադրված նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Հաստատել Պայմանագրի թիվ 3 Հավելվածով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի Հավելված 2-ի:

1.3 Պատվիրատուի վավերապայմանները լրացնել «ՀՀ 900011067981» բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն

ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

ՀՀ 900011067981

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար

Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ

ՀՀ, ք. Ալավերդի, Հաղպատ կ/կ


«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

ՀՀ 220323333710000

ՀՎՀՀ 06600269

տնօրեն

Մ. Տիտանյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՈՒՄ-2026/117 գնման պայմանագրի
«3» «07» 2026թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

S-5-66, /Հ-35/ (Օձուն) - Ամոց - /Հ-35/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+100
(կմ 1+935) - կմ4+100 հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		սկիզբը	ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օրացուցային օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացուցային օր
2	Արհեստական կառուցվածքներ (խողովակներ և ջրընդունիչներ)	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 օրացուցային օր
3	Ջրահեռացման համակարգ (հավաքովի վաք միաձույլ ե/բետոնե վաք մետաղական ցանցով)	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օրացուցային օր
4	Հենապատեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 85 օրացուցային օր
5	Պարիսպներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օրացուցային օր
6	Երթևեկելի մաս	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 125 օրացուցային օր
7	Կողնակներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր
8	Մայթեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 130 օրացուցային օր
9	Իջատեղեր և մուտքեր	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 135 օրացուցային օր
10	Անվտանգության էլեմենտներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օրացուցային օր
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 140 օրացուցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011067981
ՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
ՀՀ, ք. Ալավերդի, Հաղպատ կ/կ
«ԱԿԱՐԱ ԲՆԱԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 220323333710000
ՀՀ 06600269



« 15 » « 07

/ՀՀ դրամ/

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Թումանյանի ՃՇՇ» ԲԲԸ
ՀՀ, ք. Ալավերդի, Հաղպատ Կ/Կ

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ

22032333710000

444 06600269

տնօրեն

Մ. Տիտանյան

эксплуатационно-содержательные дорожные

предприятия

06600260

/ստորագր

4.S

10