

ք. Երևան

<< 06 >> ապրիլի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ս. Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 07.10.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳԱՇՁԲ-19/16 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027621  
ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ  
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3  
<<Հայրիզնեսբանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150015416286200  
ՀՎՀՀ 02500241

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան

Ս. Օհանյան

Կ.Տ.

Կ.Տ.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Հավելված  
07.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 պայմանագրի  
<< 06 >> ապրիլի 2020թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2  
07.10.2019թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 պայմանագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների**

<< դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի														Ընդամենը 2019-2020 թթ.	
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝															
			2019 թ.				2020 թ.											
հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	71241200/79	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	2 225 000	2 225 000	2 225 000	2 225 000	-	-	-	6 675 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000	6 675 000	8 900 000

\* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար: >>:

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011027621  
ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քստտողար՝

*Ա. Մկրտչյան*  
Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)

**ԿԱՏԱՐՈՂ՝**

<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ  
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3  
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150015416286200  
ՀՎՀՀ 02500241



Տնօրեն՝

*Ս. Օհանյան*  
Ս. Օհանյան  
(ստորագրություն)

*Ք*