

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 3
07.06.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/9Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 13 >> 12 2022թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 08.12.2022թ. N 1898-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 07.06.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/9Հ գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են 1 (մեկական) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037612
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
<<ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան
Կ.Տ.

Հավելված
07.06.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/9Հ գնման պայմանագրի
<<13>> 12 2022թ. կնքված N 3 համաձայնագրի
ՀՀՀավելված N2
07.06.2021թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/9Հ գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	98111140/22	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մողովային տիպի մուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության	885 600	-	-	-	942 900	942 900	942 900	942 900	942 900	942 900	942 900	942 900	942 900

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011037612
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ե. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ք.Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
«ՀՈՒՆԻԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702
Տնօրեն՝

Գ. Բաղդասարյան

