

« 19 » « 02 » 2021թ.

ք. Երևան

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ոսմար» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ոսկանյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 13.11.2017թ. կնքված N ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ-2 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 1.4, 5.2 և 8.4 կետերը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշումը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի 5.1 կետը լրացնել նոր 5.1.1 ենթակետով և շարադրել այն հետևյալ խմբագրությամբ.
«5.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի կատարման ենթակա Մ-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 228+000- կմ 235+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ 2021 թվականի համար ընդհանուր գինը կազմում է 7,977,298 (յոթ միլիոն ինը հարյուր յոթանասուներեք հազար երկու հարյուր ինսունութ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները»:

- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Գնման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման Ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.4 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը սպասարկման ենթակա ավտոճանապարհների վիճակը, սպասարկման մակարդակները և սահմանային արժեքները համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրով սահմանված պարտավորությունները տարածվում են 2021թ հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա և գործում են մինչև 2021թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011012136
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ոսմար» ՍՊԸ
ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք.Գորիս, Երևանյան խճ 3
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 115004676512
ՀՎՀՀ 09208107
տնօրեն
Հ. Ոսկանյան



ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
 (2021 թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	2021թ				Ընդամենը
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	
1	2	3	4	5	6	7
1	Մ-2 Երևան-Երասխ -Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 228+000- կմ 235+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	1,946,694	2,494,769	2,217,572	1,318,263	7,977,298

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011012136
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ոսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք.Գորիս,Երևանյան խճ 3
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115004676512
 ՀՎՀՀ 09208107
 տնօրեն
 Հ. Ոսկանյան



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(2021 թ. իրականացվելիք)

(ՀՀ դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 228+000- կմ 235+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	1,946,694	1,946,694	1,946,694	4,441,463	4,441,463	4,441,463	7,977,298	7,977,298	7,977,298	7,977,298

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011012136
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ոսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք. Գորիս, Երևանյան խճ 3
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115004676512
 ՀՎՀՀ 09208107
 տնօրեն
 Հ. Ոսկանյան



Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 228+000- կմ 235+000 հատվածի
 ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ

Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածների ընդհանուր երկարությունը /կմ/	Սպասարկման պահանջվող մակարդակ	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Միավորի գինը /հազ. դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
1	2	3	4	5	6	7
Պահպանման ժամանակաշրջանը` ՁՄԵՌ						
Մ Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 228+000- կմ 235+000	Միջպետական II-IV	7.00	Լավ(ՄԼ)	7.00	347,624	2,433,368
Պահպանման ժամանակաշրջանը` ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ						
Մ-2 Երևան-Երասխ - Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 228+000- կմ 235+000	Միջպետական II-IV	7.00	Լավ(ՄԼ)	7.00	791,990	5,543,930
Ընդամենը						7,977,298

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՎՀՀ 02815457
 ՀՀ 900011012136
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ոսմար» ՍՊԸ
 ՀՀ, Սյունիքի մարզ ք.Գորիս, Երևանյան խճ 3
 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 115004676512
 ՀՎՀՀ 09208107
 տնօրեն
 Հ. Ոսկանյան

