

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

20.09.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/26Հ» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 01 » « 08 » 2023թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Եվրո նախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ն.Ալեքսանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 20.09.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/26Հ» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2023թ. հունիսի 1-ի N880-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2023թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2.Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
ՀՀ 900011002632  
ՀՎՀՀ 02815457  
գլխավոր քարտուղար  
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եվրո նախագիծ» ՍՊԸ  
ՀՀ, ք. Մարտունի Վ. Մամիկոնյան-5  
Հայրիզնեսրանկ ՓԲԸ «Ալաշկերտ» մ/ճ  
ՀՀ 1150002423843836  
ՀՎՀՀ 08211488



Հաստատված է  
 N «ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/26Հ» գնման պայմանագրի  
 «01» «08» 2023 թ. կնքված  
 Թիվ 1 Համաձայնագրով  
 Հավելված թիվ 1

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մյասնիկյան փողոցի մայրերի  
 կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	98111140/100	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	---	---	598 332	598 332	598 332	598 332	598 332	598 332	598 332

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,  
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան  
 ՀՀ 900011002632  
 ՀՎՀՀ 02815457



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Եվրո նախագիծ» ՍՊԸ  
 ՀՀ, ք. Մարտունի Վ. Մամիկոնյան-5  
 Հայրիզներսանկ ՓԲԸ «Ալաշկերտ» մ/ճ  
 ՀՀ 1150002423843836  
 ՀՎՀՀ 08211488

