

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Ն Հ Հ Կ Գ Մ Մ Ն Գ Հ Ա Շ Ձ Բ-20/95-4-Հ
28.07.2020 Թ Կ Ն Բ Վ Ա Ս Թ Ի Վ Հ Հ Կ Գ Մ Մ Ն Գ Հ Ա Շ Ձ Բ-20/95-4 Կ Ա Պ Ա Լ Ա Յ Ի Ն Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Բ Ն Ե Ր Ի
Կ Ա Տ Ա Ր Մ Ա Ն Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Գ Ն Մ Ա Ն Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Մ
Փ Ո Փ Ո Ւ Ն ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր Կ Ա Տ Ա Ր Ե Լ ՈՒ Մ Ա Ս Ի Ն

ք. Երևան

« 11 » « 08 » 2020 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վաչագան Ադունցի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2020թ հուլիսի 28-ին կնքված N ՀՀ Կ Գ Մ Մ Ն Գ Հ Ա Շ Ձ Բ-20/95-4 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը սահմանել՝ սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում:

1.2 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.3 Հաստատել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների դիմաց վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և 2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ և ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011027977
Հ/ՀՀ 02698732

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Գորիս, Կոմիտաս 5
Հեռ.՝ +37494209215
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ
Հ/Կ 16014209178600
ՀՎՀՀ 09211308

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Տնօրեն՝

Վ. Գասպարյան

Վ. Ադունց

(ստորագրություն) Կ.Տ.

(ստորագրություն) Կ.Տ.



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*
Չափաբաժին 5 կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-5

**«ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱՆՎԱՆ
 N 12 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
1	Քանդման աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
2	Կառուցողական աշխատանքներ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
3	Սառը ջրամատակարարման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
4	Զրահեռացման համակարգ	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում
5	Սանիտարական սարքեր	համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման պայմանագրի առկայության դեպքում

Հավելված թիվ 2

« 11 » « 08 » 2020 թ. կնքված

N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/95-4-Հ համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Ենթակա է վճարման 2020 թ. ՀՀ պետական բյուջեից, այդ թվում ըստ ամիսների					
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
5	45611100/531	կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-5 («Վաղարշապատի Ջորավար Անդրանիկի անվան N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման ել բարելավման աշխատանքներ)	5266642	5266642	5266642	5266642	5266642	5266642

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վ. Գազարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ
02698

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Վ. Աղոնց
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿՆՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ