

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
26.11.2024թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք. Երևան

«11» փետրվարի 2025թ.

Ջրային կոմիտեն, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Ղազարյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Սոլիդ Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ- <<Նարսեր Շին>> ՍՊԸ, <<Բերդշին>> ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեն Ռ. Հայրապետյանի, որոնք գործում են 10.10.2024թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի և Ընկերությունների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի <<Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին>> N 2060-Ն որոշումը և 26.11.2024թ. կնքված N ԶԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով նախատեսված՝ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - Արտամետի «Զույգ ցանց» ներտնտեսային ջրանցքի վերակառուցման աշխատանքների 2025 թվականի կատարման համար Պայմանագրի N 3 Հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված՝ աշխատանքի կատարման ժամկետի հաշվարկն իրականացվում է սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն նախագծի 6 ամիս, որի մեջ չի հաշվարկվում 20.12.2024-31.12.2024թ ընկած ժամանակահատվածը:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագիրը գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011567386
ՀՎՀՀ 02555816

Էլ. հասցե՝ scws@scws.am
գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

(ստորագրություն)
Կ. Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Սոլիդ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ- «Նարսեր Շին» ՍՊԸ,
«Բերդշին» ՍՊԸ կոնսորցիում
հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ.Ոստան Մայիսյան 77
հեռ. +37498505040
Բանկը «Ալֆա Բանկ» ԲԲԸ Արարատ մ/6
Հ/Հ 220013335272000
ՀՎՀՀ 04221502

Էլ. հասցե solidconsruction@mail.ru
Տնօրեն



Ռ. Հայրապետյան
Կ.Տ./ստորագրություն/

1048-25

Հավելված N 1
 <<26>> նոյեմբերի 2024թ.
 N <<ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-2>> աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի
 << 1.1 >> մեկնաբանություն 2025թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1-ի
 <<Հավելված N 3
 <<26>> նոյեմբերի 2024թ.
 N <<ՋԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-2>> աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
2025թ.

<< դրամ

հրավերով նախատեսվ ած չափաբաժն ի համարը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2025թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում											
			փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
5	45231132/13	ջրատարների վերականգնմ ան շինարարակա ն աշխատանքնե ր- Արտամետի «Հույգ ցանց» ներտնտեսայի ն ջրանցքի վերակառուցմ ան աշխատանքնե րի	50 000 000	100 000 000	200 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000	301 104 000	301 104 000	301 104 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 հեռ. 010 54-02-29
 Հ/Հ 900011567386
 ՀՎՀՀ 02555816

Էլ. հասցե՝ scws@scws.am
 գլխավոր քարտուղար



Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
 (ստորագրություն)
 Կ. Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Սոլիդ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ- «Նարսեր Շին» ՍՊԸ,
 «Բերդշին» ՍՊԸ կոնսորցիում
 հասցե՝ ՀՀ, Արարատի մարզ, գ.Ոստան Մայիսյան 77
 հեռ. +37498505040
 Բանկը «Ակբա Բանկ» ԲԲԸ Արարատ մ/ճ
 Հ/Հ 220013335272000
 ՀՎՀՀ 04221502

Էլ. հասցե solidconstruction@mail.ru

Տնօրեն



Ռ. Հայրապետյան
 Կ.Տ (ստորագրություն/)