

ք. Երևան

«28» « 04 » 2021թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 04.09.2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-3 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 4² կետերը, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 11-ի N 181-Ն որոշումը և ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մարտի 11-ի N 329-Ա որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածում՝ տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցում, կատարել հետևյալ խմբագրումները և փոփոխությունները.
 - <<Չափաբաժին 4-ով նախատեսված նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման աշխատանքներ>> անվանման մեջ՝ «աշխատանքներ» բառը փոխվել է «ծառայություններ» բառով,
 - «2020թ. ՀՀ պետական բյուջե» պարբերության մեջ՝ «2020թ.» տարեթիվը փոխվել է «2020-2021թթ.» տարեթվերով,
 - «Աշխատանքների անվանումը» պարբերության մեջ «Աշխատանքների» բառը փոխվել է «Ծառայությունների» բառով, իսկ ծառայությունների անվանման մեջ՝ «աշխատանքներ» բառը փոխվել է «ծառայություններ» բառով:
 - «Աշխատանքի կատարման ժամկետը» բաժնում «Աշխատանքի կատարման» բառերը փոխվել են «Ծառայության մատուցման» բառերով:
 - Փոփոխել Պայմանագրի թիվ 1 Հավելվածով նախատեսված Չափաբաժին 4-ի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-ով սահմանված ծառայությունների մատուցման ժամկետը:
 - 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 1-ի:
 - 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի 2021թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005718
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բատիկյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ
 «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 ՀՀ 220001150832000
 ՀՎՀՀ 084172517
 Տնօրեն Դ. Հովսեփյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.



Չափաբաժին 4
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Չափաբաժին 4-ով նախատեսված ճանապարհների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ																	
Ծրագրի անվանումը	Ճանապարհների հիմնանորոգում																
Ֆինանսավորման աղբյուր	2020-2021թթ. ՀՀ պետական բյուջե																
Պարզվիրաբու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն																
Ծառայությունների անվանումը	Չափաբաժին 4-ով նախատեսված ճանապարհների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ																
Ա/ճանապարհների անվանումները և հարվածները	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Չափաբաժին 4-ով նախատեսված ճանապարհներ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգում</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+00 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգում</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Իջևան քաղաքի Սարիբեկ-Օհանյան փողոցի կմ0+000-կմ1+145 հատվածի հիմնանորոգում</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Հրազդան քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 290 գծ.մ հատվածի հիմնանորոգում</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջթաղամասային փողոցների 3384 գծ.մ (626 գծ.մ, 310 գծ.մ, 176 գծ.մ, 1235 գծ.մ, 950 գծ.մ և 87 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Հրազդան քաղաքի Ջրառատ թաղամասեր 2572 գծ.մ (դեպի Հրազդանի Ջեկ 1264 գծ.մ, 3-րդ փողոց 670 գծ.մ, Պուրակյան փողոց 638 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 գծ.մ (Նոյեմբերյան փողոց 627 գծ.մ, Մյասնիկյան փողոց 442 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում</td> </tr> </tbody> </table>	Չափաբաժին 4-ով նախատեսված ճանապարհներ		1	Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգում	2	Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+00 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգում	3	Իջևան քաղաքի Սարիբեկ-Օհանյան փողոցի կմ0+000-կմ1+145 հատվածի հիմնանորոգում	4	Հրազդան քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 290 գծ.մ հատվածի հիմնանորոգում	5	Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջթաղամասային փողոցների 3384 գծ.մ (626 գծ.մ, 310 գծ.մ, 176 գծ.մ, 1235 գծ.մ, 950 գծ.մ և 87 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում	6	Հրազդան քաղաքի Ջրառատ թաղամասեր 2572 գծ.մ (դեպի Հրազդանի Ջեկ 1264 գծ.մ, 3-րդ փողոց 670 գծ.մ, Պուրակյան փողոց 638 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում	7	Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 գծ.մ (Նոյեմբերյան փողոց 627 գծ.մ, Մյասնիկյան փողոց 442 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում
Չափաբաժին 4-ով նախատեսված ճանապարհներ																	
1	Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգում																
2	Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+00 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգում																
3	Իջևան քաղաքի Սարիբեկ-Օհանյան փողոցի կմ0+000-կմ1+145 հատվածի հիմնանորոգում																
4	Հրազդան քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 290 գծ.մ հատվածի հիմնանորոգում																
5	Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջթաղամասային փողոցների 3384 գծ.մ (626 գծ.մ, 310 գծ.մ, 176 գծ.մ, 1235 գծ.մ, 950 գծ.մ և 87 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում																
6	Հրազդան քաղաքի Ջրառատ թաղամասեր 2572 գծ.մ (դեպի Հրազդանի Ջեկ 1264 գծ.մ, 3-րդ փողոց 670 գծ.մ, Պուրակյան փողոց 638 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում																
7	Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 գծ.մ (Նոյեմբերյան փողոց 627 գծ.մ, Մյասնիկյան փողոց 442 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգում																
Նախագծման փուլը	Աշխատանքային նախագիծ																
Ճանապարհների կարգը	Թողնել անփոփոխ																
Երթևեկամասերի ծածկի տեսակը	Ա/բետոն																
Ընդհանուր դրույթներ	<ul style="list-style-type: none"> Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն և ներկայացվեն հայերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ հինգ թղթային օրինակով և մեկ էլեկտրոնային տարբերակով (ACAD PDF ֆորմատներով, ծավալաթերթերը, ամփոփագրերը և նախահաշիվները նաև Excel ֆորմատով): Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է պատրաստված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով, լինեն գունավոր և ընթեռնելի: 																
Հիմնական պարտականություններ և պահանջներ	<p>Հիմնական պարտականություններ՝</p> <ul style="list-style-type: none"> Շահառու համայնքից (կամ համայնքներից) նախագծման թույլտվություն (ներ) կամ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի (ներ) 																

ստացում:

- Ինժեներական հետազննման աշխատանքների իրականացում:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակում:
- Ճանապարհի և տրանսպորտային օբյեկտի ծրագծի սահմաններում գտնվող ստորգետնյա և վերգետնյա ինժեներական բոլոր գծերի ուսումնասիրություն, անհրաժեշտ տեխնիկական պայմանների ձեռք բերում և ճանապարհի ծրագծի իրականացմանը խոչընդոտելու, իսկ ստորգետնյա գծերի դեպքում նաև ոչ բարվոք վիճակում գտնվելու դեպքում այդ գծերի համար տալ նախագծային լուծում: Ինժեներական գծերի (նաև սարքավորումների) տեղափոխման անհրաժեշտության դեպքում դրանց տեղափոխման նախագիծի մշակում և իրավասու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցում:
- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ, հիմնանորոգվող տեղամասը հանձնման-ընդունման ակտի միջոցով կապալառու կազմակերպությանը հանձնում՝ տեղանքին ամրակցող նշաններով և բարձրությունների հենանիշերով:

Հետազննման վերաբերյալ պահանջներ՝

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել նախագծային փաստաթղթերը մշակելու և նախագծային լուծումները հիմնավորելու անհրաժեշտ ծավալով,
- հետազննման ընթացքում հիմնանորոգվող ճանապարհի երկայնքով առնվազն **յուրաքանչյուր 330 մետր տեղամասում, (իսկ նստվածքային տեղամասերում պարտադիր՝ առնվազն 2մ խորությամբ)** կատարել հորատումներ՝ ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների ուսումնասիրման անհրաժեշտ խորությամբ և վիճակի գնահատում:
- հետազննման ընթացքում իրականացնել հիմնանորոգվող տեղամասի առկա վիճակի տեսանկարահանում:

Նախագծերի նկարմամբ պահանջներ

- Նախագծային փաստաթղթերի կազմը, բովանդակությունը և նախագծային լուծումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին:
- Նախագծերի մեջ պետք է նախատեսել առնվազն հետևյալ աշխատանքները՝
 - ✓ հողային պաստառի վերականգնում / վերակառուցում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ հենապատերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ ճանապարհային պատվածքի վերականգնում / վերակառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ մայրերի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ ջրահեռացման համակարգի վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ արհեստական կառուցվածքների վերականգնում / վերակառուցում / նորոգում / կառուցում (ըստ անհրաժեշտության),
 - ✓ ճանապարհի կահավորում,
 - ✓ անվտանգության տարրերի, ինչպես նաև սև կետերի շտկման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում:

Նախագծերի կազմի նկարմամբ պահանջներ՝

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմվեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N128-Ն հրամանով սահմանված պահանջներին համապատասխան և պետք է ներառեն՝
 - ✓ բացատրագիր (որն իր մեջ կներառի հիմնանորոգվող տեղամասի վիճակի, հետազննման արդյունքների՝ այդ թվում նաև գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտի հաստության, գոյություն ունեցող ճանապարհային պատվածքի շերտերի նյութերի կազմվածքի, հիմնատակի գրունտների վիճակի հետազոտությունների և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ, անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների քանակը, տարածաշրջանի քարտեզ՝ նշելով այն հատվածը, որտեղ իրականացվելու են շինարարական աշխատանքներ, նախատեսվող աշխատանքների իրականացման համար պահանջվող մեքենա -

մեխանիզմների և ինժեներատեխնիկական մասնագիտական խմբի կազմերը),

- ✓ ինժեներատեխնիկական եզրակացություն (որն իր մեջ կներառի տեղեկատվություն՝ կլիմայի, ռեյեֆի, շրջանի սեյսմիկ և բնահողերի սեյսմիկ հատկությունների, բնահողերի տեսակները ըստ փխրեցման կարգի, ջրաբանությունը և ջրատեխնիկականությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարի հետ համաձայնեցված պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերի, օգտագործվող հանքանյութերի հանքերի տեղերի վերաբերյալ),
- ✓ գծագրեր (որոնք կներառեն՝ տախտեմետրական հանույթի հատակագիծը, այդ թվում՝ հենանիշերը իրենց կորդինատներով, ճանապարհի երկայնական կտրվածքը, լայնական կտրվածքներ՝ յուրաքանչյուրը 20մ հեռավորության վրա, սակայն հաշվի առնելով տեղանքի իրադրությունը նշված հեռավորությունը կարող է փոփոխվել, կահավորման և ջրահեռացման հատակագիծը, ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիայի գծագրեր՝ բոլոր տիպերի համար կախված հարակից տարրերից),
- ✓ նախատեսվող արհեստական կառուցվածքների գծագրեր (որոնք կներառեն ծավալների մասնագրերը),
- ✓ տիպային գծագրեր (որոնք կներառեն՝ նախագծում ընդգրկվող կառուցվածքների, նախատեսվող աշխատանքների և երթևեկության կազմակերպման սխեմաներ, այդ թվում՝ շինարարության ընթացքում աշխատանքային տեղամասերը լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով կահավորելու սխեման և այլն),
- ✓ ամփոփագրեր (որոնք կներառեն հողային աշխատանքների՝ ըստ գրունտների կարգի, դրանց մշակման, տեղափոխման մեխանիզմների և աշխատանքի տեսակի, երթևեկելի մասի նորոգման՝ ըստ ժամկետի կոնստրուկտիվ առանձին շերտերի և աշխատանքի տեսակի, կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի նորոգման՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, կահավորման և անվտանգության տարրերի՝ ըստ աշխատանքի տեսակի, արհեստական կառուցվածքների՝ ըստ աշխատանքի տեսակի ամփոփագրեր),
- ✓ համահավաք ամփոփագրեր,
- ✓ նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, որի յուրաքանչյուր աշխատանքի միավորի արժեքը կներառի ՀՀ քաղաքաշինական նորմատիվ փաստաթղթերով սահմանված բոլոր ծախսերը, շահույթը, ինչպես նաև բոլոր տուրքերը, վճարները և հարկերը՝ առանց նախատեսված վերադարձի գումարի, կնքված և ստորագրված նախագծողի կողմից (այդ թվում հաշվի առնել չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի 50%),
- ✓ նախահաշիվ (որն իր մեջ կներառի ամփոփ, օբյեկտային և տեղային նախահաշիվներ):

Համաձայնեցումներ՝

- նախագծային փաստաթղթերը համաձայնեցնել ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության հետ,
- համայնքների վարչական սահմաններում առաջարկվող նախագծային լուծումները համաձայնեցնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ,
- տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների հետ համաձայնեցնել պահուստի, լցակույտի և շինարարական աղբի տեղերը,
- կոմունիկացիաների (ջրագծի, գազատարի, կապի մալուխի և այլն) տեղափոխում նախատեսելու դեպքում նախագիծը համաձայնեցնել իրավասու շահագրգիռ մարմինների հետ:

Նորմատիվային պահանջներ

- Ինժեներական հետազննումն իրականացնել ՀՀՇՆ I-2.01-99 շինարարական նորմերով և GOCT 32836-2014-ի, GOCT 33179-2014-ի ստանդարտներով սահմանված պահանջների համաձայն:
- Ինժեներատեխնիկական հետազննումն իրականացնել GOCT 32868-2014-ի ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի համաձայն:
- Տեղագրագեոդեզիական հետազննումն իրականացնել GOCT 32869-2014-ի և ստանդարտով սահմանված պահանջների և ՀՀ-ում գործող այլ գերատեսչական նորմատիվ իրավական փաստաթղթերին համաձայն:

<ul style="list-style-type: none"> • Նախագծային փաստաթղթերը մշակել ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99, ՇՆուԿ 2.05.03-84 «Կամուրջներ և խողովակներ» շինարարական նորմերերով, ՄՄ ՏԿ 014-2011 մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված պահանջների համաձայն: • Ճանապարհի կահավորումն իրականացնել ՀՀ կառավարության 10.01.2008թ.-ի թիվ 113-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: • Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համաձայն: • Նախագծային փաստաթղթերի աշխատանքային գծագրերը մշակել ԲՕՇ 21.701-2013, ԲՕՇ 21.101-97, ԲՕՇ 21.501-93 ստանդարտներով սահմանված կանոնների և ՀՀ-ում գործող գերատեսչական այլ նորմատիվային փաստաթղթերի համաձայն: 	
Ծառայության մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
14.12.2020թ	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման ավարտը՝ 70 (յոթանասուն) օրից, հաշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մեկնարկի օրվանից, բայց ոչ ուշ, քան 2020թ. դեկտեմբերի 25-ը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005718
 ՀՎՀՀ 02815457


գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղդկյան



/ստորագրություն/
 ԿՑ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱՅԼ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 ՀՀ 220001150832000
 ՀՎՀՀ 08417251
 Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյանի



/ստորագրություն/
 ԿՑ

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՀԲՄ-ԽԾԲ-2020/2Ն-3 գնման պայմանագրի
 « 28 » « 04 » 2021թ. Կնքված
 թիվ 2 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(<< դրամ)

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
4	71241200/11	Նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայություններ	---	---	---	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0	19,080,000.0

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011005718
 ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
 Քատիկյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՏԱՐՈՂ

«ՀԱԼ ԴԻ Քոնսայթ» ՍՊԸ
 ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 ՀՀ 220001150832000
 ՀՎՀՀ 08417251

Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյանի



/ստորագրություն/
 Կ.Տ