

4

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ 2

12.07.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/11Հ հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«27» «12» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետ՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 12.07.2022թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/11Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1962-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը նվազեցնել 4 940 800 (չորս միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամով, որի արդյունքում 2022 թվականին իրականացվելիք ծառայությունների գինը 8 000 366 (ութե միլիոն երեք հարյուր վաթսուվեց) ՀՀ դրամի փոխարեն կկազմի 3 059 566 (երեք միլիոն հիսունինը հազար հինգ հարյուր վաթսուվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ՝ ԱԱՀ-ն:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ նոր Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 90011002632



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 54թ
«Ինտելեքուալ» ՓԲԸ
ՀՀ 2050022451291001
ՀՎՀՀ 00813453

Տնօրեն

Դ. Քարտաշյան



Հաստատված է
N ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2022/11Հ գնման պայմանագրի
«27» «12» 2022թ. կնքված
Թիվ 2 Համաձայնագրով
Հավելված 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ 5+600-կմ 42+100 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների
հեղինակային հսկողության ծառայություններ

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատես- ված չափաբաժնի ամարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1	98111140/31	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	---	---	---	3 059 566	3 059 566	3 059 566	3 059 566	3 059 566	3 059 566	3 059 566

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 90011002632

ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր տնտեսագիր

Ա. Երեմյան

ստորագրություն



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

ՀՀ, ք.Երևան, Աճառյան 54բ

«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 2050022451291001

ՀՎՀՀ 00813453

Տնօրեն

Դ. Քարտաշյան

