

20.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

01.12.2022թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Շահինյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 24.11.2022թ. N 1812-Ն որոշումը և ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցման համար Կողմերի միջև 20.12.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-21/17Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2022 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը բաղկացած են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034379
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ» ՓԲԸ
ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,


6-րդ հարկ, գրասենյակ 24

«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 15100906906969

ՀՎՀՀ 00902375

Տնօրեն՝



Հայկական
20.12.2021թ. կնքված
N ՀՀԳԿ-ՄԱԾԶԲ-21/17 Հ պայմանագրի
01.12.2022թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

ՀՀ Հավելված N 2
20.12.2021թ. կնքված
N ՀՀ ԲԿ-ՄԾՁԲ-21/17 Հ պայմանագրի

ՏԵԿՍՏՐՈՂՈՂԱԿԱՆ ԴՈՒՍՏԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ծառայություն					
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պետական գնահատման միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ՀԱՄՀ դասակարգման (CPV)	անվանումը	2021թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝	Ընդամենը
				վճարված մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր օկտյաբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր	
1	98111140/33	ՀՀ Արևմտյան մարզի Զրառատ համայնքում ծանրամարտի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություն	735 304	վճարված մարտ ապրիլ մայիս հունիս հուլիս օգոստոս սեպտեմբեր օկտյաբեր նոյեմբեր դեկտեմբեր	899 080

*Սճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

ՎՍՏՈՂԿԻՄՆ

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
գործառնական վարչություն
ՀՀ ՏՈՒՆ/ՀՆ՝ 9000110343/79
ՀՎՀՀ 02565827

ՀԱՅԿՏՈՒՆ

<<Վոլիոս նախագծային ինստիտուտ>> ՓԲԸ
 ք. Երևան, Խորենացի փող. 33,
 6-րդ հարկ, գրասենյակ 24
 <<Հայիզդեսթանսկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 15100906906969
 ՀՎՀՀ 00902375

ՀԿՀ-02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.

Ստորին՝

Ա. Շահինյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.