

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

24.08.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁՐ-2022/20Ծ-2» կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«30» «09» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Քարավան» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 24.08.2022թ. կնքված N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՇՁՐ-2022/20Ծ-2» պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1349-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին.

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 2-ի:
- 1.3 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելված 3-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են պայմանագիրը կնքելուց հետո մինչև դրա հիման վրա համաձայնագիր կնքելը՝ կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:»

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365

Տնօրեն

Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«ՔԱՐԱՎԱՆ»
«КАРАВАН»

90012365

Հաստատված է
N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՄԱՆԱԳՐ-2022/2022-2» գնման պայմանագրի
«30» «09» 2022 թ. կնքված
թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 9+000 հատվածի
վերականգնման աշխատանքներ
2022 թվականին իրականացվելիք

ՀՀ դրամ					
NN	Աշխատանքների անվանումը	Վաճառվող քանակ	Ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
	I. Հողային աշխատանքներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	169973	2296	390 258 008
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	99154	3200	317 292 800
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	77542	2768	214 636 256
4	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձրում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	8615	3854	33 202 210
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	3852	2543	9 795 636
6	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ⁴	35286	2722	96 048 492
7	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լիցք 3կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ⁵	44678	2898	129 476 844
8	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	89239	2775	247 638 225
9	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձրում ա/ի էքս. 1.25մ ³ շ.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	9915	3854	38 212 410
10	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	2002	1937	3 877 874

11	10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	207	2344	485 208
12	10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	2050	1494	3 062 700
13	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	17382	2243	38 987 826
14	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 2կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	25527	2378	60 703 206
15	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 3կմ (հարթում. ջրում. խտացում)	մ³	11417	2509	28 645 253
16	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում իջատեղերի հետադարձ լիցքի համար	մ³	866	1360	1 177 760
17	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում խողովակների հետադարձ լիցքի համար	մ³	565	1360	768 400
18	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում գյուղտնիկայի անցման հետադարձ լիցքի համար	մ³	240	1360	326 400
19	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25 մ3 2. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում մինչև 1կմ. կուտակում կողնակների լիցքի համար	մ³	5288	1360	7 191 680
20	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	29416	1727	50 801 432
21	33r-III կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով. տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	3268	2224	7 268 032
22	9b-II կարգի բնահողի մշակում բուլղոզերով տեղափոխում 50մ կուտակում. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	16421	890	14 614 690
	Աստիճանների կառուցում			2356	
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	7680	2356	18 094 080
2	Աստիճանների կառուցում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	7680	572	4 392 960
3	Աստիճանների կառուցում 10e-IV կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	804	273	219 492
4	Աստիճանների կառուցում 33r-III կարգի բնահողում բուլղոզերով (տեղափոխում մինչև 20մ)	մ³	972	252	244 944
	Ընդամենը I			1 717 422 818	
	II. Կողային առուներ				
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	857	6583	5 641 631
2	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h<0.5մ.	մ³	656	10982	7 204 192
4	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.: բարձում տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	814	3414	2 778 996

5	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	43	14511	623 973
6	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	623	3414	2 126 922
7	Կողային առուների իրականացում նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	33	18574	612 942
10	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	82	2273	186 386
11	Կողային առուների իրականացում 10e-IV կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	4	7929	31 716
12	Կողային առուների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում էքս 0.65մ3 2.տ.. բարձում տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ	մ ³	1292	2000	2 584 000
13	Կողային առուների իրականացում 33r-III կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռ.	մ ³	68	5174	351 832
14	9բ-II կարգի բնահողի մշակում էքս. 0.65մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	977	1066	1 041 482
15	Կողային առուների իրականացում 9բ-II կարգի բնահողում ձեռքով. բարձում էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում 2կմ պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	52	3331	173 212
Ընդամենը II					23 357 284
III. Կողային առուների ամրացում					
1	33r-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	2025	0
2	33r-III կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորության վրա	մ ³	0	5174	0
3	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65 մ3 2.տ. ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	2273	0
4	10e-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ի վրա. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորության վրա	մ ³	0	7929	0
5	Կողային առուների ամրացում Ե-8 հավաքովի սալերով (49x49x8սմ). խճային հիմքի վրա	հատ	0	5123	0
Ընդամենը III					0
IV. Կողնակներ					
1	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 2.տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 1կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	0	2039	0
2	10e-IV կարգի նախապես մշակած բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ3 2.տ. ա/ի. տեղափոխում կողնակների լիցք 5կմ (հարթում. ջրում. խտացում) h=26սմ	մ ³	0	2538	0
3	Կողնակների ամրացում ավազակույճային նյութով հմիջ.=10սմ..	մ ²		1090	0
Ընդամենը IV					0
V. Երթևեկի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակույճ) h=10 սմ	մ ²	0	935	0

2	Խճավազային հիմք (C-5) h=20սմ 100մ ² համար խիճ (40-70) 10% - 2.6մ ³ խիճ (20-40) 35% - 9.1մ ³ խիճ (10-20) 20% - 5.2մ ³ խիճ (5-10) 10% - 2.6մ ³ խիճ (0-5) ավազ 25% - 6.5մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	0	2060	0
3	Խոշորահատիկ բարձր ծակոտկենությանը ա/բ h=6սմ	մ ²	0	5260	0
4	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	0	6900	0
5	"Ե" տիպի մանրահատիկ խիտ տաք ա/բ h=4սմ	մ ²	0	5100	0
Ընդամենը V					0
VI. Իջափռեր և մուփքեր					
5	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2355	0
6	20b-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	3281	0
7	Նախապեք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2775	0
8	Նախապեք փխրեցված 20b-VIII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	2775	0
9	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	1937	0
12	10e-IV կարգի նախապեք մշակված բնահողի բարձում էքս. 1.25 մ ³ 2. տ. ա/ի. տեղափոխում լիցք 2կմ միջին հեռ. (հարթում. ջրում. խտացում)	մ ³	0	2174	0
Ընդամենը VI					0
VII. Երթևեկի մաս					
1	Հատիկավոր ենթահիմք. (ավազակոպիճ) h=10 սմ	մ ²	0	1000	0
2	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ խիճ (40-70)- 10% - 1.95մ ³ խիճ (20-40)- 35% - 6.825մ ³ խիճ (10-20)- 20% - 3.9մ ³ խիճ (5-10)- 10% - 1.95մ ³ խիճ (0-5)- ավազ 25% - 4.875մ ³ ջուր-1.1մ ³	մ ²	0	1600	0
3	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ	մ ²	0	6300	0
Մետաղական խողովակներ Ø 530մմ			0		
1	Ավազակոպային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	0	10000	0
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գծմ	0	138000	0
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	0	3770	0
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ ³	0	125000	0
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	0	1580	0
Մետաղական խողովակներ Ø 273մմ			0		
1	Ավազակոպային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ ³	0	10000	0
2	Մետ. խողովակների Ø 273x5մմ տեղադրում	գծմ	0	45500	0
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	0	1938	0
6	Խողովակի և 50x60x300սմ վաքի միացման միաձույլ բետոն	մ ³	0	126000	0

		Ընդամենը VII			0
	VIII. Մայթեր				
3	Բետոնե սալիկ ձևավոր. մոխրագույն h=6սմ	մ ²	0	9060	0
4	Ցեմենտավազային չոր խառնուրդ h=9սմ (70% ավազ. 30% ցեմենտ)	մ ²	0	4330	0
5	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B-15 10x20սմ - ավազակույծային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.005մ3	գծմ	0	1550	0
6	Միաձույլ բետոնե եզրաշար B-20 20x50սմ - ավազակույծային շերտ h=5սմ. 1գծմ-0.01մ3	գծմ	0	7574	0
	Մեղադրական բազրիքի տեղադրում 257.25գծմ /105սեկցիա	հատ	0	45960	0
1	60x30մմ/3.0մմ	գծմ/կգ			
	60x40մմ/3.0մմ	գծմ/կգ			
	60x30մմ/3.0մմ	գծմ/կգ			
	40x30մմ/3մմ	գծմ/կգ			
	40x30մմ/3մմ	գծմ/կգ			
	70x40մմ/4մմ	գծմ/կգ			
		Ընդամենը VIII			0
	IX. Ջրահեռացում երթևեկելի մասից				
1	Երկայնական վաք Ե-2-20	գծմ	0	14800	0
	Ջրնետում կողնակից	հատ	0		
1	10elV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	7940	0
2	Հավաքովի Ե-4-20 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	10508	0
3	Հավաքովի Ե-5 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	17900	0
	Վաք լիցքի շեպի վրա	գծմ	0		
1	10elV կարգի բնահողի մշակում բարձում ձեռքով ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	7940	0
2	Հավաքովի Ե-6 վաքերի տեղադրում	հատ	0	14000	0
	Հոսքամարիչ լիցքի շեպի տակ	հատ	0		
1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթեցնող լիցքերով h=1-2մ	մ ³	0	2400	0
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ ³	0	13300	0
5	10elV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	7640	0
6	33r-III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով. բարձում էքս. 1.25մ3 2.տ. ա/ի. տեղափոխում լցակույտ 5կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	0	4960	0
7	Հավաքովի Ե-8 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	9381	0
8	Հավաքովի Ե-7 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	20700	0
9	Հավաքովի Ե-9 բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	0	12568	0
		Ընդամենը IX			0
	X. Հավաքովի ե/բ 50x60x300սմ վաքեր				
1	Ավազակույծային նախապատրաստում	մ ³	0	9600	0
2	Հավաքովի ե/բ 50x60սմ վաքերի տեղադրում Կափարիչ 8x45x100սմ	գծմ	0	35430	0
3	Բետոն p-1.087տ. (ամրան A240c-44.09 կգ/մ3)	մ ³	0	43800	0
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	0	1500	0
		Ընդամենը X			0

XI. Զրհորներ					
1	Հող. աշխատանքներ 9B-II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձրում ա/ի էքս 0.65մ3 2.տ տեղափոխում 2կմ պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	5,0	3330	16 650
2	Հող. աշխատանքներ 33բ-III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	6,0	3344	20 064
3	Ավազակոպճային նախապ. հ=10սմ	մ ³	1,12	9550	10 696
4	Զրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից B 20. F100	մ ³	1,05	90800	95 340
5	Մետաղական ժարտ=325մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=39.46կգ. պատի հաստ. 5մմ	գծմ	20	44320	886 400
6	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	բետոն	մ ²	5,98	1700	10 166
	խողովակ ժարտ=325մմ	գծմ	19,55	2300	44 965
7	Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով (33բ-III)	մ ³	6,0	1709	10 254
8	Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում	կգ	33,269	1000	33 269
9	Ե/բ սալ 8x45x100սմ բետոն B-22.5 0.036մ ³ քաշը 0.09տ ամրաններ Ø5 33.44կգ /մ ³	հատ	1	8630	8 630
Ընդամենը XI					1 136 434
X. Ճանապարհային նշաններ					
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում. այդ թվում՝				
2	- նախազգուշացնող	հատ	0	25000	0
	- առավելության	հատ	0	30900	0
	- արգելող	հատ	0	30900	0
	- թելադրող	հատ	0	30900	0
	- տեղեկատվության	հատ	0	10750	0
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	հատ	0	14450	0
	- անհատական նախագծման (հատուկ թելադրանքի)	մ ²	0	62050	0
3	Կանգնակ մետ. խող 57x4մմ	հատ	0	23000	0
4	Միաձույլ բետոնե հիմք B-15	մ ³	0	55175	0
Ընդամենը X					0
XI. Նշագծում					
1	Նշագծումը ընդհանուր մակերեսը (թերմոպլաստ հ=3մմ. ապակե գնդիկների ավելացմամբ) այդ թվում՝	մ ²	0	12600	0
Ընդամենը XI					0
XII. Արգելափակոցներ					
1	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 2մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	0	31500	0
2	Մետ. արգելափակոցների տեղադրում ծ 4մմ. կանգնակներ շվեյեր N16. քայլը 4մ կոշտ հարվածամարիչով	գծմ	0	28160	0
3	Պոլիմերային ուղղորդ սյուների (C-1) տեղադրում	հատ	0	4840	0
Ընդամենը XII					0
XIII. Հակավթարային ուղիների կառուցում					
1. Հողային աշխատանքներ					

1	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	1445	2350	3 395 750
	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1445	2775	4 009 875
1	9b-II կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով տեղափոխում 50մ կուտակում, բարձում էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ, պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք, պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	224	890	199 360
2	33r-III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.25մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5 կմ միջին հեռ.	մ³	1087	1730	1 880 510
7	Ավազից պատնեշ	մ³	68	7411	503 948
2.Երթևեկային մաս					
1	Խիճ h=40սմ (առանց խտացման) 20-40 ֆրակցիայի	մ³	556	7040	3 914 240
2	Խճային շերտի հարթում բուլդոզերով	մ²	1390	96	133 440
3.Մեքաղական խողովակներ Ø 530մմ					
1	Ավազակույտային շերտ h=10սմ (մետ. խող. տակ)	մ³	2,665	9600	25 584
2	Մետ. խողովակների Ø 530x7մմ տեղադրում	գծմ	41	138700	5 686 700
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	գծմ	39,8	3770	150 046
4	Միաձույլ բետոնե B-20 գլխամասեր	մ³	1,6	125700	201 120
5	Գլխամասերի ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ²	6	1580	9 480
Ընդամենը XIII					20 110 053
XIV. Մեքաղական, հավաքովի խողովակներ					
1. Մետաղական ժարտ=820մմ խողովակի(պատյան) տեղադրում					
1	9b-II կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ³ 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	92	1027	94 484
2	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	88	1940	170 720
3	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ³ կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	466	646	301 036
4	Խճային հիմք h=30սմ	մ³	104,88	9500	996 360
5	Մետաղական ժարտ=820մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=140.35կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	138	223000	30 774 000
6	Մետ. ժարտ=530մմ խողովակի ապամոնտաժում և ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=90.29կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	138	21600	2 980 800
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ=820մմ պատյան	գծմ	138	5835	805 230
8	խողովակ ժարտ=530մմ	գծմ	138	3770	520 260
	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (33r III)	մ³	419	1036	434 084
	ծեղքի աշխատանքով (33r III)	մ³	47	1700	79 900
2.Մետաղական ժարտ=1020մմ խողովակների տեղադրում					
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ³	31	6580	203 980
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ³ 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	12	3235	38 820

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	19	9535	181 165
8	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	12	1500	18 000
9	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	24,206	9500	229 957
10	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	1,52	12600	19 152
	իրաններ	մ ³	4,208	13000	54 704
11	Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=134սմ	կգ	16,96	950	16 112
12	Մետաղական ժարտ= 1020 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=249.08 կգ. պատի հաստ. 10մմ	գծմ	31,3	397000	12 426 100
13	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ	գծմ	27,9	7260	202 554
	բետոն	մ ²	21,48	1600	34 368
14	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	10	1036	10 360
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	2	2019	4 038
3. Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի(պատյան) տեղադրում					
1	9a-II կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 1.0մ3 2.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ ³	38	1027	39 026
2	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	70	1944	136 080
3	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	206	646	133 076
4	Խճային հիմք h=30սմ	մ ³	53,36	9550	509 588
5	Մետաղական ժարտ=1220մմ խողովակի (պատյան) տեղադրում 1գծմ=357.49կգ. պատի հաստ. 12մմ	գծմ	46	625000	28 750 000
6	Մետ. ժարտ=820մմ խողովակի ապամոնտաժում և ներքաշում պատյանի մեջ 1գծմ=140.35կգ. պատի հաստ. 7մմ	գծմ	46	30000	1 380 000
7	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով				
	խողովակ ժարտ=1220մմ պատյան	գծմ	46	8690	399 740
	խողովակ ժարտ=820մմ	գծմ	46	5835	268 410
8	Հետադարձ լիցք				
	բուլդոզերով (33r III)	մ ³	186	1036	192 696
	ծեղքի աշխատանքով (33r III)	մ ³	20	2019	40 380
4. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.0մ տեղադրում				6583	
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	174	6583	1 145 442
2	20bVIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	90	10982	988 380
3	Հողային աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	14	2182	30 548

6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	35	3235	113 225
7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0մ. հեռ. վրա	մ ³	37	3235	119 695
10	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	139	3235	449 665
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206VIII կարգի բնահողում խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	53	3235	171 455
12	Հող. աշխատանքներ 10e-IV կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	30	870	26 100
14	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	110	1500	165 000
15	Ավազակույճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ ³	1,66	10400	17 264
16	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	5,3	125700	666 210
	իրաններ	մ ³	19,703	126000	2 482 578
17	Վաքի և հենակային առամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	1,992	84000	167 328
18	Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3 P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր.պարուն. Ac240=24.0կգ/մ3. Ac500=81.2կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	45	122600	5 517 000
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	28,64	93450	2 676 408
20	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	45,68	7450	340 316
21	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	247,98	1600	396 768
22	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	126	1036	130 536
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	14	2019	28 266
5. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.25մ տեղադրում					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	741	6580	4 875 780
2	206 - VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	187	11000	2 057 000
3	Հողային աշխատանքներ 9b II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	14	1020	14 280
4	Հողային աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	12	1940	23 280
5	Հողային աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	17	2180	37 060
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	106	3235	342 910

7	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206 - VIII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	15	3235	48 525
8	Հող. աշխատանքներ 9b II կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	40	1027	41 080
9	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	71	1940	137 740
10	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	52	2180	113 360
11	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	635	3235	2 054 225
12	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 206 - VIII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 2. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	172	3235	556 420
13	Հող. աշխատանքներ 33r III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	65	646	41 990
14	Հող. աշխատանքներ 10e IV կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ³	96	870	83 520
15	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 2.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	401	1495	599 495
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10 սմ	մ³	18,25	10400	189 800
17	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ³	24,35	125600	3 058 360
	իրաններ	մ³	87,72	125600	11 017 632
18	Ուղղորդ թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100			0	
	հիմքեր	մ³	9,73	72300	703 479
	իրաններ	մ³	20,506	74500	1 527 697
19	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	298,86	93500	27 943 410
20	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ³	6,116	93500	571 846
21	Հավաքովի ե/բ N14 օղակի տեղադրում V=0.52 մ3 P=1.3տ չափերը 149x100x12սմ ամր.պարուն.Ac500=17.1 կգ/մ3. Ac500=78.1կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	185	172400	31 894 000
22	Հավաքովի ե/բ N15 օղակի տեղադրում V=0.61 մ3 P=1.5տ չափերը 153x100x14սմ ամր.պարուն.Ac500=17.2 կգ/մ3. Ac500=102.5կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	59	193200	11 398 800
23	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	1717,4	1580	2 713 492
25	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ²	279,84	7450	2 084 808
26	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (33r III)	մ³	59	1036	61 124
	ծեղքի աշխատանքով (33r III)	մ³	6	2019	12 114
	բուլդոզերով (10e VI)	մ³	448	1036	464 128
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ³	49	2019	98 931

6. Հավաքովի ե/բ խողովակների d=1.5մ տեղադրում					
2	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5մ	մ ³	174	6580	1 144 920
4	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	52	3235	168 220
6	Հողային աշխատանքներ նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողում խողովակի փոստրակի փորման համար էքս. 1.0մ3 շ. տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	122	3235	394 670
8	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ ³	42	1500	63 000
9	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100				
	հիմքեր	մ ³	2,52	126000	317 520
	իրաններ	մ ³	10,476	126000	1 319 976
10	Թևերի կառուցում միաձույլ բետոնից B20. F100				
	հիմքեր	մ ³	1,91	72300	138 093
	իրաններ	մ ³	5,17	74400	384 648
11	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20.F 100	մ ³	37,31	93400	3 484 754
12	Հավաքովի ե/բ N16 օղակի տեղադրում V=0.72 մ3 P=1.8տ չափերը 178x100x14սմ ամր.պարուն. Ac500=16.5 կգ/մ3. Ac500=76.0կգ/մ3 B20. F200 Օղակների կարերի մշակում (կանեփաթել ներծծված բիտումով)	հատ	26	231770	6 026 020
14	Քավաճքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	220,233	2000	440 466
15	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	36,97	7300	269 881
16	Հետադարձ լիցք	-			
	բուլդոզերով (10e VI)	մ ³	38	1085	41 230
	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ ³	4	2115	8 460
Ընդամենը XIV					217 045 508
XV.Արհեստական կառուցվածքներ					
Գաբիոն					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս.1.0մ3 շ.տ.կողքի կուտակումով. հետադարձ լիցքի համար (փոստրակի փորման ժամանակ)	մ ³	89,64	900	80 676
2	Նույնը ծեղքով	մ ³	9,97	5900	58 823
7	20a -VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1.0մ.	մ ³	29,51	3100	91 481
8	Նախօրոք փխրեցված 20a -VII կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ	մ ³	26,61	3300	87 813
9	Նույնը ծեղքով	մ ³	2,9	13940	40 426
10	Նախապես կուտակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս.1.0մ3 շ.տ. Կմ7+655-կմ7+668 հատվածից. տեղափոխում 1կմ հետադարձ լիցքի համար	մ ³	9,03	1300	11 739
11	Գաբիոնային շարվածք 1x1x0.5 (քար)	մ ³	151	30958	4 674 658
16	Ավազակույճային փողո շերտ h=20սմ	մ ³	13,19	10400	137 176
17	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	40,96	950	38 912
18	Հետադարձ լիցք ծեղքով	մ ³	4,56	2000	9 120
19	Նախօրոք մշակված 10e-IV կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3շ.տ.ա/ի տեղ. լցակույտ 5.0կմ հեռ. վրա	մ ³	54,09	1900	102 771

Հենապատ . Կմ 7+493 - Կմ 7+515					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	101,22	6400	647 808
2	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	101,22	3000	303 660
3	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	202,44	2300	465 612
4	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	25,31	11000	278 410
5	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	25,31	3800	96 178
6	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	50,63	3200	162 016
7	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	384,64	3250	1 250 080
8	Նույնը ձեռքով	մ³	20,24	14400	291 456
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	96,19	3200	307 808
10	Նույնը ձեռքով	մ³	5,06	18400	93 104
11	Նախապատրաստական շերտ	մ³	15	10386	155 790
12	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	106,95	86900	9 293 955
13	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	125,37	84600	10 606 302
14	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	12404,81	600	7 442 886
15	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	22	12450	273 900
16	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	27,7	2740	75 898
17	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	34,5	462	15 939
18	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	247,58	1600	396 128
19	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակված 9ա-VII կարգի բնահողի բարձում ա/ի էքս. 1.25մ3 2.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	340,16	2100	714 336
20	Հետադարձ լիցք բուդոզերով 9ա-VII	մ³	323,15	1100	355 465
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ա-VII	մ³	17,01	2100	35 721
Հենապատ . Կմ 7+548 - Կմ 7+584					
1	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	265,95	6600	1 755 270
2	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	265,95	3060	813 807
3	20aVII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	531,9	2380	1 265 922
4	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5 մ	մ³	177,46	10900	1 934 314
5	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0.5-1 մ	մ³	177,46	4100	727 586
6	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ³	354,91	3200	1 135 712
7	Նախօրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	1010,61	3200	3 233 952
8	Նույնը ձեռքով	մ³	53,19	14400	765 936
9	Նախօրոք փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում ա/ի 1.0մ3 2. տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա	մ³	674,33	3200	2 157 856

10	Նույնը ձեռքով	մ³	35,49	18300	649 467
11	Նախապատրաստական շերտ	մ³	38,25	10400	397 800
12	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	400,38	86300	34 552 794
13	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	417,06	84600	35 283 276
14	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	42688,09	600	25 612 854
15	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	36,03	12400	446 772
16	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	68	2738	186 184
17	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	125	463	57 875
18	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	621,47	1600	994 352
19	Ճանապարհային հանույթից. նախապես կուտակած 9ա-VII կարգի բնահողի բարձրում ա/ի էքս. 1.25մ³ շ.տ. և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 2.0կմ	մ³	1149,4	2000	2 298 800
20	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 9ա-VII	մ³	1091,93	1100	1 201 123
21	Հետադարձ լիցք ձեռքով 9ա-VII	մ³	57,47	2000	114 940
Հենապատ . Կմ 7+705 - Կմ 7+717					
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակումը էքս. 1.0մ³ շ.տ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ³	392,69	900	353 421
2	Նույնը ձեռքով	մ³	20,67	6000	124 020
3	Նախապատրաստական շերտ	մ³	9,75	10400	101 400
4	Հենապատի հիմքի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	76,97	86200	6 634 814
5	Հենապատի իրանի իրականացում միաձույլ երկաթբետոնից	մ³	85	573	48 705
6	Հիմքերի ու իրանի ամրան	կգ	8265,67	600	4 959 402
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի (ցամաքուրտի) իրականացում	մ	11,78	12400	146 072
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	մ	16,99	2800	47 572
9	Հենապատի սեկցիաների միջև միջադիր	մ²	13	463	6 019
10	Քսվածքային ջրամեկուսացում	մ²	154,62	1600	247 392
11	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով 10e-IV	մ³	281,2	1040	292 448
12	Հետադարձ լիցք ձեռքով 10e-IV	մ³	14,8	2020	29 896
13	10e-IV կարգի բնահողի բարձրում ա/ի 1.0մ³ շ. տ. էքս. և տեղափոխում լցակայան 5կմ հեռ. վրա	մ³	117,35	1900	222 965
Գյուղտեխնիկայի անցման կառուցում					
1	Հողային աշխատանքներ 9ա II կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	66	1027	67 782
2	Հողային աշխատանքներ 33բ III կարգի բնահողում հունի ուղղման համար էքս.1.0մ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափ. լցակայան 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	328	1944	637 632
3	9ա-II կարգի բնահողի մշակում և բարձրում էքս. 1.0մ³ շ.տ. ա/ի և տեղափոխում 2կմ. պատվիրատուի կողմից հատկացված տարածք. պահեստավորում հետագա օգտագործման համար	մ³	148	1027	151 996
4	Հող. աշխատանքներ 33բ III կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1.0մ³ բարձրում ա/ի և տեղափ.լցակայան 5.0կմ հեռ. վրա	մ³	186	1944	361 584
5	Ճանապարհային հանույթից 10e-IV կարգի բնահողի էքս. 1.25մ³ շ.տ. բարձրում ա/ի և տեղափոխում հետադարձ լիցքի համար 4.0կմ	մ³	240	1557	373 680
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով (10e VI)	մ³	216	1036	223 776

	ծեղքի աշխատանքով (10e VI)	մ³	24	2019	48 456
7	Կառուցվածքային բետոն կարգ D	մ³	517,412	118000	61 054 616
8	Կառուցվածքային բետոն կարգ D	մ³	67,52	115000	7 764 800
9	Կառուցվածքային բետոն կարգ F	մ³	69,08	96000	6 631 680
10	Կառուցվածքային բետոն կարգ G	մ³	30,132	98000	2 952 936
11	Ամրանային պողպատ	կգ	66014,4	550	36 307 920
12	Դրենաժային ՊՎԽ խողովակ d=100մմ	մ	28	2733	76 524
13	Տապաստի տակ խճային նախապատրաստական շերտ	մ³	12,177	14000	170 478
14	Քսուքային ջրամեկուսացում	մ²	428	1580	676 240
15	Դեֆորմացիոն կարերի ինքնակաշռո ներդիր	մ²	11,2	3600	40 320
16	Կարերի պլյումինե թիթեղ	մ²	50	38600	1 930 000
17	Քարե լիցք անցումների մուտքում և ելքում	մ³	42	9522	399 924
18	Բետոնե 15x30 եզրաքարի տեղադրում - միաձույլ բետոն B-15 1գծմ-0.035մ3 - ավազակոպճային շերտ h=5սմ-0.0125մ3	գծմ	19	8900	169 100
19	Ե տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 5 սմ	մ²	0	6280	0
	Խճավազային հիմք (C - 5) h=15 սմ	մ²	0	1640	0
	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ h=10սմ)	մ²	0	940	0
20	Հավ. ե/բ 30x34 վաքի տեղադրում V=0.24մ3. P=0.5տ. A240C=14.87կգ. A500C=61.96կգ/մ3. B20 F200	հատ	7	56900	398 300
21	Ավազակոպճային նախապատրաստում	մ³	1,365	1600	2 184
22	Ջրամեկուսացում	մ²	26,46	1600	42 336
Ընդամենը XV					287 879 029
Ընդհանուրը					2 266 951 126
Ընդամենը չնախատեսված ծախսեր*					60 016 645
Ամբողջը					2 326 967 771

Միավորի արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
Տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/



Հաստատված է
N «ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2022/20Ծ-2» գնման պայմանագրի
«30» «09» 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 9+000 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքներ
2022 թվականին իրականացվելիք

No	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
0	Լաբորատոր փորձարկումներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
1	Հողային աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
2	Կողային առուներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
7	Ջրահեռացում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 75 օր
9	Հակավթարային ուղիների կառուցում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր
10	Խողովակների կառուցում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 80 օր

11	Արհեստական կառուցվածքներ Գաբիոններ, հենապատեր, Գյուղտեխնիկայի անցման կառուցում	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 85 օր
	Ընդհանուր աշխատանքներ	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո	Սույն համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 90 օր:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
Տնօրեն
Հ. Հակոբյան



Հաստատված է
N «ՏԿԵՆ-ՀՐԱՇՁԲ-2022/20Շ-2» գնման պայմանագրի
«30» «09» 2022 թ. կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 3

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

/Մ-12/-Կոռնիձոր-ԱՀ սահման ավտոճանապարհի կմ 4+000-կմ 9+000 հատվածի
վերակառուցման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45231177/554	Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներ								39 926 167	2 326 967 771	2 326 967 771	2 326 967 771	2 326 967 771

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Քարավան» ՍՊԸ
ԼՂՀ, Ասկերանի շրջ., գ. Բերքաձոր
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Ստեփանակերտի
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150012884694606
ՀՎՀՀ 90012365
Տնօրեն
Հ. Հակոբյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

«ԲԱՆԿ»
"KAPAZAN"
90012365