

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ թիվ /
10.12.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2019/4Հ պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«01» «06» 2020թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Հ. Բատիկյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ-ն, ի դեմս գործադիր տնօրեն Ռ. Սողոյանի, ով գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 10.12.2019թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2019/4Հ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 09-ի N 539-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի 2020թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն հավելված 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457
գլխավոր քարտուղար
Հ. Բատիկյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8 ա, բն. 23
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 223076011525
ՀՎՀՀ 90009361
գործադիր տնօրեն
Ռ. Սողոյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ.

Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2019/4Կ գնման պայմանագրի
 « 01 » « 06 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 1 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
 Չափաբաժին 1

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2020թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն
Ճանապարհի անվանումը	ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր 4,0 կմ երկարությամբ ավտոճանապարհ
Հատված	Կմ0+000-կմ4+000
Երկարություն	4.0 կմ
Աշխատանքի տեսակը	Հիմնանորոգում
Ընդհանուր դրույթներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջների համապատասխան:
Հիմնական պարտականություններ	Հիմնական պարտականություններ՝ շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողության իրականացում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նախագծային փոփոխությունների հիմնավորում, փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և տրամադրում
Հեղինակային հսկողության իրականացման պահանջներ	Շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողությունն իրականացնել ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.09.1998թ. թիվ 143 հրամանով հաստատված «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման» հրահանգի համաձայն:
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 2

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2020թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների հեղինակային հսկողություն

Ճանապարհի անվանումը	Հ-25, Մ6-Հաղպատի հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ
Հատված	Կմ0+000-Կմ5+000
Երկարություն	5.0կմ
Աշխատանքի տեսակը	Հիմնանորոգում
Ընդհանուր դրույթներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀԾՆ IV-11.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջների համապատասխան:
Հիմնական պարտականություններ	Հիմնական պարտականություններ շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողության իրականացում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նախագծային փոփոխությունների հիմնավորում, փոփոխված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և տրամադրում
Հեղինակային հսկողության իրականացման պահանջներ	Շինարարության ընթացքում հեղինակային հսկողությունն իրականացնել ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության 28.09.1998թ. թիվ 143 հրամանով հաստատված «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման» հրահանգի համաձայն:
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման սկիզբը	Համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011002632
ՀՎՀՀ 02815457

գլխավոր քարտուղար
Շ. Բատիկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8 ա, բն. 23
«Արցախբանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 223076011525
ՀՎՀՀ 90009361
գործադիր տնօրեն
Ռ. Սողոյան



Հաստատված է
 N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2019/4Հ գնման պայմանագրի
 « 01 » « 06 » 2020թ. կնքված
 Թիվ 7 Համաձայնագրով
 Հավելված թիվ 2

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	98111140	Հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	1,487,935	1,487,935	1,487,935	2,188,140	2,188,140	2,188,140	2,188,140	2,188,140	2,188,140	2,188,140	2,188,140
2	98111140	Հեղինակային հսկողության ծառայություն	-	-	-	1,671,607	1,671,607	1,671,607	2,228,809	2,228,809	2,228,809	2,228,809	2,228,809	2,228,809	2,228,809	2,228,809


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011002632
 ՀՎՀՀ 02815457
 գլխավոր քարտուղար
 Հ. Բաղդասարյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
 ԱՀ, ք. Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8 ա, ք.ն. 23
 «Արցախբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 223076011525
 ՀՎՀՀ 90009361
 գործադիր տնօրեն
 Ռ. Սողոյան


 /ստորագրություն/
 Կ.Տ.