

Պայմանագրի կողմ  
<<Գոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ  
գտնվելու վայրը ՀՀ, ք.Վանաձոր  
հհ 205022201763 1001  
<<ԻՆԵՎՈՒՄՆԿ>> ՓԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
հվհհ 06938925

Պատվիրատու  
<<ԼՄՀՆԴ>> ՊՓԲԸ  
գտնվելու վայրը ՀՀ, ք.Վանաձոր  
հհ 1570015001210100  
<<ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ>> ՓԲԸ, Վանաձոր մ/ճ  
հվհհ 06902087

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 1  
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴԻԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«20» «օգոստոսի» 2019թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ «ԼՄՀՆԴ» ՊՓԲԸ-ի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «15» «օգոստոսի» 2019թ.

Պայմանագրի համարը՝ «ԼՄՀՆԴ-ՄԱԱԵԶԲ-19/18»

Պատվիրատուն՝ ի դեմս Ա.Ա. Ղուլիջանյանի և Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս Լ.Պողոսովայի, հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «20» «օգոստոսի» 2019թ. դուրս գրված N Բ 2509262808 հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների

N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ամսացի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		
1	«ԼՄՀՆԴ» ՊՓԲԸ-ի ջեռուցման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Նախագծի մշակում գործող նորմերի պահանջների համաձայն, երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջների սահմանում, ինչպես նաև տվյալ աշխատանքների կատարման համար լիցենզիայի, աշխ. ռեսուրսների, տեխնիկական միջոցների պահանջների ներկայացում	1	1	20.08.2019	20.08.2019	230.0	230.0

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց  
  
ստորագրություն  
Կ.Տ.

Լ. Պողոսովա  
ազգանուն, անուն

Աշխատանքը ընդունեց  
  
ստորագրություն  
Կ.Տ.  
Ա. Ղուլիջանյան  
ազգանուն, անուն

ԱԿՏ N 1

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ «ԼՄՀՆԴ» ՊՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «Գորտեխպրոեկտ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 2019թ. օգոստոսի 15-ին կնքված N «ԼՄՀՆԴ-ՄԱԱՇԶԲ-19/18» գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 2019թ. օգոստոսի 20-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)
«ԼՄՀՆԴ» ՊՓԲԸ-ի ջեռուցման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	հատ	1

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ծառայությունն մատուցեց

Լ. Պողոսովա

ազգանուն, անուն



Ընդունեց

Ծառայությունն ընդունեց

Ա. Ղուլիջանյան

ազգանուն, անուն



**ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ N 1**

**ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆՈՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ**

« 20 » « 08 » 2019թ.

Պայմանագրի անվանումը ԼՄՀՆԴ-ՄԱԱՇՀԲ-19/18

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «15» «08» 2019թ.

Պայմանագրի համարը - ԼՄՀՆԴ-ՄԱԱՇՀԲ-19/18

Պատվիրատուի անվանումը - ԼՄՀՆԴ ՊՓԲԸ

Պայմանագրի կողմի անվանումը՝

Վերոհիշյալ պայմանագրի շրջանակներում պայմանագրի կողմն իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները (մատակարարումներ, ծառայություններ)՝

N	Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների անվանումը	Տեխնիկական բնութագրերի համառոտ շարադրանք**	Քանակական բնութագրերը		Կատարման ժամկետը	
			ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված ժամանակացույցի	փաստացի
1	«ԼՄՀՆԴ» ՊՓԲԸ-ի ջեռուցման համակարգի վերակառուցման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Նախագծի մշակում գործող նորմերի պահանջների համաձայն, երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջների սահմանում, ինչպես նաև տվյալ աշխատանքների կատարման համար լիցենզիայի, աշխ. ռեսուրսների, տեխնիկական միջոցների պահանջների ներկայացում	1	1	20.08.2019թ.	20.08.2019թ.

Նշումներ անհամապատասխանությունների մասին՝ Անհամապատասխանությունները բացակայում են

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը, տալիս եմ դրական եզրակացություն: «20» «08» 2019թ.

Գնման հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

 /Ա.Ա. Դուլիջանյան/