

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 4

19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 06 » 04 2026թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները կատարող Կ. Անտոնյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԷՌԲԱ» ԱԿ-ն (Գործընկեր-1), ի դեմս նախագահ Ա. Մարգարյանի, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-2), ի դեմս տնօրեն Վ. Բաղդասարյանի և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն (Գործընկեր-3), ի դեմս տնօրեն Ա. Բաղդասարյանի (այսուհետ երեքը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 10.09.2025թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից, երեքը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի 340-Ա և 372-Ն որոշումները և ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մողուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 19.09.2025թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.16 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում «284 873 947.62 (երկու հարյուր ութսունչորս միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներեք հազար ինը հարյուր քառասունյոթ դրամ վաթսուներկու լումա)» և «47 478 991.27 (քառասունյոթ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունուրեք հազար ինը հարյուր իննսունմեկ դրամ քսանյոթ լումա)» թվերը և բառերը փոխարինել 294 603 123 (երկու հարյուր իննսունչորս միլիոն վեց հարյուր երեք հազար մեկ հարյուր քսաներեք)» և «48 442 187 (քառասունուրեք միլիոն չորս հարյուր քառասուներկու հազար մեկ հարյուր ութսունյոթ)» թվերով և բառերով:

1.1.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել Պայմանագրի 2026 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի N 2 հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, Համաձայնագրի N 2 հավելվածը կազմված է 28 (քսանութ) և N 2 հավելվածը՝ (մեկ) էջից կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047389
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականությունները կատարող



Կ. Աստուխան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ԷՌԲԱ» ԱԿ

ք. Դիլիջան, Կալինինի փ, 2-րդ նրբ, թիվ 16
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/6
Հ/Հ՝ 220403330172000
ՀՎՀՀ՝ 07902696

Նախագահ՝



Ա. Մարգարյան

Կ.Տ.

Գործընկեր-2

«ԷԿՈ ՍԻՏԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,
Ս. Տարոնցի նրբ, 2.10 բն. 3
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043331648000
ՀՎՀՀ 02279611

Տնօրեն՝



Վ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մալաթիա-Սեբաստիա,
Լենինգրադյան փ. 23/07
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝



Վ. Բաղդասարյան

Կ.Տ.

Հավելված N 1
19.09.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՀՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի
«06» 04 2026թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

«Հավելված N 1
19.09.2025թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՀՄԱԱՀՁԲ-25/9 գնման պայմանագրի

ՀՀ Տափաչի մարզի Այրում համայնքի Քաղաքապետընթաց թնտեսագրություն մտրոլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկակադարտեզի կառուցման աշխատանքներ
Ցավալաթերթ-Նախահաշիվ

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալաթերթ	
		Չափ. սրվալ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
1	1-1 Երեսարարական աշխատանքներ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Պատեր			1.301							
1	Սեղողիչ-պամբուկների յուրազեցում	մ ²	630	0.794	500.405	630	500.405	-	-	-	-
2	Սեղողիչ-պամբուկների նախաներկում	մ ²	630	0.124	78.124	630	78.124	-	-	-	-
3	Սեղողիչ-պամբուկների բարձրորակ ներկում երկու շերտ եւ գերլակոսկական մակրազարթում, համաձայն էքստերիորի ղեկավարական նախագծի	մ ²	630	1.636	1.030.489	630	1.030.489	-	-	-	-
	Միջնորոններ										
4	Մետաղական դռան տեղադրում	մ ²	1.9	123.965	235.534	-	-	-	-	1.9	235.534
	Տանք										
5	Ջրափոխացում խորրվակների տեղադրում Փ120մմ, Ի=3.5մ, գործարանային ներկածածկոթով, անդրակ	կ-տ	14	35.659	499.229	-	-	-	-	14	499.229
6	Լուսանդարների յուրաներկում	մ ²	2.24	3.164	7.087	-	-	-	-	2.24	7.087
7	Տանքի պատահանների պատրաստում ներառյալ շերտափերկերը 750x850մմ չափերի	հատ	5	78.197	390.984	-	-	-	-	5	390.984
8	Քլիկ կախվածքի տակի երեսապատում ձեւավոր Քիթերից սակերով	մ ²	123.9	7.692	953.007	-	-	-	-	123.9	953.007
9	Չմարմելիչների տեղադրում	դմ	38	4.423	168.071	38	168.071	-	-	-	-
	Նեղիւն հարողարում										
10	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շարվիտով բարելավված ռոպի	մ ²	255.6	2.526	645.571	255.6	645.571	-	-	-	-
	Ատաքիւն ատտիհաններ										
11	Բազրիչի յուրաներկում 2 շերտ	մ ²	44	1.725	75.895	-	-	-	-	44	75.895
	Տարբեր աշխատանքներ										
12	Քաշանդանների սանիտացուցիչ բռնակների տեղադրում	հատ	4	11.044	44.175	4	44.175	-	-	-	-
13	Քաշանդանների սանիտացուցիչ Ծալրի բռնակների տեղադրում	հատ	4	15.777	63.107	-	-	4	63.107	-	-
	Ընդամենը /հազ.դր./				4,691,679		2,466,835		63,107		126,214
	1-2 Տնտեսում										
1	Քստոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Բ7.5 ռոպի բեռոնից, ղեղեւեռայն առջակի տակ	մ ³	24.85	44.941	1,116,792	24.85	1,116,792	-	-	-	-

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Գծիկադրույթ					Ընդամենը փոխիված ծավալաբաժներ	
		Չափ, սրվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Ընդգեղցյալ առվալի իրականացում է/բ հավաքողի վաճառքից /ԴԿ-8-1, ԴԿ-8/ բետոնից	մ ³	29.9	207.998	6.219.151	29.9	6.219.151	-	-	29.9	207.998		
3	Ընդգեղցյալ առվալի է/բ միաժույլ, ինձի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.9	48.373	43.536	0.9	43.536	-	-	0.9	48.373		
4	Անրանային ցանց Եր 100x100x3նմ	տ	0.015	662.626	9.939	0.015	9.939	-	-	0.015	662.626		
5	Ընդգեղցյալ առվալի է/բ միաժույլ պատերի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	2.03	56.654	115.008	2.03	115.008	-	-	2.03	56.654		
6	Անրանային ցանց Եր 100x100x3նմ	տ	0.033	662.626	21.867	0.033	21.867	-	-	0.033	662.626		
7	Է/բ հավաքողի ծածկի սալերի տեղադրում վաճառքի վրա Դ5-8, L=0.74մ, այդ թվում 5 հատ շարժական	հատ	318	16.664	5.299.017	318	5.299.017	-	-	318	16.664		
8	Է/բ հավաքողի ծածկի սալերի տեղադրում վաճառքի վրա Դ5-8*, L=0.28-0.68մ	հատ	22	5.506	121.142	22	121.142	-	-	22	5.506		
9	Առվալի ցանցավոր մետաղական կապիտիլիցների տեղադրում /60x78սմ/ 2 հատ	տ	0.016	950.137	15.202	0.016	15.202	-	-	0.016	950.137		
10	Առվալի ծածկի սալերի տակ ամրոցավորողի տեղադրում L83x63x5նմ, L=22ն	տ	0.106	645.643	68.438	0.106	68.438	-	-	0.106	645.643		
11	Խորովակների տակ ինձադանային բարձիկների տեղադրում /ՕՈ-1/ B12.5 դասի բետոնից	հատ	1000	0.820	820.394	1000	820.394	-	-	1000	0.820		
12	Ենդգեղցյալ կոնկրետի է/բ փափուրակի իրականացում 1.75x0.3x0.25(Կ)ն, B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.42	73.509	30.874	0.42	30.874	-	-	0.42	73.509		
13	Անրանային ցանց Եր 100x100x3նմ	տ	0.007	662.626	4.638	0.007	4.638	-	-	0.007	662.626		
14	Փողոտայի եզրի մետաղական ամրոցավորողի տեղադրում ամրոցավորողի տեղադրում L36x36x3նմ	տ	0.015	125.531	1.883	0.015	1.883	-	-	0.015	125.531		
15	Առվալի մետաղական մասերի մեղում հավաքողից մեղում 2 շրտ	տ	0.13	33.143	4.309	0.13	4.309	-	-	0.13	33.143		
16	Առվալի արտաքին մակերեսի մեղում քիտումով /աշխատավարձը հաշի է առնված վաճառքի տեղադրում/	մ ²	500	0.625	312.381	500	312.381	-	-	500	0.625		
17	Խորովակաշարի ամրացում պողիպոտիլեմային խորովակներից Փ32/40x3.7նմ, ԲՄ10, ինդակակի կոնդրետով	գմ	115	4.179	480.575	115	480.575	-	-	115	4.179		
18	Ցեռուցման արտիմեն մարտիկների տեղադրում	էքմ	3	1.023	3.070	3	3.070	-	-	3	1.023		
19	Ցեռուցման արտիմեն մարտիկների արժեքը H=500նմ, W=97կտ /եղուրվանով/	սեկ-ցիս	11	6.311	69.418	11	69.418	-	-	11	6.311		
20	Ցեռուցման արտիմեն մարտիկների արժեքը H=500նմ, W=97կտ /եղուրվանով/	հատ	5	5.986	29.931	5	29.931	-	-	5	5.986		
21	Կցողաբլուրի փակամներ փ15նմ	հատ	8	5.559	44.469	8	44.469	-	-	8	5.559		
22	Ավտոմատ օդափոխան փակամներ փ15նմ	հատ	89	2.794	248.677	89	248.677	-	-	89	2.794		
23	Փայլակների տեղադրում մարտիկները ետևում, պատերի վրա	մ ²	37	1.553	57.473	37	57.473	-	-	37	1.553		
Ընդամենը /հատը/					15.138.185		14.889.507				248.677		
1-3 Օրգանիզմում													
ա - ԱՐ-1, 3, 5													
1	Բալկոնի թափված կապակաշարով կափուր ԵԽԻԵ ՈՈ-10-1Ա ԸԻԻ60, D=172, L=170նմ, G=1.8նգ	հատ	3	46.179	138.537	-	-	-	-	3	46.179		
2	Ջարիչ փ տիպի փ160 220x202նմ, L=106նմ, G=1.26նգ	հատ	3	35.638	106.914	-	-	-	-	3	35.638		
3	Սախարմանիչ ԱՅԳ-160ա-ԲՈ, ձեռնիկից կիսաբարձր L=170նմ	հատ	3	17.465	52.394	-	-	-	-	3	17.465		
4	Օդափոխան մեխանիզմ բիբլոտայի համաբարձրակով Գ=50նմ	մ ³	1.1	42.829	47.112	-	-	-	-	1.1	42.829		
5	Մետաղական թասակ ցինկապատ բիբլոտայի 300նմ, Գ=0.55նմ, G=0.93նգ	հատ	3	2.430	7.289	-	-	-	-	3	2.430		
Բ - ԱՐ-2, 4, 6													
6	Բալկոնի թափված կապակաշարով կափուր ԵԽԻԵ ՈՈ-10-1Ա ԸԻԻ60, D=172, L=170նմ, G=1.8նգ	հատ	3	46.179	138.537	-	-	-	-	3	46.179		
7	Ջարիչ փ տիպի փ160 220x202նմ, L=206նմ, G=1.26նգ	հատ	3	35.638	106.914	-	-	-	-	3	35.638		
8	Սախարմանիչ ԱՅԳ-160ա-ԲՈ, ձեռնիկից կիսաբարձր L=170նմ	հատ	3	17.465	52.394	-	-	-	-	3	17.465		

1	2	3	4	5	6	Գրանցանքի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ձախվածքները			
						Պայմանագրի տվյալներ		Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Քանակ	Քանակ	Քանակ	Քանակ	Քանակ
						Չափ. սիվալ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ						
9	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	Մ ³	1.1	42.829	47.112									1.1	47.112		
10	Մետաղաման քանակ գնման պատ Բիբերդ 300մ. Գ=0.55մ. Գ=0.93իզ	հատ	3	2.430	7.289									3	7.289		
9-Ա3-7																	
11	Գալվանիզացիոն կրակապաշտպան կափուր ԲԵՆԻՇ ՈՒ-10-1Ա ԸՊՀ200, D=212, L=170մ. Գ=2իզ	հատ	1	52.299	52.299									1	52.299		
12	Ջարդ փե տիպի փե3200 244x245մ. L=206մ. Գ=1.55իզ	հատ	1	20.808	20.808									1	20.808		
13	Սահմանափակ ԱՅՂ-200ա-ՊՆ.Նետրոնից կիսադառը L=170մ	հատ	1	22.829	22.829									1	22.829		
14	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	Մ ³	0.35	42.829	14.990									0.35	14.990		
15	Մետաղաման քանակ գնման պատ Բիբերդ 350մ. Գ=0.55մ. Գ=1.25իզ	հատ	1	2.524	2.524									1	2.524		
9-Ա3-8																	
16	Գալվանիզացիոն կրակապաշտպան կափուր ԲԵՆԻՇ ՈՒ-10-1Ա ԸՊՀ160, D=172, L=170մ. Գ=1.6իզ	հատ	1	46.179	46.179									1	46.179		
17	Ջարդ փե տիպի փե160 220x202մ. L=106մ. Գ=1.26իզ	հատ	1	35.638	35.638									1	35.638		
18	Սահմանափակ ԱՅՂ-160ա-ՊՆ.Նետրոնից կիսադառը L=170մ	հատ	1	17.465	17.465									1	17.465		
19	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	Մ ³	0.18	42.829	7.709									0.18	7.709		
20	Մետաղաման քանակ գնման պատ Բիբերդ 300մ. Գ=0.55մ. Գ=0.93իզ	հատ	1	2.430	2.430									1	2.430		
9-Ա3-9																	
21	Գալվանիզացիոն կրակապաշտպան կափուր ԲԵՆԻՇ ՈՒ-10-1Ա ԸՊՀ250, D=249, L=190մ. Գ=2.5իզ	հատ	1	60.459	60.459									1	60.459		
22	Սղմանկապաշտպան ԲԵՆԻՇ ԸՊ 250/600 L=600մ. D=322մ. Գ=5.6իզ	հատ	1	17.465	17.465									1	17.465		
23	Ջարդ փե տիպի փե250 294x295մ. L=206մ. Գ=2.2իզ	հատ	1	20.808	20.808									1	20.808		
24	Սահմանափակ ԱՅՂ-250ա-ՊՆ.Նետրոնից կիսադառը L=200մ	հատ	1	30.717	30.717									1	30.717		
25	Գծանցադառը մետաղից տեխնոլոգիայով քանակ յուրղանկապը գտրիչով 2.8x1x0.6մ չափերով b=0.8մ	հատ	1	66.263	66.263									1	66.263		
26	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	Մ ³	0.31	42.829	13.277									0.31	13.277		
27	Մետաղաման քանակ գնման պատ Բիբերդ 450մ. Գ=0.55մ. Գ=1.9իզ	հատ	1	4.654	4.654									1	4.654		
9-Ա3-10																	
28	Գալվանիզացիոն կրակապաշտպան կափուր ԲԵՆԻՇ ՈՒ-10-1Ա ԸՊՀ200, D=212, L=170մ. Գ=2իզ	հատ	1	52.299	52.299									1	52.299		
29	Սղմանկապաշտպան ԲԵՆԻՇ ԸՊ 200/600 L=600մ. D=318մ. Գ=4.6իզ	հատ	1	17.465	17.465									1	17.465		
30	Ջարդ փե տիպի փե200 244x245մ. L=206մ. Գ=1.55իզ	հատ	1	30.905	30.905									1	30.905		
31	Սահմանափակ ԱՅՂ-200ա-ՊՆ.Նետրոնից կիսադառը L=170մ	հատ	1	22.829	22.829									1	22.829		
32	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	Մ ³	0.29	42.829	12.420									0.29	12.420		
33	Մետաղաման քանակ գնման պատ Բիբերդ 350մ. Գ=0.55մ. Գ=1.25իզ	հատ	1	4.607	4.607									1	4.607		
9-Ա3-11																	
34	Գալվանիզացիոն կրակապաշտպան կափուր ԲԵՆԻՇ ՈՒ-10-1Ա ԸՊՀ160, D=172, L=170մ. Գ=1.6իզ	հատ	1	46.179	46.179									1	46.179		
35	Ջարդ փե տիպի փե160 220x202մ. L=106մ. Գ=1.26իզ	հատ	1	35.638	35.638									1	35.638		
36	Սահմանափակ ԱՅՂ-160ա-ՊՆ.Նետրոնից կիսադառը L=170մ	հատ	1	17.465	17.465									1	17.465		
37	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	հատ	0.8	12.306	9.845									0.8	9.845		
38	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	իզ	5	0.873	4.366									5	4.366		
39	Օրտադրմանի մեկուսացում Բիբերդասար համայնքապետարանի Գ=50մ	Մ ³	0.11	42.829	4.711									0.11	4.711		
40	Մետաղաման քանակ գնման պատ Բիբերդ 300մ. Գ=0.55մ. Գ=0.93իզ	հատ	1	2.430	2.430									1	2.430		
9-Ա3-12																	
41	Գալվանիզացիոն կրակապաշտպան կափուր ԲԵՆԻՇ ՈՒ-10-1Ա ԸՊՀ200, D=212, L=170մ. Գ=2իզ	հատ	1	52.299	52.299									1	52.299		
42	Սղմանկապաշտպան ԲԵՆԻՇ ԸՊ 200/600 L=600մ. D=315մ. Գ=4.6իզ	հատ	1	17.465	17.465									1	17.465		
43	Ջարդ փե տիպի փե200 244x245մ. L=206մ. Գ=1.55իզ	հատ	1	30.905	30.905									1	30.905		
44	Սահմանափակ ԱՅՂ-200ա-ՊՆ.Նետրոնից կիսադառը L=170մ	հատ	1	22.829	22.829									1	22.829		

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայիններ	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
45	Օրստադների մեկուսացում բիթերապատ հանքաքանքավոր ժ=50մմ	մ ³	0.47	42.829	20.130					0.47	20.130	
46	Սեռադրված թասակ գինկավապար բիթերից 350մմ. ժ=0.55մմ. G=1.25լից	հատ	1	3.029	3.029					1	3.029	
	Բ-Ա3-13											
47	Օրստադների մեկուսացում բիթերապատ հանքաքանքավոր ժ=50մմ	մ ³	0.09	42.829	3.855					0.09	3.855	
48	Սեռադրված թասակ գինկավապար բիթերից 300մմ. ժ=0.55մմ. G=0.93լից	հատ	1	2.430	2.430					1	2.430	
	Ժ-Ա3-1.ԱԱ-1--34											
49	Օրիկ Երասմուդ-պրոտաժող ռեկուպիլացիոն սարքավորում ИИСОПАР КРБС-125	Կ-տ	40	154.542	6.181.685					40	6.181.685	
50	Օրիկ Երասմուդ-պրոտաժող ռեկուպիլացիոն սարքավորում ВЕНТС ВТУ 900 ПБ3	Կ-տ	1	925.662	925.662					1	925.662	
51	Սանիտարական ԱՅԸ-250ա-Քո.ձեռնից կիլպարավոր L=200մմ	հատ	2	14.625	29.250					2	29.250	
52	Օրստադրի անցկացում գինկավապար պրոպարտից ռոլըրամյում կտրվածքով ժ=0.5մմ. 400x250մմ	մ ²	9.4	10.000	94.000					9.4	94.000	
53	Պատամենից ցանցաշարներ պատի սեղ ՔՅԸ 200x150մմ	հատ	24	4.740	113.751					24	113.751	
54	Օրստադների մեկուսացում բիթերապատ հանքաքանքավոր ժ=50մմ	մ ³	1.8	42.829	77.092					1.8	77.092	
55	Սեռադրված թասակ գինկավապար բիթերից 450մմ. ժ=0.55մմ. G=1.9լից	հատ	1	4.654	4.654					1	4.654	
	Ընդամենը /հազ.դր./				8,981.196						8,981.196	
1-4	Ներքին սանդ քրամատամպլառանց ցանց											
1	Խորովակաշարի անցկացում պողպատե գինկավապար խորովակներից Փ57x3.5մմ	զմ	84	3.809	319.915					84	319.915	
2	Պողպատե խորովակների ձևավոր մասերի տեղադրում	կգ	20	2.495	49.894					20	49.894	
3	Կոպկոմիչի կոնիտային ՕՊ-9	հատ	2	11.359	22.719					2	22.719	
4	Օրոպ-խանդիչների տեղադրում. ցնցուղով /ոչ ստացիոնար տեղակայված/	հատ	2	60.812	121.623					2	121.623	
5	Պատամեն տեղադրում պողպատե խորովակից Փ219x4մմ	զմ	0.5	15.543	7.772					0.5	7.772	
6	Խցախավում պատամեն եւ խողովակի միջեւ առաձգական ճյուղով	մ ³	0.02	223.784	4.476					0.02	4.476	
7	Պատամենների մեղիում իսկալորովում մեղիով. 2 շերտ	մ ²	0.35	1.087	0.381					0.35	0.381	
8	Պողպատե խորովակների փոծարկում	զմ	84	0.120	10.116					84	10.116	
	Ընդամենը /հազ.դր./				536.896						536.896	
1-6	Ներքին կոնրոլ ցանց											
1	Երևանի խոհանոցակոնքների տեղադրում սիֆոնով /չժամգողով/	Կ-տ	8	36.916	295.329					8	295.329	
2	Տանդիների տեղադրում սիֆոնով	հատ	2	28.859	57.717					2	57.717	
3	Սեռադրված տաղիների երկշերտ յուղամեղիում	մ ²	2	1.725	3.450					2	3.450	
	Ընդամենը /հազ.դր./				356.496						356.496	
1-7	Էլեկտրատամպլի սարքավորումներ											
1	Պլաստիկ բանիչի կախում մեղանցումային 125մկ. խոցային 1x80Ա+2x50Ա+2x25Ա+1x16Ա եռափաղ + 1x40Ա+1x25Ա միափաղ ակտիանտ անցատիձեղով 800x1700x440մմ. կոմպլեկտավորված չափիչ եւ ստորիչի սարքավորումներով /զբչ/	Կ-տ	1	156.210	156.210					1	156.210	
2	Սեռադրված պողպատե գինկավապար խորովակ Փ40մմ	զմ	22	3.102	68.237					22	68.237	
	Ընդամենը /հազ.դր./				223.448						223.448	
1-8	Էլեկտրատամպլիտներ											
1	Լուսադրոտային լուսատու. 18-տ. առաստաղային. ձեռք ռոլըրամյում (595x295x50մմ) լուսային հոլքը 2100մմ արդյունավետությունը 116մմ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսահարողումը հմրեցող 80	հատ	8	21.650	173.197					8	173.197	
2	Լուսադրոտային լուսատու. 27-տ. ՈՔՏԿ. ձեռք կող (Փ210մմ) լուսային հոլքը 2831մմ լուսային արդյունավետությունը 105մմ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսահարողումը հմրեցող 80	հատ	14	26.383	369.357					14	369.357	
3	Լուսադրոտային լուսատու. 18կտ. ձեռք ռոլըրամյում (328x51) մեղադրված մկտրուցող	հատ	18	28.308	509.535					18	509.535	

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայիններ		
		Չափ-միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը /իւր./	Ընդամենը /իւր./	Քանակ	Պակեցում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	Ելքի LED Նշան «Ex» Յվտ	հատ	3	10.953	32.859				164.295		18	197.154	
5	Պոլիմերային ալյումինյա չմպատող էլեկտրատեղեկական գոֆրե խողովակ Փ20x10	գմ	100	0.547	54.664						100	54.664	
	Ընդամենը /իւր./				1,139.612				164.295			1,303.907	
1	Գազի հաշվիչների տեղադրում G-6, մետաղական արհրով, էլեկտրոնային ճշշիչով	հատ	1	116.445	116.445	1	116.445						
2	Կցողչալիք փական Փ25x10	հատ	2	6.217	12.433	2	12.433						
3	Կցողչալիք փական Փ32x10	հատ	1	11.324	11.324	1	11.324						
4	Խողովակաչարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեղեկական խողովակներով Փ25x2x10	գմ	5	2.073	10.365	5	10.365						
5	Խողովակաչարի անցկացում պողպատե էլեկտրատեղեկական խողովակներով Փ32x2x10	գմ	7	2.215	15.505	7	15.505						
6	Գազազանցումաշմամբ պողպե տեղադրում «Մետեկտո»	հատ	1	30.341	30.341							1	30.341
7	Գազի անցատիչ կախող	հատ	1	15.265	15.265							1	15.265
8	Գազատարի սիման գոլեմ ճակցիկ Փ32x10	տեղ	1	31.456	31.456	1	31.456					1	31.456
9	Համակարգի սիմանային փորձարկում	գմ	17	0.789	13.413							17	0.789
10	Համակարգի սիմանային փորձարկում	գմ	12	0.153	1.830							12	0.153
11	Պողպատե խողովակների յուղամերկում 2 շերտ	մ ²	1	3.012	3.012							1	3.012
12	Տնում խողովակաչարի սիմանային համար	գմ	3	4.733	14.199							3	14.199
13	Սնցքերի բացում պատի մեջ ճիւղերով տեղադրում համար	հատ	2	5.052	10.104							2	10.104
14	Սնցքերի բացում պատի մեջ պարզիկով տեղադրում համար	հատ	1	5.052	5.052							1	5.052
15	Սնցքերի բացում	հատ	3	1.346	4.037							3	4.037
16	Սնցքաբացում պողպատե տեղադրում Փ100x10, L=0.7x10, 1 հատ	գմ	0.7	10.090	7.063							0.7	7.063
17	Պարկուրի եզրերի փակում ճկում ցրտով	մ ³	0.003	223.826	0.671							0.003	0.671
18	Սնցքաբացում կարողանում խողովակների տակ	կգ	2	0.873	1.746							2	1.746
19	Վարդակների տեղադրում կաթսաների համար	հատ	2	1.052	2.103							2	2.103
20	Պողպատե հատուկապատ 2x1.5x1.5 ²	գմ	15	0.665	9.976							15	9.976
Ք-1	Հեմայրուների բեմերի փոխում IV կարգի գոմատում, ձեռքով	մ ³		5.31									
Ք-1	Գրունտի իջեցում, ձեռքով	մ ⁴		1.54									
Ք-1	Միաձուլ, բետոնե ինքնի պատրաստում B 12.5 բետոնից	մ ⁵		58.56									
Ք-1	Հեմայրուների պատրաստում պողպատե d=76 խողովակից	գմ		5.31									
Ք-1	Պողպատե վերջնական զազատող խողովակի տեղադրում d=76x3.5 մմ	գմ		7.64									
Ք-1	Պողպատե վերջնական զազատող խողովակի տեղադրում d=20x2.5 մմ	գմ		2.11									
Ք-1	Պողպատե վերջնական զազատող խողովակի տեղադրում d=25x2.8 մմ	գմ		2.48									
Ք-1	Պողպատե վերջնական զազատող խողովակի տեղադրում d=32x3.0 մմ	գմ		3.35									
Ք-1	Պողպատե արձույնի տեղադրում d=25x2.8 մմ 90 աստիճան	գմ		1.35									
Ք-1	Գնդախմբ. փական տեղադրում d=20 մմ	հատ		3.60									
	Ընդամենը /իւր./				320.708		197.528		371.299			494.479	
	1-13 կաթսայատան քննդատի հիմնական աշխատանքներ												
1	Ջերմոցան կաթսաների տեղադրում 30կկ TUFBO	հատ	2	483.904	967.809							2	967.809
2	Կաթսայի քրի շրջանառող /հավաքիչ/ անցումային արձույնի տեղադրում	հատ	2	216.425	432.850							2	432.850
3	Սենթերանային ճղումանվան բաք 30կ	հատ	1	47.529	47.529							1	47.529
4	Սնցքաբացում ամրակալ երկտեղանոց Փ125x10, L=0.8մ	հատ	1	73.594	73.594							1	73.594
5	Հեմայրու ամրակալ երկտեղանոց Փ125x10, L=0.8մ	հատ	1	73.594	73.594							1	73.594
6	Տարբերակային արձույնի տեղադրում Փ125x10, L=0.8մ	հատ	2	6.039	12.077							2	12.077
7	Սնցք քրի քրի 20x10	հատ	2	4.636	9.272							2	9.272
8	Խողովակաչարի անցումային արձույնի տեղադրում արձույնի տեղադրում Փ15/20x1.5/10, իրիտակի փորձարկումով, վկայագրով եւ արձույնի տեղադրումով	գմ	6	2.525	15.153							6	15.153

NN	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայինը	
		Չափ-միավ. հիման վրա	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
								Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
9	խորդակաշարի անցկացում պղիպոպակեմային խորդակներից Փ20/25x2.3/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիթմիանումով	գմ	16	2.225	35.598					16	35.598		
10	խորդակաշարի անցկացում պղիպոպակեմային խորդակներից Փ25/32x3/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիթմիանումով	գմ	14	2.636	36.904					14	36.904		
11	խորդակաշարի անցկացում պղիպոպակեմային խորդակներից Փ40/50x5.4/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիթմիանումով	գմ	16	5.355	85.683					16	85.683		
12	խորդակաշարի անցկացում պղիպոպակեմային խորդակներից Փ50/63x5.8/0մ, իրողակի փորձարկումով, լվացումով եւ արիթմիանումով	գմ	22	7.798	171.560					22	171.560		
13	Կցողաշարի փակամենի Փ40/0մ	հատ	2	13.296	26.591					2	26.591		
14	Կցողաշարի փակամենի Փ50/0մ	հատ	4	19.868	79.473					4	79.473		
15	Քետտարած կապիտ Փ50/0մ	հատ	2	10.934	21.868					2	21.868		
16	Ուղղախալաց ջրհանցակ	հատ	2	5.490	10.981					2	10.981		
17	Տեխնիկական մանրեղ	հատ	2	6.635	13.271					2	13.271		
18	Ջերմամաղաղակների փակամենի Փ40/0մ	հատ	1	13.296	13.296					1	13.296		
19	Ջերմամաղաղակների փակամենի Փ50/0մ	հատ	2	19.868	39.737					2	39.737		
	Ընդամենը /հազ.դր./				2,166,841						2,166,841		
	1-14 Կատույն, արդյունավորումներ												
	Խմբային												
1	Աշխատանքային արժու	հատ	2	16.324	32.647					2	32.647		
2	Գրասխանային	հատ	7	96.609	676.266					7	676.266		
3	Սնունդ մատակարարում, փայտից, փայտիկ մատակարարում 290x330x340մմ	հատ	252	14.000	3,528,000					252	3,528,000		
4	Սնունդ չորտեղակացում մատակարարում, ոտքերը՝ փայտից, երեսը՝ կաշեմատակարարում	հատ	42	25,000	1,050,000	42	1,050,000						
5	Սնունդ մեծ, փայտից, փայտիկ մատակարարում, 380x380x420-500մմ	հատ	10	18,000	180,000					10	180,000		
6	Պահարան 1400x1400x800մմ	հատ	6	58,800	352,800					6	352,800		
7	Գրասխանային 120x100մմ	հատ	6	34,000	204,000					6	204,000		
	ՆԱԳԱՐԱՆ												
8	Սարճակար մանվակար, փայտից, 1436x644x600մմ	հատ	140	48,800	6,832,000	140	6,832,000						
9	Ստորոտան մանվակար, փոխվելու համար, փայտից, 1100x250x200մմ	հատ	48	19,000	912,000	48	912,000						
10	Ընդհի երես՝ արտաքին	հատ	154	0,899	138,399					154	138,399		
11	Վերնաշերտի երես	հատ	154	2,533	390,033					154	390,033		
12	Վերնաշերտ	հատ	154	3,023	465,523					154	465,523		
13	Սակար	հատ	154	2,042	314,542					154	314,542		
14	Սանվակար սրբիչ	հատ	154	1,797	276,797					154	276,797		
15	Բարձր	հատ	154	2,369	364,869					154	364,869		
16	Տաք երդակ վերնակ (ճանաչող)	հատ	154	6,536	1,006,536					154	1,006,536		
17	Խալակարտի ծածկից (բայկալե կամ բամբակյա)	հատ	154	4,739	729,739					154	729,739		
	Չուղարկում												
18	Բջջակներ	հատ	18	44,363	798,529					18	798,529		
19	Չորացրած թղթի ամրակ	հատ	18	2,451	44,118					18	44,118		
20	Պահարան՝ տեղեկանքի աստղաճանաչողի համար	հատ	3	40,850	122,549					3	122,549		
	Խմբային բուժֆեռային մաս												
21	Լվացարան 430, ծորակով	հատ	6	187,908	1,127,451	6	1,127,451						
22	Պահարան՝ սպասի համար	հատ	6	65,359	392,157	6	392,157						
23	Չորակող	հատ	6	126,634	759,804	4	506,536			2	253,268		
	Տոտալ աշխատանքային												
24	Վերին գրասենյակ, ամփոփող, 1600x600x860մմ	հատ	1	55,000	55,000					1	55,000		

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդանել փոփոխված ծավալները		
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	Սեռտրայանյան պահպանում	հատ	1	150.735	150.735						1	150.735
26	Ունեւային պիտ	հատ	1	111.029	111.029						1	111.029
27	Աշխատանքային պիտ	հատ	4	16.324	66.294						4	66.294
28	Գրասպասարան	հատ	2	73.856	147.712						2	147.712
29	Զբոսապահարան	հատ	1	43.832	43.832						1	43.832
Երաշխավորման պարտավորումների դափնիք												
30	Դաշնակիր	հատ	1	650.000	650.000						1	650.000
31	Օրդրային	հատ	1	244.281	244.281						1	244.281
32	Այլ ղեկավարող համար (պայատույանա)	հատ	30	20.425	612.745						30	612.745
Մտնումանրգրված պարտավորումների դափնիք												
33	Ստորմանրգրված մատչում, Կայսրից, 2000x250x200մմ	հատ	6	47.800	286.800						6	286.800
34	Շեղանակալի պատ	հատ	2	68.627	137.255						2	137.255
35	Փայտիկ մատեր	հատ	4	28.595	114.379						4	114.379
36	Օրդրային	հատ	30	4.085	122.549						30	122.549
37	Գրայնակներ	հատ	15	6.536	98.039						15	98.039
38	Բուլակներ	հատ	20	2.451	49.020						20	49.020
39	Երանջատանյան վեճորոն	հատ	1	392.157	392.157						1	392.157
40	Ապրոտային իսկաթաթու <<Կամպուդո>>	հատ	1	114.379	114.379						1	114.379
41	Ապրոտային իսկաթաթու <<Ռեզյային շաքր>>	հատ	2	68.627	137.255						2	137.255
42	Մանկական սպորտային իսկաթաթու	հատ	1	149.510	149.510						1	149.510
43	Մանկական սննդախմբային	հատ	1	318.627	318.627						1	318.627
Մեծ խոհանոց												
44	Էլ. արդրանք 600x600x850մմ, N = 9,2վ.տ. 380վ /3Ֆ/	հատ	2	575.400	1.150.800						2	1.150.800
45	Էլ. կաթսա ստացվողովար: 60.1.3:1 Լվտ: 380 վ: 600x1000x1030մմ	հատ	1	982.800	982.800						1	982.800
46	Էլեկտրատաքացույց: 50լ, 450x350x750մմ N=6վ.տ	հատ	1	277.200	277.200						1	277.200
47	Սարմարտման պահարան սառցային/ցիլիդ 750x700x2100մմ N=0,32վ.տ, 1220վ, 800լ, /1Ֆ/	հատ	1	739.200	739.200						1	739.200
48	Արտադրված սեղան, չժամգոյում պողպատ, 1200x860x600մմ	հատ	4	109.200	436.800						4	436.800
49	Դարակաշար պողպատյան, չժամգոյում պողպատ, 1000x700x200մմ	հատ	1	142.800	142.800						1	142.800
50	Արևի թանկարենի համար, չժամգոյում պողպատ, 1500x600x870մմ	հատ	2	109.200	218.400						2	218.400
51	Լվացարան-ավազան մեկ տեղանոց կաթամերի համար	հատ	1	200.163	200.163						1	200.163
-1	Լվացարան-ավազան երկու տեղանոց	հատ	1	184.79	184.79						1	184.79
52	Խառնիչային ծոռակ	հատ	1	118.464	118.464						1	118.464
53	Օրդրային պատին ամրացող 1200x1000x350	հատ	1	349.265	349.265						1	349.265
54	Սննդի դուրս գրուն պահարան 300-320լ	հատ	1	183.824	183.824						1	183.824
55	Բանջարենի կտրելու եռափնոց մեքենա	հատ	1	490.196	490.196						1	490.196
56	Կարտֆիլի փրկահաման եռափնոց սայր	հատ	1	392.157	392.157						1	392.157
57	Սնարանց Էլեկտրական	հատ	1	44.935	44.935						1	44.935
58	Խմորի սահարան, հարկ/12 կգ /խորի տաղորդությամբ/	հատ	1	449.346	449.346						1	449.346
59	Սպասք լվանար, եռափնոց մեքենա	հատ	1	895.915	895.915						1	895.915
60	Չժամգոյում պողպատի դուրակ 1200*500	հատ	1	142.974	142.974						1	142.974
61	Պահարան սպասքի համար	հատ	2	65.359	130.719						2	130.719
62	Կարթա սեռտրայանյան 21	հատ	2	8.578	17.157						2	17.157
63	Կարթա սեռտրայանյան 41	հատ	2	10.376	20.752						2	20.752
64	Կարթա սեռտրայանյան 101	հատ	2	18.056	36.111						2	36.111
65	Սննդի տարաներ- GN 1/1	հատ	8	9.559	76.471						8	76.471
66	Թատեր 51	հատ	5	3.595	17.974						5	17.974
67	Թատեր 101	հատ	5	7.516	37.582						5	37.582
68	Բամբյներ (փակաբաններ)	հատ	2	5.065	10.131						2	10.131
69	Բամբյ-Ստր	հատ	2	2.451	4.902						2	4.902
70	Ջարիչ ձեռքի	հատ	1	1.471	1.471						1	1.471

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-տիպ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
							Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
71	Շեռնի	հատ	4	1.797	7.190						4	7.190	
72	Խավարի գրակ	հատ	2	4.657	9.314						2	9.314	
73	Քափիդ	հատ	2	1.757	3.513						2	3.513	
74	Խառնիչներ	հատ	2	1.781	3.562						2	3.562	
75	Կարտֆիլի եզրիչ	հատ	2	2.165	4.330						2	4.330	
76	Խորանոցային ըմպաններ	հատ	2	23.693	47.386						2	47.386	
77	Ստուռ, կտրատերու տպիտակ՝ փայտյա կամ անոթի համար նախատեսված խոփոց	հատ	2	39.624	79.248						2	79.248	
78	Չափիչ բաժնի բաժնեգրված	հատ	2	1.103	2.206						2	2.206	
79	Չափիչ բաժնի բաժնեգրված	հատ	2	0.817	1.634						2	1.634	
80	Ջերմաչափի ճաշի	հատ	2	3.268	6.536						2	6.536	
81	Ջերմաչափի սեյսի	հատ	2	4.085	8.170						2	8.170	
82	Շոկ պլաստմանե 10լ	հատ	4	1.021	4.085						4	4.085	
83	Սննդի տարման կանխորոշ 10լ	հատ	5	3.105	15.523						5	15.523	
84	Սննդի տարման 20լ	հատ	5	7.026	35.131						5	35.131	
85	Աղբարկ, պլաստմանե 20լ	հատ	4	6.740	26.961						4	26.961	
86	Հատակ սնջրեղու ծող	հատ	2	4.289	8.578						2	8.578	
87	Գրակ	հատ	154	0.310	47.810						154	47.810	
88	Պատարագալ	հատ	154	0.310	47.810						154	47.810	
89	Ափսե	հատ	168	0.686	115.294						168	115.294	
90	Ափսե ապուրի համար	հատ	168	0.547	91.961						168	91.961	
91	Բաժնի	հատ	168	0.556	93.333						168	93.333	
Պահեստային մաս													
92	Հարթակով կշեռք	հատ	1	44.935	44.935						1	44.935	
93	Էլեկտրական կշեռք	հատ	1	26.552	26.552						1	26.552	
94	Անվանակամ	հատ	1	82.516	82.516						1	82.516	
95	Սարխարամային տևետուրբուն	հատ	1	183.824	183.824						1	183.824	
96	Սառցարան 200լ	հատ	1	222.631	222.631						1	222.631	
97	Օրոգակիչ	հատ	1	244.281	244.281						1	244.281	
98	Փռչելու	հատ	2	81.699	163.399						2	163.399	
Բուժման													
99	Սերմն բժշկական	հատ	1	36.765	36.765						1	36.765	
100	Գործրային սերմ	հատ	1	75.163	75.163						1	75.163	
101	Պատրան բժշկական	հատ	1	81.699	81.699						1	81.699	
102	Կշեռք բժշկական	հատ	1	42.484	42.484						1	42.484	
103	Հասակաչափ	հատ	1	14.706	14.706						1	14.706	
104	Սնդուրամ (տեսությունում որոշելու համար)	հատ	1	36.356	36.356						1	36.356	
105	Բժշկական թանր	հատ	1	65.359	65.359						1	65.359	
106	Ռատցի սերմ	հատ	1	44.404	44.404						1	44.404	
107	Աշխատանքային աթոռ	հատ	2	16.324	32.647						2	32.647	
Լվացքատուն													
108	Արդուկան սերմն էլեկտրական արդուկով եւ գուրդուլ զեմբրատորով	հատ	2	672.000	1.344.000						2	1.344.000	
109	Արդուկ	հատ	2	39.216	78.431						2	78.431	
110	Մաքցրի մեքենա, ակտոմառ, 15.0 կգ, 1400 պտույտ/րոպե	հատ	2	1.344.000	2.688.000						2	2.688.000	
111	Պատարամ սպիրտակերեցի համար, լավիհատից, 1800x2000x600 մմ, լուրջանցիտոր խճի համար	հատ	6	163.399	980.392						6	980.392	
Համակարգային տեխնիկա													
112	Համակարգիչ	հատ	1	306.781	306.781						1	306.781	
113	Անխրանտ սնուցման սարք (UPS)	հատ	1	33.497	33.497						1	33.497	
114	Տպիչ սարք	հատ	1	188.930	188.930						1	188.930	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը համար << դրամ
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Իրականացված	Ընդամենը արժեքը համար << դրամ	Ընդամենը արժեքը համար << դրամ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
115	Wi-Fi Router	հատ	1	12.255	12.255					1	12.255	
116	Կոդուրակի համակարգիչ	հատ	1	261.438	261.438					1	261.438	
117	Պոլսեռտու	հատ	1	277.778	277.778					1	277.778	
	Ընդամենը /հազ.դր./				40.486.662		10.820.144		322.657		29.999.375	
	2-1 Հիմնարկային աշխատանքներ (Գրաստատարան)											
	Գրաստատարանի աշխատանքներ											
1	Գրուտի ետևից բուլդոզերով	մ ³	523	0.048	25.133						523	
2	Գրուտի տիպանում	մ ³	523	0.332	173.649						523	
3	Գրուտի ետևից ձեռքով, տրիպանումով	մ ³	80	1.310	104.781						80	
4	Երբ վատրակվածներ											
4	Ցեմենտ-ավազային հարթեցող շերտերի իրականացում /տարբեր տեղերում/	մ ³	1.2	44.339	53.206						1.2	
5	Երբ միաձուլ, ծածկի սալի պատրաստում B25 դասի բետոնից /3.00 միշի վրա/	մ ³	30.9	77.539	2.395.954						30.9	
6	Անրան Փ12A500C	տ	3.044	381.278	1.160.610						3.044	
7	Գլանալիքներով ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում 2 շերտ իզոլանից /կամ համաձեռն/, ընդամենին մասինով	մ ²	304	7.580	2.304.317						304	
8	Սանրահատիկ ավազից շերտի իրականացում 350սմ հաստությամբ	մ ³	79.4	12.181	967.156						79.4	
9	Ցեմենտ-ավազային հարթեցող շերտի իրականացում 50սմ հաստությամբ	մ ³	227	2.485	564.077						227	
10	Երբ միաձուլ սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից /4.00 միշի վրա/	մ ³	74.1	62.267	4.613.960						74.1	
11	Անրան Փ8A240	տ	1.019	394.420	401.914						1.019	
12	Անրան Փ10A500C	տ	3.125	484.474	1.513.981						3.125	
13	Քաղցրային ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ ²	261.1	2.393	624.693						261.1	
14	Գրուտի լիցք արտաքին աստիճանների /Վ/ տակ խճաքային հետ շերտ-շերտ տրիպանումով	մ ³	48	2.714	130.268						48	
15	Տոխանած կղզեավազային շերտի իրականացում երբ աստիճանների տակ	մ ³	6	15.131	90.787						6	
16	Երբ միաձուլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	5.6	58.496	327.576						5.6	
17	Անրան Փ8A240	տ	0.1	394.420	39.442						0.1	
18	Անրան Փ8A500C	տ	0.058	479.883	27.833						0.058	
19	Խաճարալիքներով զանգվածի պատրաստում մերթիճ /Բ/ աստիճանների տակ B10 դասի բետոնով	մ ³	1	50.842	50.842						1	
20	Երբ միաձուլ աստիճանների պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	0.4	58.496	23.398						0.4	
21	Անրան Փ8A240	տ	0.008	394.420	3.155						0.008	
22	Անրան Փ8A500C	տ	0.005	479.878	2.399						0.005	
23	Երբ միաձուլ վթարային հորի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	5	84.751	423.754						5	
24	Անրան Փ8A240	տ	0.021	394.420	8.283						0.021	
25	Անրան Փ8A240	տ	0.005	479.878	2.399						0.005	
26	Անրան Փ8A500C	տ	0.206	479.878	98.855						0.206	
27	Անրան Փ12A500C	տ	0.276	381.278	105.233						0.276	
28	Ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2 շերտ	մ ²	55	1.299	71.434						55	
29	Պատկուսների տեղադրում երբ հինքերում եւ պատերում	տ	0.369	136.082	50.218						0.369	
30	Պատկուսներ պողպատե խողովակից Փ508x8սմ /1 հատ/	տ	0.039	709.956	27.688						0.039	
31	Պատկուսներ պողպատե խողովակից Փ426x8սմ /2 հատ/	տ	0.066	709.956	46.857						0.066	
32	Անրան Փ12A500C	տ	0.007	381.278	2.669						0.007	
33	Պատկուսներ պողպատե խողովակից Փ325x8սմ /2 հատ/	տ	0.05	643.694	32.185						0.05	
34	Անրան Փ12A500C	տ	0.006	381.278	2.288						0.006	
35	Պատկուսներ պողպատե խողովակից Փ108x5սմ /1 հատ/	տ	0.005	530.101	2.651						0.005	

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ. միավ.	Բաժանվող	Միավորի արժեքը /ազ. դր./	Ընդամենը /ազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Բաժանվող	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Պարկուճ պողպատե խողովակից $\Phi 219 \times 4$ մմ /10 հատ/	տ	0.127	530.101	67.323					0.127	67.323
37	Աճուրդ $\Phi 12 \times 500 \text{C}$	տ	0.026	381.278	9.913					0.026	9.913
38	Պարկուճ պողպատե խողովակից $\Phi 159 \times 4$ մմ /2 հատ/	տ	0.012	530.101	6.361					0.012	6.361
39	Աճուրդ $\Phi 12 \times 500 \text{C}$	տ	0.005	381.278	1.906					0.005	1.906
40	Լեռնոլի ձեռամուկների տեղադրում	տ	0.056	396.819	22.222					0.056	22.222
41	Թերթապողպատ — $160 \times 160 \times 10$ մմ	տ	0.04	571.120	22.845					0.04	22.845
42	Աճուրդ $\Phi 10 \times 500 \text{C}$	տ	0.016	484.474	7.752					0.016	7.752
43	Միջնորոնների կառուցում թեթևաբեռոն բունդներից 200 մմ հաստությամբ	մ ³	15.8	31.158	492.292					15.8	492.292
44	Միջնորոնների կառուցում թեթևաբեռոն բունդներից 100 մմ հաստությամբ	մ ³	20.2	4.560	92.115					20.2	92.115
45	Միջնորոնների շարվածքի ամրամասնում	տ	0.323	93.130	30.081					0.323	30.081
46	Աճուրդ $\Phi 8 \times 500 \text{C}$	տ	0.323	479.878	155.001					0.323	155.001
47	Պատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շարվածքով	մ ³	3	59.324	177.971					3	177.971
48	Խճային մակաշերտի իրականացում $h=200$ մմ	մ ³	2.6	10.123	26.320					2.6	26.320
49	Բետոնե թունձերի պատրաստում B10 դասի բետոնից	մ ³	2.9	58.856	170.684					2.9	170.684
50	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ գրահասպատ թռեղի տեղադրում երևույթ/ըստ նախագծի/	հատ	2	1.814.332	3.628.664					2	3.628.664
51	Մետաղական պաշտպանող հերմետիկ թռեղի տեղադրում երևույթ/ըստ նախագծի/	հատ	2	1.735.448	3.470.896					2	3.470.896
52	Մետաղապակապատ սալակապատ թռեղի տեղադրում /ճեղքազրկ սալակապատում, սաղեթեղ, կողմեթեղ, մեղմունի/	մ ²	12	42.033	504.390					12	504.390
53	Մետաղապակապատ խողովակի տեղադրում /ճեղքազրկ սաղեթեղ, մեղմունի/	մ ²	2	42.033	84.065					2	84.065
54	Մետաղական հերմետիկ թռեղ տեղադրում	մ ²	1.6	123.965	198.344					1.6	198.344
55	Խճանկարային բետոնե հատակի պատրաստում 40 մմ հաստությամբ	մ ²	214.1	7.169	1.534.899	214.1	1.534.899				
Հ-1	Փայտատուրակի հատակի մակագրակիտ հատակի իրականացում	մ ²		11.21				229.41	2.572.604	229.41	2.572.604
Հ-1	Պլաստման շՈՂՁԱՎԵՐ	գմ		1.59				204	325.065	204	325.065
56	Խճեցալե հատակի պատրաստում. 10 մմ հաստությամբ	մ ²	11.3	10.173	114.955					11.3	114.955
57	Պատերի սկզբում ցեմենտ-ավազային շարվածքով բարելավված ռոպի	մ ²	71.2	2.526	179.830					71.2	179.830
58	Պատերի մեղմունի ավիտային մեղմունի բարելավված ռոպի	մ ²	35.6	1.600	56.960					35.6	56.960
59	Պատերի երեսակապում հանձնապարհ	մ ²	35.6	10.545	375.406			25.78	271.853	61.38	647.259
60	Պատերի ջրոնման պատրաստում փղպեղ պեղիտի սալերով 50 մմ հաստությամբ	մ ²	52	9.990	519.472					52	519.472
61	Լիտաքի պատերի սկզբում ցեմենտ-ավազային շարվածքով ռոպի ցածրի վրա 50×50 մմ բրնձեթեղ. 20 մմ հաստությամբ	մ ²	52	7.123	370.378					52	370.378
62	Թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 220×20 (h) L=12 մ	մ ²	2.64	45.953	121.316					2.64	121.316
63	Թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 300×20 (h) L=10.2 մ	մ ²	3.06	41.885	128.168					3.06	128.168
64	Օսմանյանների հեմանյանների պատրաստում	տ	1.039	222.191	230.857					1.039	230.857
65	Քարակուրի կողմերի խողովակ $\Phi 80 \times 80 \times 3$ մմ	տ	0.285	500.125	142.536					0.285	142.536
66	Ուղղանկյուն կողմերի խողովակ $\Phi 50 \times 30 \times 2$ մմ	տ	0.558	514.324	286.993					0.558	286.993
67	Քարակուրի կողմերի խողովակ $\Phi 50 \times 30 \times 3$ մմ	տ	0.181	517.006	93.578					0.181	93.578
68	Թերթապողպատ — $140 \times 140 \times 5$ մմ	տ	0.015	586.045	8.791					0.015	8.791

NIN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալաբերը	
		Չափ. սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /ազ. դր./	Ընդամենը /իազ. դր./	7	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը <<< դրամ
							Ընդհանուր արժեքը սիվալի համար <<< դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը սիվալի համար <<< դրամ			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 200x250mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	4.5	10.373	46.676					4.5	46.676	
25	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 250x250mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	6.4	10.373	66.384					6.4	66.384	
26	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 300x250mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	7	10.000	70.000					7	70.000	
27	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 350x250mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	5.4	10.000	54.000					5.4	54.000	
28	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 400x200mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	10.9	10.000	109.000					10.9	109.000	
29	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 400x250mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	5.2	10.000	52.000					5.2	52.000	
30	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 600x400x250mm կտրվածքով d=0.5mm	հատ	1	10.249	10.249					1	10.249	
31	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 600x400x250mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	2.4	10.044	24.106					2.4	24.106	
32	Օրդատարի անցկացումը ցրմակապատ պողպատից 600x400x250mm կտրվածքով d=0.5mm	ս ²	4.7	10.044	47.208					4.7	47.208	
33	Օրդատարի անցկացումը մետաղական խողովակից, ՓՅԴՄԴՅԵ, ՓՅԴՄԴՅԵ	զմ	12	46.325	555.899					12	555.899	
34	Օրդատարի անցկացումը մետաղական խողովակից, ՓՅԴՄԴՅԵ	զմ	5	21.381	106.903					5	106.903	
35	Բնույն սիվալը 200x600mm/200x400mm, ռեզինե կիլաբարով L=100mm, L=100mm	հատ	2	23.989	47.977					2	47.977	
36	Բնույն սիվալը 200x400mm, ռեզինե կիլաբարով L=100mm, L=100mm	հատ	2	17.962	35.924					2	35.924	
37	Սետաղական խողովակի ջրմաններստացում ֆուլգալպատ համբարանով d=30mm	ս ³	0.6	45.700	27.420					0.6	27.420	
38	Օրդատարների ջրմաններստացում ֆուլգալպատ համբարանով d=30mm	ս ³	1.7	45.700	77.690					1.7	77.690	
39	Զարչ-կամրիների տակ տակիլիների տեղադրում խողովակներից Ը50x50x5mm	կզ	38	0.726	27.603					38	27.603	
40	Խողովակների անջատման էլեմենտներ պողպատից b=10mm	կզ	81	0.873	70.722					81	70.722	
41	Օրդատարների անջատման մետաղական աղբյուր b=10mm	կզ	72	0.873	62.864					72	62.864	
42	Սետաղական սարքավորումների հավաքագումը մեղմում 2 շերտ	տ	1.47	33.143	48.720					1.47	48.720	
43	Սետաղական ցանց օրդատարների եզրերին Փ4ԲԵ քայլը 12x12mm Փ219mm	հատ	1	4.424	4.424					1	4.424	
44	Սետաղական ցանց օրդատարների եզրերին Փ4ԲԵ քայլը 12x12mm Փ37mm	հատ	1	5.213	5.213					1	5.213	
Արտադրողի անվանումը												
1	Հավաքագումային սարքավորում M3C Q<1500մՅԴ, F=0.045ՅԴ, 510x460մմ, M-3-2 մետաղական տուրի ձեռք /850x850մմ, L=145մմ/	հատ	3	375.360	1,126.080					3	1,126.080	
2	Ջերմերիկ կափուր ԿՈՒ1009-300, Փ300մմ, L=200մմ /N=0.18կտ, G=118կգ	հատ	2	864.736	1,729.473					2	1,729.473	
3	Ջերմերիկ կափուր ԿՈՒ1009-200, Փ200մմ, L=125մմ /N=0.18կտ, G=64կգ	հատ	1	575.056	575.056					1	575.056	
4	Զարչ-ԵՍՑ գտնման դասի Փ315 ՓԵ315, 343x344մմ, L=206մմ /G=2.5կգ/	հատ	2	26.505	53.010					2	53.010	
5	Զարչ-ԵՍՑ գտնման դասի Փ200 ՓԵ200, 244x245մմ, L=206մմ /G=1.5կգ/	հատ	1	19.879	19.879					1	19.879	
6	Կամալային օրդատարի ERA PRO Mars GDF 350 Q=1500մՅԴ, N=0.25կտ, n=2500պտ/րոպ, /G=8.5կգ, D=315մմ, L=228մմ/	հատ	1	90.307	90.307					1	90.307	
7	Արձանակապարհի ճեղք ԸՅԴ ԸՅԴ, L=600մմ, Փ450մմ /G=4.7կգ/	հատ	1	70.454	70.454					1	70.454	
8	Կամալային օրդատարի ՎԿ 250Ե ՎԿԵՆՈՒ Q=1300մՅԴ, N=0.21կտ, n=2500պտ/րոպ, /G=5.1կգ, Փ248մմ, /D=340մմ, L=220մմ/	հատ	1	97.447	97.447					1	97.447	
9	Արձանակապարհի ճեղք ԸՅԴ ԸՅԴ, L=600մմ, Փ300մմ /G=3.2կգ/	հատ	1	63.828	63.828					1	63.828	

№	Ավտոտարածքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայիններ	
		Չափ- սիվակ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը սիվակի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը սիվակի համար << դրամ		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Կամբայի օրգանիկ BEHTC TT ՈՐՕ Q=4156 ³ ժ, N=0.04կկտ, n=1940պար/րմ, /G=3.25կգ, D=158մմ, L=289մմ/	հատ	1	161.707	161.707					1	161.707
11	Տրատարի անցկացում ֆ200մմ, ռետինե կաշվապար L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	15.551	62.203					4	62.203
12	Տրատարի անցկացում ֆ250մմ/ֆ300մմ, ռետինե կաշվապար L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	23.124	92.494					4	92.494
13	Տրատարի անցկացում ֆ300մմ, ռետինե կաշվապար L=100մմ, L=100մմ	հատ	4	23.124	92.494					4	92.494
14	Օրտատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OP-F-0.02312/250x200մմ/	հատ	5	9.157	45.786					5	45.786
15	Օրտատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OP-F-0.02912/250x150մմ/	հատ	1	7.579	7.579					1	7.579
16	Օրտատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OP-F-0.02512/200x150մմ/	հատ	1	8.368	8.368					1	8.368
17	Օրտատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OP-F-0.01712/150x150մմ/	հատ	3	7.579	22.738					3	22.738
18	Օրտատար, կարգավորվող ցանցաշար BEHTC OP-F-0.00712/100x100մմ/	հատ	1	4.424	4.424					1	4.424
19	Օրտատար, անցկացում ցիմենտապար փորվածքով փ=0.5մմ, ֆ200մմ	մ ²	1.6	10.234	16.374					1.6	16.374
20	Օրտատարի անցկացում ցիմենտապար փորվածքով փ=0.5մմ, ֆ200մմ	մ ²	8.5	10.044	85.377					8.5	85.377
21	Օրտատարի անցկացում ցիմենտապար փորվածքով փ=0.5մմ, ֆ250մմ	մ ²	3.4	10.044	34.151					3.4	34.151
22	Օրտատարի անցկացում ցիմենտապար փորվածքով փ=0.5մմ, ֆ300մմ	մ ²	19.3	10.044	193.855					19.3	193.855
23	Օրտատարի անցկացում մետաղական խողովակից, ֆ325x7մմ	գմ	11	49.749	547.239					11	547.239
24	Օրտատարի անցկացում մետաղական խողովակից, ֆ219x6մմ	գմ	5.5	28.900	158.949					5.5	158.949
25	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում ֆրկայապար փ=30մմ	մ ³	0.5	45.700	22.850					0.5	22.850
26	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	կգ	58	0.873	50.641					58	50.641
27	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	կգ	66	0.873	57.626					66	57.626
28	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	տ	1.05	33.143	34.800					1.05	34.800
29	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	տ	1	4.424	4.424					1	4.424
30	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	տ	2	5.213	10.426					2	10.426
31	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	տ	9	24.598	221.383					9	221.383
32	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	տ	6	26.638	159.829					6	159.829
33	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	գմ	5	10.630	53.149					5	53.149
34	Սերտարկված խողովակի ջրնմանեկուսացում փ=30մմ	մ ³	0.06	45.700	2.742					0.06	2.742
35	Օրտատար խողովակի փր, ելքի մատուց, գետնի մակերևույթից 10սմ բարձրություն փր կախույթի տեղադրում	հատ	1	22.268	22.268					1	22.268
36	Ընդամենը /հազ.դր./				21,565,545						21,565,545
1	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	հատ	7	7.416	51.909					7	51.909
2	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ15մմ	հատ	2	4.418	8.836					2	8.836
3	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	հատ	2	5.885	11.770					2	11.770
4	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	կգ	2	1.895	3.790					2	3.790
5	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	հատ	4	11.359	45.437					4	45.437
6	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	կ-տ	1	1.250.425	1.250.425					1	1.250.425
7	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	հատ	4	20.163	80.651					4	80.651
8	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	հատ	4	0.947	3.786					4	3.786
9	Չափաչափ փայտե փայտ ֆ25մմ	հատ	1	0.458	0.458					1	0.458

NN	Աշխատանքների անվանումը	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ. /մ.մ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակեցված		Ավելացված		Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբլոտմանը $\Phi 25$ մմ	հատ	10	0,079	0,789					10	0,789	
11	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբլոտմանը $\Phi 20$ մմ	հատ	3	0,047	0,142					3	0,142	
12	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբլոտմանը $\Phi 15$ մմ	հատ	2	0,047	0,095					2	0,095	
13	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ $\Phi 25 \times 25 \times 25$ մմ	հատ	2	0,158	0,316					2	0,316	
14	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ $\Phi 25 \times 20 \times 25$ մմ	հատ	1	0,110	0,110					1	0,110	
15	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ $\Phi 20 \times 15 \times 20$ մմ	հատ	5	0,092	0,458					5	0,458	
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակների եռաբաշխիկներ $\Phi 15 \times 15 \times 15$ մմ	հատ	2	0,079	0,158					2	0,158	
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբլոտմանը $\Phi 25 \times 20$ մմ	հատ	1	0,058	0,058					1	0,058	
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամբլոտմանը $\Phi 20 \times 15$ մմ	հատ	2	0,047	0,095					2	0,095	
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ $\Phi 40$ մմ	հատ	1	0,221	0,221					1	0,221	
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ $\Phi 25$ մմ	հատ	15	0,063	0,947					15	0,947	
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակների փոխակերպիչներ $\Phi 15$ մմ	հատ	10	0,039	0,394					10	0,394	
22	Խողովակների քրոմանիկոտացումը ռետինե խողովակների	զմ	52	0,631	32,816					52	32,816	
23	Ջիբ բաքեր տեղադրում	հատ	1	39,722	39,722					1	39,722	
24	Ջիբ բաքեր արձեղ թմամոտոտ պողպատից 1.5x0.8մ. H=2մ. $\Phi=8$ մմ	կգ	640	1,608	1,028,900					640	1,028,900	
25	Ջիբ բաքի քրոմանիկոտացում ֆոլգալպատ համեցալանմանակով. $\Phi=50$ մմ	մ ³	0,7	45,700	31,990					0,7	31,990	
26	N16 շևերի տեղադրում /շմ/	տ	0,028	686,663	19,227					0,028	19,227	
27	Պողպատե պատամբ տեղադրում $\Phi 159 \times 4$ մմ. L=0.5մմ. 1 հատ	զմ	0,5	11,080	5,540					0,5	5,540	
28	Պողպատե դնաֆրագմայր տեղադրում 400×400 մմ	կգ	5	0,920	4,602					5	4,602	
	Ընդամենը /հազ.դր./				2,623,642						2,623,642	
1	2-4 Սերքին նստուրու ցանց (փոխտարադան)											
1	Վերանիվակման լվացումների տեղադրում սիֆոնով	կ-տ	4	31,663	126,650					4	126,650	
2	Վերանիվակման զուգարանակցիցի տեղադրում, ցածր տեղակայված բաքով	հատ	4	77,468	309,873					4	309,873	
3	Կողորու պոմպի տեղադրում ղեկավարման բլոկով, լողանային փակամբով, Q=6մ ³ /ժ, H=10մ	կ-տ	1	148,825	148,825					1	148,825	
4	Չճրիկայուր փակման $\Phi 50$ մմ	հատ	1	19,868	19,868					1	19,868	
5	Քեռտարած փակման $\Phi 50$ մմ	հատ	1	11,980	11,980					1	11,980	
6	Մեծմաստ հողավանդի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	1	6,471	6,471					1	6,471	
7	Ստրուգի $\Phi 110$ մմ	հատ	1	2,834	2,834					1	2,834	
8	Ստրուգի $\Phi 50$ մմ	հատ	1	1,813	1,813					1	1,813	
9	Եռաբաշխիկ բեք $\Phi 110 \times 110$ մմ	հատ	4	3,238	12,951					4	12,951	
10	Եռաբաշխիկ քնք $\Phi 50 \times 50$ մմ	հատ	5	2,323	11,614					5	11,614	
11	Ամկումակ a=900 $\Phi 110$ մմ	հատ	2	1,997	3,995					2	3,995	
12	Ամկումակ a=450 $\Phi 110$ մմ	հատ	2	1,840	3,679					2	3,679	
13	Ամկումակ a=900 $\Phi 50$ մմ	հատ	10	1,508	15,083					10	15,083	
14	Ամկումակ a=450 $\Phi 50$ մմ	հատ	2	1,493	2,985					2	2,985	
15	Չորակիրակուր ցանցի համար փակման $\Phi 100$ մմ	հատ	1	75,001	75,001					1	75,001	
16	Չորակիրակուր ցանցի համար փակման $\Phi 50$ մմ	հատ	1	53,582	53,582					1	53,582	
17	Պողպատե պատամբ տեղադրում $\Phi 159 \times 4$ մմ. L=0.5մմ. 1 հատ	զմ	0,5	11,080	5,540					0,5	5,540	
18	Պողպատե դնաֆրագմայր տեղադրում 400×400 մմ	կգ	5	0,920	4,602					5	4,602	
19	Խցափակման պատրաստի եր խողովակի միջև, առաձգական մուտքով	մ ³	0,01	223,826	2,238					0,01	2,238	
20	Սնաց 0.7x0.7մ	տ	0,024	1,443,951	34,655					0,024	34,655	
21	Սնաց 0.7x0.7մ	տ	0,012	1,443,951	17,327					0,012	17,327	
22	Սնաց 0.7x0.7մ	մ ³	2	1,725	3,450					2	3,450	
	Ընդամենը /հազ.դր./				875,016						875,016	
	2-5 Սերքին քրոմանիկոտացում (փոխտարադան)											
	Խողովակաշարի անցկացում պողիփոխիլոնիտի խողովակներից $\Phi 150$ մմ	զմ	44	3,980	175,113					44	175,113	
	Ռետինե սերմնի ռաբանի, հիդրապլիկ փորձարկումով											

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ,	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Թմնակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ	
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Խորրվակաշարի անցկացում պրիկիդի,բորիդային խորրվակներից ֆ50նմ	գմ	6	1.839	11.032	6	11.032	-	-	6	-	
2	Ռեսիմե սեղանի օղակներով, հիդրավլիկ կործակիչով ֆ1700նմ	հատ	6	11.603	69.621	-	-	-	-	-	69.621	
3	Արձնապատ հողակների տեղադրում ֆ1700նմ	հատ	1	6.471	6.471	1	6.471	-	-	1	-	
4	Արձնապատ հողակի տեղադրում ֆ50նմ	հատ	2	6.512	13.023	-	-	-	-	-	13.023	
5	Եռաբաշխիկ թեք ֆ150x150նմ	հատ	3	5.301	15.904	-	-	-	-	-	15.904	
6	Եռաբաշխիկ թեք ֆ150x170նմ	հատ	1	5.301	5.301	1	5.301	-	-	1	-	
7	Անցում ֆ150x100նմ	հատ	3	2.963	8.889	-	-	-	-	-	8.889	
8	Անցում ֆ150x150նմ	հատ	1	3.436	3.436	-	-	-	-	-	3.436	
9	Անցում ֆ150x150նմ	հատ	2	3.436	6.872	-	-	-	-	-	6.872	
10	Անցում ֆ150x150նմ	հատ	3	1.990	5.969	-	-	-	-	-	5.969	
11	Անցում ֆ150x150նմ	հատ	3	1.844	5.533	-	-	-	-	-	5.533	
12	Անցում ֆ150x150նմ	հատ	3	1.844	5.533	-	-	-	-	-	5.533	
13	Անցում ֆ150x150նմ	հատ	1	1.504	1.504	1	1.504	-	-	1	-	
14	Անցում ֆ150x150նմ	հատ	1	1.489	1.489	1	1.489	-	-	1	-	
15	Պողպատե պատվարի տեղադրում ֆ219x4մ	գմ	5	15.543	77.715	-	-	-	-	-	77.715	
16	Պողպատե ռիաքիլազմայի տեղադրում 400x400նմ	լգ	15	0.920	13.807	-	-	-	-	-	13.807	
17	Խցակալված պատվարի երկու ստաճակված մուրով	մ ³	0.1	223.826	22.383	-	-	-	-	-	22.383	
	Ընդամենը /հազ.դր./				444.063		25.798				418.265	
	2-6 Էլեկտրամային սարքավորումներ (վախտարան)											
	Գլխավոր բաշխիչ վահան մուղիի վրա մեղամեղմային հատիչով 2 ուղղությամբ համար 80Ա, խմբային շճՅԱԿ+1x25ԱԿ+1x10ԱԿ + 1x6ՅԱ Եռաֆազ և 1x25Ա միաֆազ 900x1500x40նմ, IP31 /ԳԿԿ/	Կ-տ	1	261.779	261.779	-	-	-	-	-	261.779	
2	Ռոժարի վահանակ ղեկավար ՈւՎԿ-1 IP31 իր մեք մեղալված	Կ-տ	1	30.307	30.307	-	-	-	-	-	30.307	
3	Անտոնալ անցարի 380Վ, 50Ա	հատ	1	9.761	9.761	-	-	-	-	-	9.761	
4	Անտոնալ անցարի 380Վ, 40Ա	հատ	1	9.761	9.761	-	-	-	-	-	9.761	
5	Անտոնալ անցարի 380Վ, 6Ա	հատ	5	8.111	40.556	-	-	-	-	-	40.556	
6	Անտոնալ անցարի 220Վ, 6Ա	հատ	1	4.344	4.344	-	-	-	-	-	4.344	
7	Անտոնալ անցարի 220Վ, 10Ա	հատ	2	4.344	8.687	-	-	-	-	-	8.687	
8	Սազմահասկան բորտրիչ, ջերմային ձեկով, կառավարման կոճակներով 380Վ, 40Ա	հատ	2	33.476	66.953	-	-	-	-	-	66.953	
9	Չափերի իսկան ձեկ	հատ	1	19.628	19.628	-	-	-	-	-	19.628	
10	Ռոժարի վահանակ ղեկավար ՈւՎԿ-2 IP63 իր մեք մեղալված	Կ-տ	1	30.307	30.307	-	-	-	-	-	30.307	
11	Անտոնալ անցարի 380Վ, 16Ա	հատ	1	8.111	8.111	-	-	-	-	-	8.111	
12	Անտոնալ անցարի 380Վ, 6Ա	հատ	3	8.111	24.334	-	-	-	-	-	24.334	
13	Անտոնալ անցարի 220Վ, 6Ա	հատ	1	4.344	4.344	-	-	-	-	-	4.344	
14	Չափերի իսկան ձեկ	հատ	1	19.628	19.628	-	-	-	-	-	19.628	
15	Չափերի իսկան ձեկ	Կ-տ	5	65.323	326.615	-	-	-	-	-	326.615	
16	Լոսպարիտի փոխարինիչ ղեկավար IP31	Կ-տ	2	23.996	47.993	-	-	-	-	-	47.993	
17	Անտոնալ անցարի 380Վ, 25Ա	հատ	2	8.111	16.222	-	-	-	-	-	16.222	
18	Անտոնալ անցարի 220Վ, 16Ա	հատ	3	4.344	13.031	-	-	-	-	-	13.031	
19	Անտոնալ անցարի 220Վ, 25Ա	հատ	8	4.344	34.749	-	-	-	-	-	34.749	
20	Անտոնալ անցարի 220Վ, 10Ա	հատ	2	4.344	8.687	-	-	-	-	-	8.687	
21	Անցարի մեկտեղմային բաց արտանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	3	1.814	5.443	-	-	-	-	-	5.443	
22	Երկու կողմից փակվող վարդակ երրորդ կողմնային հավաքիչ, բաց արտանցման համար, 220Վ, 6Ա	հատ	1	0.803	0.803	-	-	-	-	-	0.803	
23	ՅՄԻՐ/ՖՐԼՏ ՏՄ16նմ ² հատվածով, արժեք ջրիչով, մեկուսացված, իրականում նախկին անցկացում	գմ	20	7.254	145.086	-	-	-	-	-	145.086	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Քանակ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
24	ԵՌԻԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x10մմ ² հատուկածրով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվացք	գմ	6	4.884	29.304								
25	ԵՌԻԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x6մմ ² հատուկածրով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվացք	գմ	36	2.744	98.771								
26	ԵՌԻԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x4մմ ² հատուկածրով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվացք	գմ	12	2.058	24.697								
27	ԵՌԻԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 5x1.5մմ ² հատուկածրով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվացք	գմ	182	1.656	301.355								
28	ԵՌԻԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 3x1.5մմ ² հատուկածրով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվացք	գմ	79	0.631	49.826								
29	ԿՑԵԻԻՐ/Ա-ՖՐԼՏ 10x1.5մմ ² հատուկածրով, պղնձե ջրիեղով, մեկուսացված, հարկազանցում մատուցող անցվացք	գմ	25	1.656	41.395								
30	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՈՆ	գմ	26	0.793	20.625								
31	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՈՆ	գմ	36	0.638	22.986								
32	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՈՆ	գմ	12	0.602	7.222								
33	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ, ԳՊՈՆ	գմ	281	0.547	153.605								
34	Ճարմանման մատուցող անվանակարգում համար	հատ	900	0.008	7.100								
35	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական լուծիչախողովակ, 80x60մմ	գմ	36	1.940	69.838								
36	Պատի մեջ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	8	2.525	20.199								
37	Անցքերի լցափակում	հատ	8	1.346	10.765								
38	Ցիմենտա շերտապատում —40x5մմ	գմ	40	1.602	64.074								
39	Ցիմենտա շերտապատում —25x5մմ	գմ	30	1.378	41.327								
40	Ցիմենտա շերտապատում —150x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	3	9.152	27.457								
41	Չարտոնաձուր արձան 1000x50x10մմ /ԳՊՈՆ/ 1 հատ	կգ	0.4	4.935	1.974								
42	Սկալդի գործարկի մշակում եւ ետլիցք տրոփանմանի հողանցման կտրցման համար	մ ³	2	3.661	7.322								
43	Սկալդի գործարկի մշակում եւ ետլիցք տրոփանմանի հողանցման կտրցման համար	մ ³	4	4.923	19.694								
44	Պղնձե ծալրակալ 16x6մ ²	հատ	20	2.365	47.304								
45	Պողիվիմըրյորիտե այրմամբ չմաքսատող էլեկտրատեխնիկական լուծիչախողովակ, 80x60մմ	գմ	2	2.578	5.156								
46	Խարտիչապատում/ համակարգով, գործարանային պարտադրության ավտոմատ ղեկավարման համար	կ-տ	1	6.751.406	6.751.406								
Ընդամենը /հազ. դր./					8,960.531								
2-7 Էլեկտրատեխնիկություն (կիսախտաբան)													
1	Լուսադիտարանային լուսատու 24վտ, ԻՔ54, ձեռք կրող (ՓՁ100մմ) լուսային հոսքը 28371ԼՆ լուսային ստրոմապատարությունը 105ԼՆ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսախողովակի հիմքը 80	հատ	17	23.227	394.864			9	209.046			26	603.910
2	Լուսադիտարանային լուսատու 27վտ, ԻՔ54, ձեռք կրող (ՓՁ100մմ) լուսային հոսքը 28371ԼՆ լուսային ստրոմապատարությունը 105ԼՆ/վտ լուսի ջերմաստիճանը 4100Կ լուսախողովակի հիմքը 80	հատ	4	26.383	105.531		4						

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը սիվալի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Պակասեցում	Ընդամենը արժեքը սիվալի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Լուսադիոլային լուսատու, 10Վտ, IP64, ձեւը կլոր (Փ155մմ), լուսային իռաբը 85%-ն լուսային արդյունավետությամբ 86լմՎտ լույսի քերտաստիճանը 4100Կ լուսալարողուման ինքնաբղ 80 /աժմաճուրց/ , պայթուցանակումը	հատ	5	16.917	84.583	5	84.583	-	-	5	-	
4	Կժպրային ռապակողության համակարգ CONVERSION KIT LED K-303	հատ	9	63.565	572.083	-	-	-	-	9	572.083	
5	Լուսադիոլային լուսատու, 18Պտ, ձեւը ուղղանկյուն (328x51) Դերադրված մարտնոցով, պայթուցանակում	հատ	4	28.308	113.230	-	-	-	-	4	113.230	
6	Շյթի LED ընտ «EX» 3Վտ	հատ	4	10.953	43.812	-	-	-	-	4	43.812	
7	ՅՊԻՆԻՍ 3x2.5մմ ² հատվածով, պղնձ ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մարտնի անցկացում	գն	270	0.867	234.163	-	-	-	-	270	234.163	
8	ՅՊԻՆԻՍ-FRLS 3x1.5մմ ² հատվածով, պղնձ ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մարտնի անցկացում	գն	400	0.642	256.792	-	-	-	-	400	256.792	
9	Պոլիմիդբյուրիոլային այրմանը չճակատող էլեկտրատեխնիկական տրիպլանոնակ 40x20մմ	գն	40	0.981	39.228	-	-	-	-	40	39.228	
10	Պոլիմիդբյուրիոլային այրմանը չճակատող էլեկտրատեխնիկական տրիպլանոնակ 20x20մմ	գն	160	0.896	143.281	-	-	-	-	160	143.281	
11	Աճրատիչ մեկատեմպող բաց կտրանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	13	2.078	27.013	-	-	-	-	13	27.013	
12	Աճրատիչ երկստեղծանյութ բաց կտրանցման համար 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.453	9.812	-	-	-	-	4	9.812	
13	Երկբևեռ խողովակային վարչակ էրդոդո հողանցման հավաիլ, բաց կտրանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	31	2.382	73.854	-	-	-	-	31	73.854	
14	Յուրովանում տուփեր բաց կտրանցման համար	հատ	40	0.197	7.888	-	-	-	-	40	7.888	
15	Ինժնյան պատի ձեղ 50x50մմ անցքերի բացում	հատ	2	2.525	5.050	-	-	-	-	2	5.050	
16	Աճքերի լցաիլում	հատ	2	1.346	2.691	-	-	-	-	2	2.691	
17	Երկբևեռ խողովակային վարչակ էրդոդո հողանցման հավաիլ, բաց կտրանցման համար, 220Վ, 10Ա	հատ	4	2.382	9.530	-	-	-	-	4	9.530	
18	Լիդը ցանցեցող տրանսֆորմատորով	հատ	1	24.317	24.317	-	-	-	-	1	24.317	
19	Լուսատու շարժան 60Վ, 36Վտ 1ՍՊ կալով	հատ	2	11.044	22.088	-	-	-	-	2	22.088	
20	Սիճոդնձի ձեղ անցքերի բացում	հատ	16	0.928	14.846	-	-	-	-	16	14.846	
21	Աճքերի լցաիլում	հատ	16	1.346	21.529	-	-	-	-	16	21.529	
22	Երկբևեռ	հատ	1700	0.008	13.410	-	-	-	-	1700	13.410	
	Ընդամենը /հազդր/				2,219,594		190,114		209,046		2,238,527	
1	Չ-8 Յանիոդիային ազդանյունան ցանց (կախապայան)	Լ-տ	1	127.832	127.832	-	-	-	-	1	127.832	
2	Ինժնյան ձեղանակի ճեպիոնի շարժան C2000-Ք1	հատ	1	55.951	55.951	-	-	-	-	1	55.951	
3	Տրիպլանոնակային վանումակ C2000-BKISMD	Լ-տ	1	47.680	47.680	-	-	-	-	1	47.680	
4	Պաիոտային սնուցման արճուր 1Ա ՔԻՊ-12 վան համարձեղ	հատ	1	29.348	29.348	-	-	-	-	1	29.348	
5	Պաիոտային սնուցման արճուր 3Ա ՔԻՊ-12 վան համարձեղ	հատ	2	45.125	90.251	-	-	-	-	2	90.251	
6	Այրողըq DTM 1207	հատ	3	24.959	74.878	-	-	-	-	3	74.878	
7	Երկբևեռ կալի հալի C2000-KDL	հատ	1	23.003	23.003	-	-	-	-	1	23.003	
8	Քաղցային ձեղանակ սար C2000-KPB	հատ	1	26.158	26.158	-	-	-	-	1	26.158	
9	Քաղցային ձեղանակ սար C2000-ՏՔ1	հատ	1	17.040	17.040	-	-	-	-	1	17.040	
10	Շյթային ազդանյուն ՔՔ-212-45	հատ	13	8.773	114.043	-	-	-	-	13	114.043	
11	Ջոնի ձեղանակ սար ՔՔ-513-3AM վան համարձեղ	հատ	2	8.299	16.598	-	-	-	-	2	16.598	
12	Լուսանյունային ազդանյուն ՔՔՔ 124-7 վան համարձեղ	հատ	2	6.722	13.443	-	-	-	-	2	13.443	
13	Լուսանյունային ազդանյուն Մեռնա-24-3	հատ	4	9.088	36.352	-	-	-	-	4	36.352	
14	ԱՄՔ ՏԱՏ 5ե մարտնի անցկացում	գն	10	0.432	4.317	-	-	-	-	10	4.317	
15	ԿՔՅՊ-ԼՏ 1x2x0.8մ ² հատվածով հրակայուն մարտնի անցկացում	գն	170	0.414	70.332	-	-	-	-	170	70.332	
16	ԿՔՅՊ-ԼՏ 4x0.5 մ ² հատվածով մարտնի անցկացում	գն	28	0.446	12.485	-	-	-	-	28	12.485	
17	ՅՊԻՆԻՍ 3x1.5մմ ² հատվածով, պղնձ ջիղերով, մեկուսացված, հրակայուն մարտնի անցկացում	գն	15	0.642	9.630	-	-	-	-	15	9.630	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալաբաժնիք	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	Ճարձանքներ	հատ	500	0.008	3.944				-	500	3.944	
19	Պողիփիմբլբլորիոյային այրնանը չնպատարը կենդրոտաեխնիկական տրուխախորովակ 40x20նն	գն	100	0.981	98.070				-	100	98.070	
20	Միջնոննների մեջ անցքերի բացում	հատ	10	0.928	9.279				-	10	9.279	
21	Անցքերի չգափակում	հատ	10	1.346	13.456				-	10	13.456	
22	Օրտգրային սպափովում իր մեջ մերտուկած համակարգի կարգաբերում, ճնազոտակրում	կ-ր	1	57.258	57.258				-	1	57.258	
23	Հորեխաշիջնան չորեային մորուլ ջերմային տվիչով ՄՈՒԴ-12 ՄԻԴ	կ-ր	1	82.356	82.356				-	1	82.356	
	Ընդամենը /հազ.դր./				1,033,704						1,033,704	
	3 Արտաքին էլեկտրամատակարարում 0.22ԿԿ ստորգծետյու մակրիային ցանց											
1	Արտաքին լուսավորության վախանակ մետաղական IP63, 220Կ, 40Ա2 ուղղության համար անցադիմբուլ,	կ-ր	1	228.711	228.711				-	1	228.711	
	թողախիլչնեում, ֆտորնեւ, ռեկվակուման կոնակնեում											
2	Արտաքին լուսավորության հեմարան մետաղական խորովակից Փ89նն, L=3.3ն, երկու գնդաձև, Փ250նն լուսատուով, 20Կտ LED կանաղ	հատ	22	99.779	2,195.130	22	2,195.130		-		-	
Հ-1	Հեմայուրն-վանգձակ սյուրկատե խորովակից, Փ76, հատա. 3նն, L=6Ա, տեղադրումով	հատ		37.70					339.275	9	339.275	
Հ-1	Մետաղական բարնակ, տրամագլին Փ48, 2նն, L=1.5ն, տեղադրումով	հատ		3.74					67.389	18	67.389	
Հ-1	Արտաքին ԼԷԴ լուսատու 80Կտ, տեղադրումով	հատ		32.44					1,427.531	44	1,427.531	
Հ-1	Մետաղական ցառակյուն խորովակ 50x50նն, 2.5նն, L=2ն, տեղադրումով	հատ		5.68					107.853	19	107.853	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ.	Եսանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասում		Ավելացում		Ըստակ	Ընդհանուր արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ԵՊԻ- 3x6նմ ² հատվածքով, արձե՛ք ջրիեղով, մեխուսացված, հրակայուն մարմնի անվանում	գմ	537	1.768	949.654					537	949.654
4	Մետաղական մանրի 2 շերտ յուրանեղակնց մուսեթ	մ ²	24	0.513	12.311	11.7			6.00	12.3	6.310
5	ՌԵ 1x1.5նմ ² հատվածքով պլուսիմե ջրիեղով ԴԿԲ մեխուսացումով հատուցակրի անվանում	գմ	77	0.312	24.005					77	24.005
6	ՌԵ 2x1.5նմ ² հատվածքով պլուսիմե ջրիեղով ԴԿԲ մեխուսացումով հատուցակրի անվանում	գմ	77	0.378	29.135					77	29.135
7	Պոլիէթիլենային խողովակ ցածր ճնշման փշման	գմ	433	1.693	733.064					433	733.064
8	Ֆեռոսն	կգ	50	1.578	78.884					50	78.884
9	Պրոթոնակ	կգ	26	1.874	48.731					26	48.731
10	Բաճանադար տուփ	հատ	26	1.578	41.020					26	41.020
11	Բաճանադար տուփ	հատ	29	1.602	46.454					29	46.454
12	Ցիմենտային շերտապուրակ —40x5նմ	գմ	29	6.261	18.961					19	18.961
13	Ցիմենտային պողպատ անվանում L50x50x5նմ, L=2.5ն	հատ	19	2.351	3.527	0.8	1.881			0.7	1.646
14	Սև կարգի գործանի նշակում, հեմալյունների հիմքերի համար	մ ³	2.3	3.472	7.985	1.3	4.513			1	3.472
15	Քեմալյունների հիմքերի բետոնացում Ե15 դասի բետոնով	մ ³	2	2	47.028	1.05	49.380			0.95	44.677
16	Սառնիսի ժայրների հանրադրում	հատ	21	3.882	81.521					21	81.521
17	Սև կարգի գործանի նշակում լեպլակատորով կողպվեցրով	մ ³	22.5	0.384	8.644					22.5	8.644
18	Սև կարգի գործանի նշակում լեպլակատորով կողպվեցրով	մ ³	37.5	0.481	18.029					37.5	18.029
19	Սև կարգի գործանի նշակում լեպլակատորով կողպվեցրով/Կլեկտորների տեղադրման համար/	մ ³	3	0.387	1.161					3	1.161
20	Սև կարգի գործանի նշակում լեպլակատորով կողպվեցրով/Կլեկտորների տեղադրման համար/	մ ³	4.5	0.387	1.742					4.5	1.742
21	Սև կարգի գործանի նշակում լեպլակատորով ամրոնցմաթափերի փրակ բաժնեով	մ ³	26.7	0.642	17.155					26.7	17.155
22	Սև կարգի գործանի նշակում լեպլակատորով կողպվեցրով	մ ³	34.8	0.481	16.731					34.8	16.731
23	Գործանի ետիք բուրգերով	մ ³	102.3	0.048	4.916					102.3	4.916
24	Գործանի տրիանում	մ ³	106.2	0.332	35.261					106.2	35.261
25	Սև կարգի գործանի տեղադրում միջին 2նմ	տ	48	1.289	61.885					48	61.885
26	Սև կարգի գործանի տեղադրում սակզից	գմ	353	0.353	124.509					353	124.509
27	Սկզբ	մ ³	25	6.942	173.545					25	173.545
28	Սկզբնականը պաշտպանիչ ժապավեն ԴՅԸ-125-3-5	գմ	353	0.189	66.831					353	66.831
Ընդամենը /հազ.դր./					5,223,554		2,256,905		1,942,047		4,908,696
4 Արտաքին ջրամատակարարման ցանց											
1	Օսմոթիլիզի պատրաստում խոշորատիկ պաֆալտեթոնե խառնուրդից 6սմ հատուցակր	մ ²	2.7	5.973	16.128	2.7	16.128				
2	Օսմոթիլիզի պատրաստում մախուսակի ավալտեթոնե խառնուրդից 4սմ հատուցակր	մ ²	2.7	4.246	11.465	2.7	11.465				
3	Սորմամների տեղադրում փափուկ, PN=1Կ7ս	հատ	1	25.605	25.605	1	25.605				
4	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.02	983.239	19.665	0.02	19.665				
5	Մետաղական տարրերի մեղմում հակաքայքայից մեղմող 2 շերտ	մ ²	2	1.624	3.248	2	3.248				
6	Քանակադրի վազում, փարաթեթոնով փճան	կմ	0.034	102.489	3.485	0.034	3.485				
Ընդամենը /հազ.դր./					79,595		79,595				
5 Արտաքին կուտուր ցանց											
1	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.086	983.239	84.559	0.086	84.559				
2	Սերոլի ընտան, հեղձի սեյսմակայունությունը ապահովելու համար	տ	0.117	706.840	82.700	0.117	82.700				
3	Մետաղական ելարանի մեղմում հակաքայքայից մեղմող 2 շերտ	մ ²	19	1.624	30.853	19	30.853				
4	Կերտաքերի կուտուր ցանց	մ ³	430	0.048	20.664	430	20.664				

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ				Թուրքիտարբեր				Ընդամենը փոփոխված ծավալակերպերը	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Թմակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ		
1	Գրունտի տրամադրում	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Գրունտի տրամադրում	մ ³	430	0.332	142.771	430	142.771	-	-	-	-
6	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում բուրդոբերով	մ ³	380	0.102	38.600	380	38.600	-	-	-	-
7	Քիտումային ցրանելուացում 1 շերտ	մ ²	105	1.759	184.683	105	184.683	-	-	-	-
8	Ե/բ միաձուլ հիմքի սալի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ ³	35.2	94.812	3,337.399	35.2	3,337.399	-	-	-	-
9	Անոսան Փ12A500C	տ	3,219	381.278	1,227.334	3,219	1,227.334	-	-	-	-
10	Անոսան Փ8AԿ-1	տ	0.132	394.420	52.063	0.132	52.063	-	-	-	-
11	Ե/բ միաձուլ պատերի պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ ³	46.3	134.307	6,218.408	46.3	6,218.408	-	-	-	-
12	Անոսան Փ18A500C	տ	4.143	381.278	1,579.635	4.143	1,579.635	-	-	-	-
13	Անոսան Փ6AԿ-1	տ	0.048	394.420	18.932	0.048	18.932	-	-	-	-
14	Ցանց Փ8Կ-1	տ	0.044	394.420	17.354	0.044	17.354	-	-	-	-
15	Ե/բ միաձուլ միջուկների պատրաստում B25, W6, F150 դասի բետոնից	մ ³	2.4	166.562	399.748	2.4	399.748	-	-	-	-
16	Անոսան Փ18A500C	տ	0.23	381.278	87.694	0.23	87.694	-	-	-	-
17	Անոսան Փ6AԿ-1	տ	0.033	394.420	13.016	0.033	13.016	-	-	-	-
18	Ե/բ միաձուլ գոտիների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	3.15	89.494	281.908	3.15	281.908	-	-	-	-
19	Անոսան Փ18A500C	տ	0.051	381.278	19.445	0.051	19.445	-	-	-	-
20	Անոսան Փ16A500C	տ	0.158	381.278	60.242	0.158	60.242	-	-	-	-
21	Անոսան Փ8AԿ-1	տ	0.094	394.420	37.075	0.094	37.075	-	-	-	-
22	Ե/բ միաձուլ պարզուսկվերի պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	5.4	110.113	594.610	5.4	594.610	-	-	-	-
23	Անոսան Փ18A500C	տ	0.61	381.278	232.580	0.61	232.580	-	-	-	-
24	Անոսան Փ8AԿ-1	տ	0.166	394.420	65.474	0.166	65.474	-	-	-	-
25	Պատում-խորակալի տրեպրում 377x44մ	զմ	0.3	36.968	11.091	0.3	11.091	-	-	-	-
27	Ցանձուր-սակզային շարվա	մ ²	0.005	40.231	0.201	0.005	0.201	-	-	-	-
28	Քիտումի մետիլով Երոճձված խճուճ	կգ	4	1.735	6.942	4	6.942	-	-	-	-
29	Քոռի ժանձի հակաքմի կողակող սալերի տրեպրում	հատ	6	16.202	97.213	6	97.213	-	-	-	-
30	Ե/բ հավաքողի սալեր շՐԳ-6սալե T-ՈՂ/4 հատ/	մ ²	2.48	205.098	508.644	2.48	508.644	-	-	-	-
31	Ե/բ հավաքողի սալեր շՐԳ-5սալե T-7/12 հատ/	մ ²	1.52	205.098	311.750	1.52	311.750	-	-	-	-
32	Պատերի ջրակային ցրանելուացում բիտումով 2 շերտ	մ ²	200	1.299	259.759	200	259.759	-	-	-	-
33	Ցանձի հարթեցում շերտի պատրաստում ցեմենտ-սվազային շարվախից	մ ²	80	1.608	128.645	80	128.645	-	-	-	-
34	Ցանձի բիտումային ցրանելուացում 2 շերտ	մ ²	80	2.393	191.403	80	191.403	-	-	-	-
35	Ցանձի պաշտպանիչ շերտի պատրաստում ցեմենտ-սվազային շարվախից 40մմ հաստությամբ	մ ²	80	2.046	163.719	80	163.719	-	-	-	-
36	Մետաղական մոնոցների տրեպրում	տ	0.108	780.081	84.249	0.108	84.249	-	-	-	-
37	Մետաղական կավախիչների տրեպրում	տ	0.058	780.081	45.245	0.058	45.245	-	-	-	-
38	Օճիմի	հատ	4	0.473	1.893	4	1.893	-	-	-	-
39	Օռակիտությամբ խողովակ Փ219x5մմ	զմ	4	15.142	60.570	4	60.570	-	-	-	-
Ընդամենը /հազար/											
					16,699.070	16,699.070					
7 կիտային ֆուտիտային համակարգ											
1	Տարբային տրամադր. այլուրիճե	հատ	5	2.051	10.255	5	10.255	-	-	-	-
2	Այլուրիճե Լ-աճն Բաթիկ, տամբրային	կ-տ	6	1.231	7.384	6	7.384	-	-	-	-
3	Տարբային տրամադր. միջուկմատային սերձակ. այլուրիճե	կ-տ	6	1.089	6.532	6	6.532	-	-	-	-
4	Ֆիվ սանիտացում միջանկար ղեճալ. այլուրիճե	կ-տ	36	0.368	13.234	36	13.234	-	-	-	-
5	Ֆիվ սանիտացում եզրային ղեճալ. այլուրիճե	կ-տ	26	0.237	6.153	26	6.153	-	-	-	-
6	Այլուրիճե հեծանկարակազմի տրեպրում	կ-տ	24	1.627	39.040	24	39.040	-	-	-	-
Ընդամենը /հազար/											
					82.596	82.596					
8 բաղնիկային											
Յոթային սնվատարման											
1	Բոլային պատարի ցրում	մ ³	177	0.371	65.604					177	65.604

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ- սիվալ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը փոփոխված համար << դրամ	
							Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Չորսյին պատտարի հարթեցում և լցված գրեղնիկ	մ ²	360	0.012	4.219					360	4.219		
3	Չորսյին պատտարի հարթեցում համրումը գրեղնիկ	մ ²	290	0.012	3.399					290	3.399		
4	Ճանապարհային աստիճան	մ ³	75	10.911	818.334					75	818.334		
5	Ինժեռի իրականացում ավալուն ծածկույթ տակ հ=12սմ	մ ²	600	1.544	926.401					600	926.401		
6	Բիտումի տորոլված խճաշերտի իրականացում ավալուն ծածկույթ տակ հ=4սմ (4.12տ/1000մ ²)	մ ²	1200	1.695	2.033.620	52	88.124			1148	1.945.496		
7	Օճերույթի պատրաստում խոշորատարի ավալուրեթում խտորորդից 6սմ հաստությամբ	մ ²	1200	5.973	7.168.149	52	310.620			1148	6.857.530		
8	Օճերույթի պատրաստում մակահարկի ավալուրեթում խտորորդից 4սմ հաստությամբ	մ ²	1200	4.477	5.371.979	52	232.786			1148	5.139.194		
9	Սալքեր	մ ²	644	1.645	1.059.460					644	1.059.460		
10	Սալքի ավալուրեթում ծածկի իրականացում տաք մեմբրանային ա/բ խտորորդից հ=3սմ	մ ²	644	3.602	2.319.421					644	2.319.421		
11	Բազալտե եզրացտիկի տեղադրում 300x150սմ չափերի, բետոնե հիմքով խտորորդից հ=3սմ	զմ	13	13.552	176.172					13	176.172		
12	Բազալտե եզրացտիկի տեղադրում 200x100սմ չափերի, բետոնե հիմքով խտորորդից հ=3սմ	զմ	81	10.428	844.634					81	844.634		
13	Կոնկրետային շերտ, ջրելի կոփանած հ=80սմ	մ ³	70	10.911	763.779					70	763.779		
14	Ինժեռի իրականացում 20-40սմ հ=80սմ, ջրելի կոփանած	մ ³	70	11.287	790.084					70	790.084		
15	Ինժեռատակի պատրաստում Ե15 դասի բետոնից, հ=80սմ, երեսի բարդորակ հարթեցում ներանկայան եղանակով (seperator)	մ ³	70	47.557	3.328.997					70	3.328.997		
16	Բազալտե մակաթափայլի ավալունց ցանց, Փճճ, 200x200սմ ԲԳԻճերով	մ ²	872	1.183	1.031.815					872	1.031.815		
17	Դրճամաշիկ խողովակների տեղադրում (1քմ-իս 1 հաս, Փ25սմ, L=12սմ)	հատ	872	0.189	165.088	872	165.088						
18	Բարձրակարգ արհեստական խորանճերի իրականացում (h=35սմ) ավալունը բետոնե հիմքի վրա երկրանկայան աղիքային ստանդի	մ ²	872	11.675	10.180.574					872	10.180.574		
Կամուջայություն													
19	Սալքայատրաստում սիգամալը ցանելու համար	մ ²	600	0.284	170.426					600	170.426		
20	Սիգամալը ցանում 1մ ² - 35գր	մ ²	1200	0.186	223.419					1200	223.419		
21	Փոստի պատրաստում ծածկի եր քիերի տեղանկ համար	հատ	114	0.170	19.419					114	19.419		
22	Սալքայատր ծածկի տեղանկ	հատ	25	0.757	18.936					25	18.936		
23	Փշատեր ու ծածկի տեղանկ	հատ	44	1.827	80.403	13	9.847			31	90.250		
24	Բացեմի	հատ	8	6.311	50.486	2	43.856			6	36.630		
25	Սիգամալը ցանում	հատ	44	5.522	242.963	5	27.609			39	215.353		
26	Սիգամալը ցանում	հատ	17	7.888	134.103					17	134.103		
27	Սիգամալը քիերի տեղանկ	զմ	87	0.645	56.128	15	9.677			72	46.451		
28	Սիգամալը քիեր	հատ	45	2.682	120.693					45	120.693		
29	Կոնկրետային արժեքը	մ ³		1.70									
30	Կոնկրետային արժեքը	հատ		0.79									
31	Կոնկրետային արժեքը	հատ		12.62									
Պարկույ													
29	Փոփոխությունների աս	մ ²	5	1.057	5.285					5	5.285		
30	Ե/բ միանյութի մեղման իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ³	4.84	92.127	445.896					4.84	445.896		
31	Պարկույների մեղման ծավալի ավալուն ցանում-ավալուն շարակալ	մ ²	234	2.075	485.633					234	485.633		
Մեղման ցանում-ավալուն շարակալ ՍԳ-1													

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ-միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Պակասեցում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	Թեթևատուր պատ —150x150x5մ	տ	0.032	586.045	18.753						0.032	18.753	
33	Մետաղական ուղղանկյան սերտադրում ՍՐ-1/2 հատ	հատ	1	53.622	53.622						1	53.622	
34	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ ԵՃՁԶԶԶԶԶԶ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.051	646.849	32.989						0.051	32.989	
35	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ե60x40x3մ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.061	517.006	31.537						0.061	31.537	
36	Ծիվր	հատ	6	0.584	3.502						6	3.502	
37	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888						1	7.888	
38	Եռանկյուն աշխատանքներ	տեղ	98	0.633	62.067						98	62.067	
39	Քետոն B15	մ ³	0.08	44.254	3.540						0.08	3.540	
40	Մետաղական դճմալի սեղանադրում /ՍՐ-1/1 հատ երկկենդանի/	հատ	1	15.367	15.367						1	15.367	
41	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ե60x60x3մ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0105	517.006	5.429			0.073	37.741		0.0835	43.170	
42	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ե2ՑԶԶԶԶԶԶ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.01	646.849	6.468						0.01	6.468	
43	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ե60x40x3մ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.0195	517.006	10.082						0.0195	10.082	
44	Ծիվր	հատ	2	0.584	1.167						2	1.167	
45	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888						1	7.888	
46	Քետոն B15	մ ³	0.075	44.254	3.319						0.075	3.319	
47	Եռանկյուն աշխատանքներ	տեղ	44	0.633	27.867						44	27.867	
48	Ցամաքալար, դարպասի եւ դճմալի յուղաներկում	մ ²	72	1.725	124.193						72	124.193	
	Մետաղական զամբալապատ ՍԶ-2												
49	Ցամաքալարի պատրաստում, մետաղական տարրերից կամ զամբալակների վրա, /Երազդալ, իողալիւր աշխատանքները եւ կամ զմանկների բետոնացումը	գմ	225	6.821	1,534.799	11.64	79.400				213.36	1,455.398	
50	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ե60x60x3մ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	1.182	517.006	611.101						1.182	611.101	
51	Թեթևատուր պատ —60x60x3մ	տ	0.007	586.045	4.102						0.007	4.102	
52	Սնրում Փ12A500C	տ	0.096	381.278	36.603						0.096	36.603	
53	Թեթևատուր պատ —150x150x5մ	տ	0.09	586.045	52.744						0.09	52.744	
54	Ցանց Փ4մ, 50x200մմ բրդեցողովակ	մ ²	450	0.820	369.177						450	369.177	
55	Սնրաքանան ճարմաններ	հատ	270	0.789	212.987						270	212.987	
56	Քետոն B15	մ ³	6.8	44.254	300.927						6.8	300.927	
57	Մետաղական ուղղանկյան սերտադրում ՍՐ-2/	հատ	1	53.622	53.622						1	53.622	
58	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ Ե60x60x3մ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.026	517.006	13.442						0.026	13.442	
59	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ Ե60x40x3մ /Եվր. ստ. DIN 2395/	տ	0.119	517.006	61.524						0.119	61.524	
60	Ցանց Փ4մ, 50x200մմ բրդեցողովակ	մ ²	10	0.820	8.204						10	8.204	
61	Սնրաքանան ճարմաններ	հատ	18	0.789	14.199						18	14.199	
62	Ծիվր	հատ	6	0.584	3.502						6	3.502	
63	Կողմեր բռնակներով	հատ	1	7.888	7.888						1	7.888	
64	Քետոն B15	մ ³	0.15	44.254	6.638						0.15	6.638	
65	Եռանկյուն աշխատանքներ	տեղ	32	0.633	20.267						32	20.267	
66	Ցամաքալարի եւ դարպասի յուղաներկում	մ ²	275	1.725	474.346						275	474.346	
67	Դեկորատիվ էլեմենտներ	հատ	84	3.155	265.050						84	265.050	
68	Քաուն Սննդամթերք 1.30x50x3մ	տ	0.007	522.212	3.655						0.007	3.655	
69	Թառառիկի փայտյա մասերի պատրաստում (տախտակներից 50x150x400մմ, 20 հատ/	մ ³	0.66	277.877	183.399						0.66	183.399	
70	Մետաղական ուղղանկյան սերտադրում, ցավաբերիկում եւ Երկրում հավանաբար ճեղքված 2 շերտ	տ	1.038	47.102	48.892						1.038	48.892	
71	Փայտյա մասերի երկուսի կաքավատում Խատանիապայտների հոկալներ	մ ²	35.2	1.615	56.863						35.2	56.863	
72	Իլ կարճի գրունտի նշանում ճեղքով	մ ³	2	2.351	4.703						2	4.703	
73	Իլ կարճի գրունտի նշանում ճեղքով	մ ³	7	3.472	24.302						7	24.302	

NN	Աշխատանքների անվանում	Դասանմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ սիվակ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Դավանացում		Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
7		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
74	Գրունտի ետիկոց ձեռքով տրոհումով	մ ³	4.4	1.310	5.763					-	4.4	5.763	
75	Ավելորդ գրունտի բարձուն ձեռքով արհեստագործական կտրուկ	տ	8.28	0.568	4.704					-	8.28	4.704	
76	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 2մ	տ	8.28	1.289	10.675					-	8.28	10.675	
77	Խարամիկայրի հրկանների աստղապատում	տ	7.317	187.858	1.374.555					-	7.317	1.374.555	
78	Քարակույկ կտրվածքի կտրվածք 100x100x30	տ	4.221	500.125	2.111.026					-	4.221	2.111.026	
79	Ուղղանկյուն կտրվածքի կտրվածք 60x40x30	տ	3.096	517.006	1.600.650					-	3.096	1.600.650	
80	Տարբեր ճածիկայր աստղապատում ԳԿ-35 ճայքակիր թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ, գործարանային մեղմանմանով	մ ²	312	9.648	3.010.182					-	312	3.010.182	
81	Քարոն Ե12.5 դասի	մ ³	4.6	60.868	279.993					-	4.6	279.993	
	Ընդամենը /հազ.դր./				52.291.683		979.629			16.518.327		67.830.380	
	9 խարամիկայրի կտրվածք												
1	Ստալյան	հատ	24	51.000	1.224.000					-	24	1.224.000	
2	Ալյումինիում	հատ	6	446.000	2.676.000					-	6	2.676.000	
3	Չալանակալի ճեղքում	հատ	2	172.000	344.000					-	2	344.000	
4	ճեղքում ավաստի ճեղքում	հատ	4	78.000	312.000					-	4	312.000	
5	Երբանոյ ճեղքում	հատ	6	385.000	2.310.000					-	6	2.310.000	
6	Մեծ աստղապատ	հատ	4	385.000	1.540.000					-	4	1.540.000	
7	Սախարամ II	հատ	2	408.000	816.000					-	2	816.000	
8	Փոքրիկ մարմին	հատ	2	118.000	236.000					-	2	236.000	
9	Փոքրիկ տարած	հատ	4	355.000	1.420.000					-	4	1.420.000	
	Ընդամենը /հազ.դր./				10.878.000							10.878.000	
	10 Արտաքին ցրանապատում գանգ (փայտապատում)												
1	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	39	0.384	14.983					-	39	14.983	
2	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր արհեստագործական կտրվածքով	մ ³	22	0.642	14.135					-	22	14.135	
3	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	37	0.481	17.789					-	37	17.789	
4	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	4	2.351	9.405					-	4	9.405	
5	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	7	3.472	24.302					-	7	24.302	
6	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	6	9.751	58.504					-	6	58.504	
7	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	16	9.751	156.011					-	16	156.011	
8	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	82	0.048	3.941					-	82	3.941	
9	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	82	0.332	27.226					-	82	27.226	
10	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	5	1.310	6.549					-	5	6.549	
11	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	տ	39.6	1.289	51.055					-	39.6	51.055	
12	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	82	0.719	58.985					-	82	58.985	
13	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	հատ	1	1.451	1.451					-	1	1.451	
14	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	հատ	3	0.584	1.751					-	3	1.751	
15	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	հատ	1	0.836	0.836					-	1	0.836	
16	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	8	13.670	109.364					-	8	109.364	
17	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	0.082	102.489	8.404					-	0.082	8.404	
	Ընդամենը /հազ.դր./				564.691							564.691	
	11 Արտաքին ցրանապատում (փայտապատում)												
1	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	1	0.384	0.384					-	1	0.384	
2	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	1	3.472	3.472					-	1	3.472	
3	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	2	1.310	2.620					-	2	2.620	
4	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	մ ³	6	7.221	43.324					-	6	43.324	
5	Արտաքին ցրանապատում Էքսպլատոր կտրվածքով	հատ	2	2.139	4.279					-	2	4.279	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալներ	
		Չափ- սիբալ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
						Պակասեցում	Ընդամենը						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Հ-1	Անտոտայան տարրերի Աերկում իսպակառոզիոն Աերկը 2 շերտ	տ		27.44				0.431	11.825	0.431	11.825		
	Ընդամենը /հազ.դր./								2,811,574		2,811,574		
	Տեխնոլոգիայի մաս գիտալիս համոց												
Հ-1	Անտոտայան տարրերի Աերկում իսպակառոզիոն Աերկը 2 շերտ	հատ		251.290				1	251.290	1	251.290		
Հ-1	Տրիտ աղիներենե գլանաձև բաթի տրեխաղում V=10013	հատ		724.33				2	1,448.656	2	1,448.656		
Հ-1	Պարտապանտ պրիերենային բաթ 2001	հատ		54.30				1	54.298	1	54.298		
Հ-1	Փայլանտ Buterfly 2"	հատ		10.71				2	21.429	2	21.429		
Հ-1	Փայլանտը Աերկում (63x2")	հատ		17.59				4	70.371	4	70.371		
Հ-1	Արաման պարողակային (63x2"Մ)	հատ		3.54				13	45.963	13	45.963		
Հ-1	Արաման պարողակային (32x1"Մ)	հատ		1.98				4	7.926	4	7.926		
Հ-1	Փայլանտ 2"ՖՖ	հատ		6.50				12	78.024	12	78.024		
Հ-1	Փայլանտ 1"ՖՖ	հատ		3.95				1	3.953	1	3.953		
Հ-1	Անկուն (63x63)	հատ		5.41				12	64.957	12	64.957		
Հ-1	Արամանային ֆիլտր 2" (150 mesh մաքրման)	հատ		88.85				2	177.702	2	177.702		
Հ-1	Անկուն պարողակ (63x2"Ֆ)	հատ		4.58				1	4.577	1	4.577		
Հ-1	Արաման պարողակային (32x1"Ֆ)	հատ		2.02				2	4.042	2	4.042		
Հ-1	Խամոթ մաքրման (63x1"Ֆ)	հատ		3.03				4	12.123	4	12.123		
Հ-1	Արաման պարողակային (1"Մx1"Մ)	հատ		1.64				5	8.212	5	8.212		
Հ-1	Անտոտայան 10 bar	հատ		4.13				2	8.258	2	8.258		
Հ-1	Օրտան (պանտոպ) 1"	հատ		2.23				1	2.229	1	2.229		
Հ-1	Անկուն պարողակ (32x1"Մ)	հատ		2.08				2	4.168	2	4.168		
Հ-1	Խմբակային 1"	հատ		6.58				1	6.579	1	6.579		
Հ-1	Շրայաշին (63x63x63)	հատ		7.52				3	37.586	3	37.586		
Հ-1	Շրայաշին (63x40x63)	հատ		7.39				5	22.173	5	22.173		
Հ-1	Շրայաշին (63x2"Ֆx63)	հատ		6.48				1	6.476	1	6.476		
Հ-1	Խցան (63)	հատ		3.20				2	3.204	2	3.204		
Հ-1	Տրիտ պայլանտային Արամանային Աերկում գերակը	հատ		39.13				2	78.260	2	78.260		
Հ-1	Արաման պայլանտային վանտան 18 ստորի համար	հատ		28.90				1	28.901	1	28.901		
Հ-1	Արաման պայլանտային 220"Վ, 25Վ	հատ		5.72				2	11.448	2	11.448		
Հ-1	Արաման պայլանտային 3x2 5սուշ հատվածով, պրևե ջիլերով, մեխանիկական մաքրիչի անցակցում	գլմ		0.87				35	30.482	35	30.482		
Հ-1	Պրիերիերիերեն պրևե չապատող Էլեկտրոտեխնիկական գրիբեն Խոռոչակ փայլանտ	գլմ		0.46				35	16.083	35	16.083		
Հ-1	Արաման պայլանտային մեք	հատ		2.57				2	5.138	2	5.138		
Հ-1	Անցքերի ցանկում	հատ		1.37				2	2.739	2	2.739		
	Ընդամենը /հազ.դր./								2,517,257		2,517,257		
Հ-1	Արաման պայլանտային անցակցում պրիերենային Խոռոչակային փայլանտ 8	գլմ		1.08				300	323.044	300	323.044		
Հ-1	Արաման պայլանտային անցակցում պրիերենային Խոռոչակային փայլանտ 10	գլմ		0.76				350	265.343	350	265.343		
Հ-1	Արաման պայլանտային անցակցում անպարտա MIP-2000	հատ		6.69				43	287.776	43	287.776		
Հ-1	Անկուն (63x63)	հատ		5.41				22	119.087	22	119.087		
Հ-1	Անկուն (40x40)	հատ		3.31				30	99.442	30	99.442		
Հ-1	Փայլանտ 2"ՖՖ	հատ		6.50				2	13.004	2	13.004		
Հ-1	Փայլանտ 1"ՖՖ	հատ		3.91				10	39.144	10	39.144		
Հ-1	Արաման պարողակային (63x2"Մ)	հատ		3.54				10	35.356	10	35.356		
Հ-1	Արաման պարողակային 63x40	հատ		4.31				15	64.630	15	64.630		

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ						Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալները	
		Չափ, միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը << դրամ		
												Պակասեցում	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Հ-1	Երաշխային (63x40x63)		հատ		7.39				30	221.731		30	221.731
Հ-1	Խամուր անցում (40x1/2"Ֆ), սցամաս պարողակային (1.2Մx1.2Մ)		հատ		2.24				70	156.934		70	156.934
Հ-1	Երաշխային (40x40x40)		հատ		3.86				20	77.140		20	77.140
Հ-1	Խցան (63)		հատ		3.20				13	41.656		13	41.656
Հ-1	Խցան (40)		հատ		2.29				31	70.967		31	70.967
Հ-1	Պատյանների տեղադրում պողպատե խողովակներից Փ108x3մ		գմ		4.89				40	195.550		40	195.550
Հ-1	Պատյանների տեղադրում հավաքողիկի անջատում Փ108x3մ		գմ		1.36				40	54.592		40	54.592
Հ-1	III կարգի գունտի մշակում ձեռքով		Ս3		3.53				60	211.951		60	211.951
Հ-1	Գունտի ետևից ձեռքով, տոփանում		Ս3		1.48				60	88.634		60	88.634
Հ-1	Անփայտ ծածկույթի կտրում		գմ		0.80				33	26.261		33	26.261
Հ-1	Անփայտեղանոն ծածկույթի քանդում		Ս3		5.77				4.7	27.129		4.7	27.129
Հ-1	Արտքայան շին. աղբի հավաքում, բարձրում և տեղափոխում մինչև 2լմ		Ս3		1.89				8.5	16.074		8.5	16.074
Հ-1	Այլաբաղադրանքի հարթեցում շրտի հրականացում 10սմ հաստությամբ		Ս3		9.90				1.32	13.064		1.32	13.064
Հ-1	Խճի շերտի հրականացում անփայտ ծածկույթի տակ h=12սմ		Ս2		1.54				13.2	20.381		13.2	20.381
Հ-1	Քիտանով տեղադրված հնձաշերտի հրականացում անփայտ ծածկույթի տակ h=4սմ (4.12ս/1000Ս2)		Ս2		1.69				13.2	22.370		13.2	22.370
Հ-1	Ճեմ հաստությամբ		Ս2		5.97				13.2	78.850		13.2	78.850
Հ-1	Ցածկույթի պատրաստում մեխանիկական ավալություններ խանութից 4սմ հաստությամբ		Ս2		4.48				13.2	59.092		13.2	59.092
	Ընդամենը /հազ.դր./									2,629,202			2,629,202
Հ-1	Խաղողի անցուցիչի անցկացում պողիթեղային խողովակներից Փ40սմ, 10 մթն, հողորակի փոխադրում		գմ		0.76				300	227.437		300	227.437
Հ-1	Խաղողի անցուցիչի անցկացում պողիթեղային խողովակներից Փ16սմ, 8 մթն, հողորակի փոխադրում		գմ		0.55				600	330.584		600	330.584
Հ-1	Պողիթեղային ռոզգան խողովակներ Օ.4սմ հեռավորությամբ, Անդրկլանտ կայաններից, 2.4լ/ժամ ջրի ծախսով		գմ		0.61				1200	737.654		1200	737.654
Հ-1	Սնկյուն (40x40)		հատ		3.19				23	73.336		23	73.336
Հ-1	Խցան (40)		հատ		2.29				10	22.893		10	22.893
Հ-1	Խամուր անցում (40x1/2"Ֆ)		հատ		2.12				25	52.893		25	52.893
Հ-1	Սցամաս շտրգեն (16x1/2"Մ)		հատ		0.06				25	1.578		25	1.578
Հ-1	Սցամաս շտրգեն (16x16)		հատ		0.05				100	4.733		100	4.733
Հ-1	Երաշխային (16x16x16)		հատ		2.07				200	414.849		200	414.849
Հ-1	Խցան (16)		հատ		1.39				110	152.897		110	152.897
Հ-1	Խցան փրկիչ (16)		հատ		1.39				150	209.206		150	209.206
Հ-1	Սնկյուն (16x16)		հատ		1.41				60	84.345		60	84.345
Հ-1	ՊԵ սերունդ, ցցի (16)		հատ		0.09				600	56.796		600	56.796
Հ-1	III կարգի գունտի մշակում ձեռքով		Ս3		3.47				81	281.232		81	281.232
Հ-1	Գունտի ետևից ձեռքով, տոփանում		Ս3		1.48				81	119.656		81	119.656
	Ընդամենը /հազ.դր./									2,770,089			2,770,089
Հ-1	III կարգի գունտի մշակում Էքսպլոզիտիվով ակրեմաթափերի վրա բարձրում		Ս3		0.65				420	274.813		420	274.813
Հ-1	III կարգի գունտի մշակում Էքսպլոզիտիվով կողմից		Ս3		0.48				255	122.694		255	122.694
Հ-1	III կարգի գունտի մշակում ձեռքով		Ս3		3.47				75	260.374		75	260.374
Հ-1	Գունտի ետևից բողբոջում		Ս3		0.06				313	18.806		313	18.806
Հ-1	Գունտի տոփանում		Ս3		0.34				313	105.784		313	105.784
Հ-1	Գունտի ետևից ձեռքով, տոփանում		Ս3		1.31				17	22.266		17	22.266
Հ-1	Ավելորդ գունտի տեղափոխում մինչև 2լմ		Ս3		1.29				756	974.695		756	974.695

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ					Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալայինքերը	
		Չափ-միավ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ավելացում		Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ	Քանակ	Ընդամենը արժեքը << դրամ
							Քանակ	Ընդամենը արժեքը միավորի համար << դրամ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ընդամենը /հազ. դր./				54.078						54.078	
1	12 Արտաքին ջրի տեղափոխում (Կախստապան)	մ ³	27	0.384	10.373					27	10.373	
2	III կարգի գործարհի նշանված էքսպլուատորի արհեստագործի փրակային խողովակ	մ ³	5	0.642	3.212					5	3.212	
3	III կարգի գործարհի նշանված էքսպլուատորի կողակցերը	մ ³	36	0.481	17.308					36	17.308	
4	II կարգի գործարհի նշանված ձեռքով	մ ³	3	2.351	7.054					3	7.054	
5	III կարգի գործարհի նշանված ձեռքով	մ ³	5	3.472	17.358					5	17.358	
6	Գործարհի ետիցք բուլդոզերով	մ ³	67	0.048	3.220					67	3.220	
7	Գործարհի տրոխանոն	մ ³	67	0.332	22.246					67	22.246	
8	Գործարհի ետիցք ձեռքով, տրոխանոնով	մ ³	4	1.310	5.239					4	5.239	
9	Ավելորդ գործարհի տեղափոխում մինչև 2մ	տ	9	1.289	11.604					9	11.604	
10	Դրժնաձայնի պոմպի տեղափոխում ղեկավարման բլոկով, լողանային փակամուկ Q=108 ³ /ժ, H=10մ	կ-տ	1	230.425	230.425					1	230.425	
11	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից Փ63x5.8մ, հիդրավիկ խողովակներով	զմ	16	7.221	115.530					16	115.530	
12	զնդիկայնոր փակամուկ Փ50մ	հատ	1	19.868	19.868					1	19.868	
13	Բետոնարձ փակամուկ Փ50մ	հատ	1	11.980	11.980					1	11.980	
14	Պոլիպրոպիլենային ամկուրնակ Փ50մ	հատ	2	2.139	4.279					2	4.279	
15	Դրժնաձայնի հորի տեղադրում պողպատե խողովակներից կապիտալիչով, աստիճանով Փ1020x10մ, H=6մ, 1 հատ	զմ	5.5	8.935	49.144					5.5	49.144	
16	Դրժնաձայնի հորի արձեքը պողպատե խողովակներից կապիտալիչով, աստիճանով Փ1020x10մ, H=6մ, 1 հատ	տ	0.44	804.617	354.031					0.44	354.031	
17	Խճի մակրասպատրաստված շերտի իրականացում հորի տակ, 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.25	10.123	2.531					0.25	2.531	
18	Մետաղական տարրերի մերկում իսկաթալայտիչ մերկով 2 շերտ	մ ²	40	1.087	43.492					-	43.492	
	Ընդամենը /հազ. դր./				928.893						928.893	
	Նախահաշիվ N 1-ը — Ոռոգման համակարգ											
	Ոռոգման համակարգի հիցք եւ պոմպակայանի արտաքին պատում											
3-1	III կարգի գործարհի նշանված ձեռքով	մ ³		3.47				9.5	32.984	9.5	32.984	
3-1	Գործարհի ետիցք ձեռքով, տրոխանոնով	մ ³		1.48				1.5	2.216	1.5	2.216	
3-1	Ավելորդ գործարհի բարձում եւ տեղափոխում սկզբի 2կմ	տ		1.89				14.4	27.232	14.4	27.232	
3-1	Խճային նախապատրաստված շերտի իրականացում	մ ³		10.17				6.4	65.118	6.4	65.118	
3-1	Ն/Բ սինտել սայի պատրաստում B20՝ W6 հաստ ձեռքովից	մ ³		85.32				6.4	546.017	6.4	546.017	
3-1	Ամրում Փ12A500c	տ		381.28				0.292	111.333	0.292	111.333	
3-1	Ներդրի Եվեմաների տեղադրում	տ		396.82				0.028	11.111	0.028	11.111	
3-1	Ընդնային խողովակ — 5x200x200մ	տ		748.60				0.014	10.480	0.014	10.480	
3-1	Ամրում Փ14A500c	տ		381.28				0.014	5.338	0.014	5.338	
3-1	Արտաքին պատում մետաղական իրմակայանից պատրաստում	տ		222.45				0.408	90.759	0.408	90.759	
3-1	Քառանկյուն սյուղակների խողովակ Գ100x100x4մ	տ		590.84				0.032	18.907	0.032	18.907	
3-1	Քառանկյուն սյուղակների խողովակ Գ60x60x4մ	տ		567.96				0.264	149.943	0.264	149.943	
3-1	Քառանկյուն սյուղակների խողովակ Գ60x40x2մ	տ		497.13				0.048	23.862	0.048	23.862	
3-1	Ընդնային խողովակ Դ5մ	տ		658.60				0.003	1.976	0.003	1.976	
3-1	Պատերի իրականացում գունապիտ ծալքաթիթեղից ԿՊ 8 - 0.5մ	մ ²		10.87				139	1.510.309	139	1.510.309	
3-1	Տանրանածակ իրականացում գունապիտ ծալքաթիթեղից ԿՊ 35 - 0.5մ	մ ²		9.65				16	154.368	16	154.368	
3-1	Իսթրապակալիտ պատումներ	հատ		0.02				490	7.731	490	7.731	
3-1	Մետաղական տան տեղադրում	մ ²		9.44				2.05	19.359	2.05	19.359	
3-1	Քառանկյուն սյուղակների խողովակ Գ40x40x2մ	տ		400.60				0.022	8.813	0.022	8.813	
3-1	Միակ	հատ		0.63				3	1.893	3	1.893	

NN	Աշխատանքների անվանում	Պայմանագրի տվյալներ			Փոփոխություն				Ընդամենը փոփոխված ծավալատեղիք		
		Չափ. սիսակ.	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ. դր./	Ընդամենը /հազ. դր./	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար <<< դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար <<< դրամ	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը <<< դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-1	LSB 160/10 ԿԿԱ մալուխային ստրուքով, 0,4ԿԿ մազը ստանդարտը, Անդրին տերալորման հաշվառմային սաղրով + SUV 160/10 ԿԿԱ	լրա-վազմ		4.651.87				1	4.651.873	1	4.651.873
	Ընդամենը /հազ.դր./								12.170.114		12.170.114
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ը				229.513.029		50.634.779		58.583.482		237.461.702
1%	Չախատելական աշխատանքներ 1%				2.295.130		506.348		585.835		2.374.617
1%	Չախատելական աշխատանքներ 1%				2.295.130		506.348		585.835		2.374.617
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ը				234.103.290		51.647.474		59.755.121		242.210.936
20%	ԱԱՀ 20%				46.820.658		10.329.495		11.951.024		48.442.187
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ը, Անոսայա ԱԱՀ-ն				280.923.948		61.976.969		71.706.145		290.653.123
	Լւ. ցանցին միացնում գունար (մանկապարտեզ) 100 ԿԿԱ				2.805.000				2.805.000		2.805.000
	Լւ. ցանցին միացնում գունար (փախստայրան) 42 ԿԿԱ				1.145.000				1.145.000		1.145.000
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ Ը				284.873.948		61.976.969		71.706.145		294.603.123

➤:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե»

ք. Երևան, Խանրապետության հրապարակ կտրավազավազան տուն 3

«ՀՀ ֆինանսների նախարարության»

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011047389

Հ/Հ 02565837



Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Ա Ա ՈՒ՝

Գործընկեր-1


«ԷՌԲԱ» ԱԿ

ք. Դիլիջան, Կախինի փ, 2-րդ նոր, քիվ 16

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԸԸ Դիլիջանի ս/ճ

Հ/Հ 220403330172000

Հ/Հ 07902696



Կ.Տ

Գործընկեր-2

«ԷՆՈ ՍԻՐԻ ԳՐՈՒԻ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հին Երևանի թաղամաս, Լ. Տիգրանի տր. 2/10, ռն. 3

«ԷՆՈ ՍԻՐԻ ԳՐՈՒԻ» ԲԸԸ

Հ/Հ 220043331648000

Հ/Հ 02274691



Կ.Տ.

Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐ ԶԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Մալաթիա-Արշալույսի թաղամաս, Լեւոն Տիգրանի փ. 23/07

«ԱՎԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԸԸ

Հ/Հ 220043332380000

Հ/Հ 05019792



Կ.Տ.

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«Հ դրամ

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2025թ. վճարված գումար	Վճարման պայմանները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										Ընդամենը			
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45221142/22	ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում «Մոդոլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	195 786 753				53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700	53 840 700

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011047389
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղարի
պարտականություններ կատարող
Կ. Անտոնյան
(ստորագրություն) Կ.Տ



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ԷՌԲԱ» ԱԿ
ք. Դիլիջան, Կալինինի փ, 2-րդ նրբ, թիվ 16
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ Դիլիջանի մ/ճ
Հ/Հ՝ 220403330172000
ՀՎՀՀ՝ 07902696

Նախագահ՝

Ս. Մարգարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ

Գործընկեր-2

«ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՄ» ՍՊԸ
ք.Երևան, Շենգավիթ թաղամաս,
Ս. Տարոնցի նրբ. շ.10 բն. 3
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043331648000
ՀՎՀՀ 05279611

Տնօրեն՝

Է. Բաղդասարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.



Գործընկեր-3

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մայաթրա-Սեբաստիա,
Լենինգրայան փ. 23/07
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 220043332430000
ՀՎՀՀ 05019792

Տնօրեն՝
Բաղդասարյան

Ս. Մարգարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.





02 ապրիլի 2026թ.

Թիվ 040-108

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԵՐԱՇԽԻՔ ԹԻՎ 22 40 40 183784/23

(պայմանագրի ապահովում)

1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ Երաշխիք) հանդիսանում է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Բենեֆիցիար) և «ԷՌԲԱ» ԱԿ, «ԷԿՈ ՍԻԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ԱՎԱՆԳԱՐԴ ՇԻՆ» ՍՊԸ կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Պրինցիպալ) միջև թիվ «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9» պայմանագրից (այսուհետ՝ Պայմանագիր) բխող Պրինցիպալի պարտավորությունների (այսուհետ՝ Երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Երաշխիք տվող անձ) պարտավորվում է Բենեֆիցիարի՝ սույն Երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ Պահանջ) Բենեֆիցիարին անվերապահորեն վճարել 1.460.000 (մեկ միլիոն չորս հարյուր վաթսուն հազար) ՀՀ դրամ (այսուհետ՝ Երաշխիքի գումար) Պահանջը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վճարումը կատարվում է Բենեֆիցիարի կողմից նշված հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

3. Սույն Երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն Երաշխիքից բխող Բենեֆիցիարի՝ Երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի Երաշխիք՝ տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է թողարկման պահից և ուժի մեջ է մինչև 30 դեկտեմբերի 2027թ.-ը ներառյալ: Սույն Երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը Երաշխիք տվող անձը Երաշխիքը տրամադրելու օրն իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև սույն Երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում՝ նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Բենեֆիցիարը Պահանջը ներկայացնում է Երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

- 1) N «ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/9» պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները,
- 2) Բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը Բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնի՝ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված Պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն Երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է Բենեֆիցիարի Պահանջը, եթե.

1) Պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն Երաշխիքի պայմաններին,

2) Պահանջը ներկայացվել է Երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը Պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը մերժման մասին տեղեկացնում է Բենեֆիցիարին:

10. Սույն Երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն Երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

«Դիլիջան» մասնաճյուղի կառավարիչ

Ա. Երիբեկյան



Կատարող՝
Գայանե Սահակյան
Ֆեռ. 010 31-88-88 (ներքին՝ 8259)

Olesya Mirzoyan

From: ACBA Dilijan branch <acba.dilijan@acba.am>
Sent: Thursday, April 2, 2026 3:58 PM
To: o.mirzoyan@minurban.am
Subject: <<ԷՌԲԱ>> ԱԿ Երաշխիքի կամակ
Attachments: 040-108.pdf

Kind regards,
ACBA Dilijan branch

Office + 374 10 31 88 88
82-84 Aram str. / 0002 Yerevan / Republic of Armenia
acba.dilijan@acba.am



inspired by you



Խնդրում ենք տպել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում:

Բնությունը փրկելը հանդիսավոր միջոցառում չէ: Բնությունը փրկում ենք մենք և Ղուբ փոքր քայլերով ամեն օր:

Please consider the environment and do not print this email unless absolutely necessary ACBA Bank encourages environmental awareness!

This mail message and attachments (the 'message') are solely intended for the addressees. It is confidential in nature. If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender by e-mail. Any use other than its intended purpose, dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited except if formal approval is granted. As communication on the Internet is not secure, ACBA BANK does not accept responsibility for the content of this message.