

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  
N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/5 ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

« 03 » « 05 » 2021թ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործու է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բաղրամյանշին» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ.Վարդանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին կնքված թիվ ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/5 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

## 1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թ մարտի 25-ի թիվ 397-Ն որոշման 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրով նախատեսված 107649104 ՀՀ դրամ գումարի չափով կատարման ենթակա աշխատանքների ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021թ դեկտեմբերի 25-ը:

1.1.2 Հաստատել սույն համաձայնագրի 1.1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների նոր օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

1.1.3 Հաստատել սույն համաձայնագրի 1.1.1 կետով նախատեսված աշխատանքների նոր վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

## 2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, ծառայությունների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների

միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 2 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1,2 հավելվածները համարվում են համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

«Հ կրթության, գիտության, մշակույթի  
և սպորտի նախարարություն  
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3  
Կառավարական տուն 2,

«Հ ֆինանսների նախարարության  
գործարանական վարչություն

Հ/Հ 900011031045

ՀՎՀՀ 02698732

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝

Վ. Գասպարյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ  
Հասցեն՝ ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ.Լեռնագոգ  
Հեռ.՝ (093) 40-20-85  
Էլ. փոստ՝ bshin@mail.ru  
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ,  
Հ/Հ 115004673956,  
ՀՎՀՀ 04600132

Տնօրեն՝

Գ.Վարդանյան

(ստորագրություն)

Վ.Տ.



ՍՊՈՒ  
ԿՄԼԵ  
Ե.ՇԱ

373

ՎՏ

**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

Չափաբաժին 1. Ջերմաստիճանի կարգավորման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ  
 «ԱՅԱՍԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
	Բաժին-1		
	Ներքին ցանց		
1	Ներքին ցանց	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
	Բաժին-2		
	Կաթսայատուն		
1	Կաթսայատուն	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
	Բաժին-3		
	Օդափոխության համակարգ		
1	Օդափոխության համակարգ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ
	Ընդամենը կատարվող աշխատանքներ	համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	ս/թ դեկտեմբերի 25-ը ներառյալ

**ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ**  
  
 Վ. Գազարյան  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
  
 Գ. Վարդանյան  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ



**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**


«Որամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Աշխատանքների										Ընդամենը			
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45331123/1	«Հայաստանի պատմության թանգարան» ՊՈԱԿ-ի ջերմաստիճանի կարգավորման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ	0	0	0	107649104	107649104	107649104	107649104	107649104	107649104	107649104	107649104	107649104	107649104	107649104

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**  
  
**Վ. Գասպարյան**  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ



**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**  
  
**Գ. Վարդանյան**  
 /ստորագրություն/  
 Վ.Տ



N 2565-02  
«30» 04 2021

**Բենեֆիցիար՝** Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն  
Հասցե՝ ՀՀ Երևան Վ.Սարգսյան 3, կառավարական տուն 2

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆՇԻՆ ԲԲԸ-ի օգտին՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ 20.08.2020թ. թիվ N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/5 պայմանագրով ԲԱՂՐԱՄՅԱՆՇԻՆ ԲԲԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից 03.09.2020թ.-ին թողարկված 327,072,600.00 ՀՀ դրամ գումարի չափով (մնացորդը 29.04.2021թ-ի դրությամբ կազմում է 32,294,732 ՀՀ դրամ) թիվ 5611-02 որակավորման ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 01.07.2022 թվականը:

Վարչության նախագահ՝



Ա. Սարգսյան

N 2564-02  
«30» 04 2021

**Բենեֆիցիար՝** Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

Հասցե՝ ՀՀ Երևան Վ.Սարգսյան 3, կառավարական տուն 2

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ԲԱՂՐԱՄՅԱՆՇԻՆ ՔԲԸ-ի օգտին՝ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ 20.08.2020թ. թիվ N ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/5 պայմանագրով ԲԱՂՐԱՄՅԱՆՇԻՆ ՔԲԸ-ի ստանձնած պարտավորությունների ապահովման նպատակով, «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ կողմից 03.09.2020թ.-ին թողարկված 32,707,260.00 ՀՀ դրամ գումարի չափով թիվ 5610-02 պայմանագրի ապահովման բանկային երաշխիքի գործողության ժամկետը համարում ենք երկարաձգված մինչև 01.07.2023 թվականը:

Վարչության նախագահ



Ա. Սարգսյան