

**ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1**  
**26.12.2019թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-19/44 ծածկագրով**  
**պետական գնման պայմանագրի**

**ք.Երևան**

**«27» 12 2019թ.**

• ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղար Տ. Գալստյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ մի կողմից, և «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Տ.Նարիբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, երկուսը միասին /այսուհետև՝ Կողմեր/, հիմք ընդունելով 26.12.2019թ. կնքված N ՀՀ ԱԺ ԳՀԱՊՁԲ-19/44 ՍՄ ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին:

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Հաշվի առնելով Պայմանագրի 8.6 կետը՝ Կողմերը որոշեցին ապրանքի մատակարարման ժամկետը երկարաձգել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով համաձայն՝ կից ներկայացված Հավելված N 1-ի:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է **2** էջից, հայերեն լեզվով՝ կնքված երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը, համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ**  
**ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ**  
**ք.Երևան, Մ.Բաղրամյան 19**  
**ՀՎՀՀ 00008519**  
**ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն**  
**Հ/Հ 900011020089**  
**ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար –**  
**գլխավոր քարտուղար՝**

**Տ. Գալստյան**

(ստորագրություն)


Կ.Տ



**Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ**  
**«Սմարթլայն» ՍՊԸ**  
**ք.Երևան, Վարդանանց 110**  
**ՀՎՀՀ 01548908**  
**«Հայբիզնեսբանկ», ՓԲԸ,**  
**Հ/հ 1150009537660100**  
**«Սմարթլայն» ՍՊԸ տնօրեն**  
**Տ.Նարիբյան**

(ստորագրություն)

«Կ»



ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
իրավերով նախատեսված սպիտակաթղթի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	ձևի միավորի չափման	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	ժամկետը**
1	39241300/2	Մանրացնելու ձևը՝ խաչաձև, Կտրման չափը՝ 4x40մմ, անվտանգությունը՝ P-4, Քաշը՝ 2.99 կգ (թույլատրելի շեղումը՝ +- 2%), զամբյուղի տարողությունը՝ 11-12լ./25-30թերթ, միաժամանակ թերթերի տեղադրում՝ 5-6 թերթ, մանրացնում է նաև՝ կրեդիտային քարտեր, ամրակներ, կարիչի ասեղներ, զամբյուղի լցման հնդիկատոր, աշխատանքի առավելագույն ժամանակը՝ 1.5-2 րոպե, չափերը՝ 293x339x199 մմ (թույլատրելի շեղումը՝ +- 2%): Սարքի սնուցումը՝ 220-240Վոլտ/50-60Հերց, խրոցները՝ երկբևեռ: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:	հատ	37000	370000	10	Ք. Երևան, Մ.Բաղդասյան պող 19	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 18.02.2020թ.
2	30193500/2	Հիմքը՝ մետաղական, սալակները՝ մետաղական-ցանցավոր, առանձին սալակներով, եռահարկ, գույնը՝ սև, ուղղությունը՝ հորիզոնական	հատ	1980	79200	40		

\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում՝ առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 22 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան 2020թ. մարտի 1-ը:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ԱԺ աշխատակազմ  
 ք.Երևան, Մ.Բաղդասյան 19  
 ՀՎՀՀ 00008519  
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011020089  
 ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար  
 - գլխավոր քարտուղար  
 Ս. Գալստյան



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ

«Սմարթլայն» ՍՊԸ  
 ք.Երևան, Վարդանանց 110  
 ՀՎՀՀ 01548908  
 «Հայթիզնեսբանկ», ՓԲԸ,  
 Հ/հ 1150009537660100  
 «Սմարթլայն» ՍՊԸ տնօրեն  
 Տ.Նարիբյան

