

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԳՆԲԸՀԱՇՁԲ-16/1-Հ1  
10.08.2016թ ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀԿԳՆԲԸՀԱՇՁԲ-16/1 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«04» «11» 2016 թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը, ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար՝ Ն. Հարությունյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Պրոֆպրոեկտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Կարապետյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2016թ օգոստոսի 10-ին կնքված թիվ ՀՀԿԳՆԲԸՀԱՇՁԲ-16/1 գլխավոր գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

**1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ**

1.1 Ելնելով անհրաժեշտությունից Կողմերը որոշեցին 2016թ օգոստոսի 10-ին կնքված թիվ ՀՀԿԳՆԲԸՀԱՇՁԲ-16/1 գլխավոր պայմանագրի 1.3 կետում /այսուհետ Պայմանագիր/ կատարել հետևյալ փոփոխությունը.

1.1.1 Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև ս.թ. դեկտեմբերի 7-ը:

1.1.2 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելված օրացուցային գրաֆիկի:

**2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ**

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնաց Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Ծառայության հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:


2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

**3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

ՀՀ կրթության և գիտության  
նախարարություն  
ք. Երևան, Կառավարական տուն 2  
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի  
գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011005866  
ՀՎՀՀ 02512868


Նախարարության աշխատակազմի  
ղեկավար


  
Ն. Հարությունյան  
(ստորագրություն) Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

«Պրոֆպրոեկտ»  
ՍՊԸ  
Ք. Երևան, Գրիբոյեդովի 60  
«Ակրա-Կրեդիտ-Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 220553330774000  
ՀՎՀՀ 02244386

Տնօրեն՝

  
Ա. Կարապետյան  
(ստորագրություն)



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**  
 <<ԱՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ>> ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  
 ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Հ/Հ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Քանդման աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ը
2	Զեռուցման համակարգի աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ը
3	Շինարարական աշխատանքներ	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ը
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ը

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ**

*(Signature)*

Ն. Հարությունյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

*(Signature)*

Ա. Կարապետյան  
 (ստորագրություն)  
 Կ.Տ

