

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25 ապրիլի 2025 թ.-ին կնքված «ՀՀՎԱ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1-1» ծածկագրով՝
Պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի

ք. Երևան

« 23 » հունիսի 2025թ.

Վարչապետի աշխատակազմն, ի դեմս պատշաճ կարգով լիազորված անձ, վարչապետի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Գարիկ Բոշյանի, որը գործում է աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Սոնա Պետրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և 2025 թվականի ապրիլի 25-ին կնքված «ՀՀՎԱ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1-1» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

- 1.1 Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 30 (երեսուն) օրացուցային օրով:
- 1.2 Հաստատել Պայմանագրով նախատեսված Վարչապետի աշխատակազմի վարչական շենքի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված N 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
- 2.3 Համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.4 Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 հավելվածը հանդիսանում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
Կառավարական տուն, 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական մուտքություն
Հ/Հ 900011022035
ՀՎՀՀ 02505534



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ
ք.Երևան, Շահումյան 16փող.,180/1
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570030299134800
ՀՎՀՀ 01315884



Ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված N 1
 « 25 » ապրիլի 2025 թ. կնքված
 « ՀՀՎԱ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/1-1 » ծածկագրով պայմանագրի
 « 23 » հունիսի 2025թ. կնքված N 1 Համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ համաձայն Ծավալաթերթ-նախահաշվի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	90 օրացույցային օր
2	շենքերի, շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ՝ համաձայն Ծավալաթերթ-նախահաշվի	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	90 օրացույցային օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	90 օրացույցային օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Վարչապետի աշխատակազմ
 ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 Կառավարական տուն, 1
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011022085
 ՀՎՀՀ 02505554



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին Բարեկարգում» ՍՊԸ
 ք.Երևան, Շահումյան 16փող.,180/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 1570030299134800
 ՀՎՀՀ 01315884

