

ք. Երևան

« 18 » « 11 » 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղար Ա. Երիցյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապավոր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Աբաղյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 18.03.2022թ.-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/1Շ պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1.1 Պայմանագրի ընդհանուր գինը նվազեցնել 13 746 298 (տասներեք միլիոն յոթ հարյուր քառասունվեց հազար երկու հարյուր ինսունութ) ՀՀ դրամի չափով (ներառյալ ԱԱՀ-ն) և Պայմանագրի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 1 218 977 624 (մեկ միլիարդ երկու հարյուր տասնութ միլիոն ինը հարյուր յոթանասունյոթ հազար վեց հարյուր քսանչորս) ՀՀ դրամ, որից 203 162 937 (երկու հարյուր երեք միլիոն մեկ հարյուր վաթսուներկու հազար ինը հարյուր երեսունյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր 2022թ. Վճարման ժամանակացույցը համաձայն՝ Հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՀ 900011025823
ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ Աջափնյա 2
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
ՀՀ 163008123412
ՀՎՀՀ 90003442

Տնօրեն
Ա. Աբաղյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)-Բարձրական ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների

(ՀՀ դրամ)


հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	Աշխատանքի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**													
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի	
1	45231177/3	Հ-46(Քաշունի գյուղի խաչմերուկից)- Բարձրական ավտոճանապարհի կառուցման աշխատանքների			591 707 483	751 647 300	751 647 300	751 647 300	1 218 977 624	1 218 977 624	1 218 977 624	1 218 977 624	1 218 977 624	1 218 977 624	1 218 977 624	1 218 977 624

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
 ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
 ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
 ՀՀ 900011025823
 ՀՎՀՀ 02815457

Գլխավոր քարտուղար
 Ա. Երիցյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Կապավոր» ՍՊԸ
 ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ Աջափնյա 2
 «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ
 ՀՀ 163008123412
 ՀՎՀՀ 90003442

Տնօրեն
 Ա. Աբաղյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ