

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

20.06.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

« 14 » « 11 » 2025թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Գ. Եղիազարյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Հ. Հունանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու) մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ՀՀ կառավարության 04.09.2025թ. N 1275-Ն որոշումը և ընդունելով ՀՀ Տավուշի մարզի Դովեդի միջնակարգ դպրոցի կառուցման մնացորդային աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 20.06.2025թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2025 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048635
ՀՎՀՀ 02565827


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ՊՐՈՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբանցք, 10-21
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 22049333088400
ՀՎՀՀ 01266827

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



Գ. Եղիազարյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Հ. Հունանյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Հավելված
20.06.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 գնման պայմանագրի
« 14 » « 11 » 2025թ. կնքված N 5 համաձայնագրի
«Հավելված N 3
20.06.2025թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ՀՄԱԱՇՁԲ-25/4 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211231/13	ՀՀ Տավուշի մարզի Դովեղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման մնացորդային աշխատանքներ	-	-	-	-	-	13 146 000	190 912 300	190 912 300	190 919 800	274 874 800	374 874 800	374 874 800	374 874 800

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: »:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011048635
ՀՎՀՀ 02565827


Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

«ՊՐՈՄ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բաշինջաղյան 2-րդ նրբանցք, 10-21
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ 22049333088400
ՀՎՀՀ 01266827

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝


Գ. Երիզազյան
Կ.Տ.


Հ. Հունանյան
Կ.Տ.