

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

25/10/2022թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-1
ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Գավառ

« 01 » 12 2022թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի գլխավոր քարտուղար Ս. Խլիլյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից և «ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ և «ՍԱԹԵ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս «ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ տնօրեն Գ. Ղազարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից՝ միասին (այսուհետև՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 25.10.2022թ. կնքված N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5, 8.15 կետերի դրույթները և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1812-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

- 1.1 Հաստատել Համաձայնագրի նոր օրացույցային գրաֆիկը՝ համաձայն հավելված 1-ի:
- 1.2 Հաստատել Համաձայնագրի նոր վճարման ժամանակացույցը, համաձայն հավելված N 2-ի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

- 2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:
- 2.2 Սույն համաձայնագրով չնշված Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտավորությունները թողնվում են անփոփոխ:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:
- Սույն համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 99017100225/
Հ/ՀՀՀ 08404767



Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
ՀՎՀՀ 08426235
ՀՀ 220193335696000
ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ ՔԲԸ, Մարտունի մ/ճ



Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Կ.Տ.

Հավելված 2

«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված

N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում

01 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի

գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այլ թվում**												Ընդամենը
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
45211229/506	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինարի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16592507	16592507

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձապետարան
Հ/Հ 900171002257
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԼՂԱԹՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԱԼ-ՄԱԲ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
ՀՎՀՀ 08426235
ՀՀ 220193335696000
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ, Մարտունի մ/ճ

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ



Հավելված 1

«25» հոկտեմբերի 2022թ. կնքված

N ՀՀ ԳՄ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/02-1 ծածկագրով գնման պայմանագրում

09. 12 2022թ. N 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԻՆԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ԾՈՎԻՆԱՐԻ
ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովինարի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	20.12.2022թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
ք.Գավառ, Կենտրոնական հրապարակ 7
ՀՀ ՖՆ կենտրոնական գանձարան
Հ/Հ 900171002257
ՀՎՀՀ 08404767

Ս.ԽԼԴԱԹՅԱՆ



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

ԱԼ-ՄԱՔ» ՍՊԸ
գ. Երանոս, 3-րդ փողոց, 6-րդ նրբ., տուն 5
ՀՎՀՀ 08426235
ՀՀ 220193335606000
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ, Մարտունի մ/6

Գ.ՂԱԶԱՐՅԱՆ

