

ք. Երևան

«09» «02» 2022թ.

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության գլխավոր քարտուղարին փոխարինող Ա. Ազատյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Հալի Բոնասայթ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Հովսեփյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, միասին այսուհետև՝ Կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, հիմք ընդունելով Կողմերի միջև 26.10.2021թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱ-ԾՁԲ-2021/19 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ Կառավարության 2022թ. հունվարի 13-ի 43-Ն որոշումը՝ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Կողմերը որոշեցին՝

1"2 Հաստատել Համաձայնագրի 2022թ. նոր Վճարման Ժամանակացույց 1-ին չափաբաժնի համար՝ համաձայն հավելված 1-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ Կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:


2.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով երկու օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և
ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011002632

գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան


(ստորագրություն)


Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀԱԼԴԻ ԲՈՆԱՍԱՅԹ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ԱԿՔԱ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251
Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան


(ստորագրություն)


Հաստատված է
N 546-ՄԱ-022-2021/19 ՀՀ գնման պայմանագրի
«09» «02» 2022թ. Կնքված
Թիվ 1 Համաձայնագրով
Հավելված թիվ 1

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 25+200 -
կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ հեղինակային հսկողության ծառայության
(ՀՀ դրամ)

Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը		Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Գնման ենթակա ծառայությունների անվանումը	Ծառայության դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
1		98111140/2	Հեղինակային հսկողության ծառայություններ	---	---	---	1 390 365	1 390 365	1 390 365	4 866 277	4 866 277	4 866 277	6 951 824	6 951 824	6 951 824	6 951 824

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
ՀՀ ք.Երևան, Կառավարական տուն 3,
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան
ՀՎՀՀ 02815457
ՀՀ 900011002632
գլխավոր քարտուղարին փոխարինող
Ա. Ազատյան


(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱՅՔ» ՍՊԸ
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ՓԲԸ
ՀՀ 220001150832000
ՀՎՀՀ 08417251
Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյան


(ստորագրություն)
Դ.Տ.

