

Պատվիրատու՝ ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության

Կատարող՝ «Արտշիննախ» ՍՊԸ

Պայմանագիր՝ N \_\_\_\_\_

**ՀՀ ՆԳՆ վարչական համալիրի ձախակողմյան մասնաշենքի, Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության աշխատասենյակներում ընթացիկ շինվերանորոգման աշխատանքներ**

(բաղաբ Երևան, Նալբանդյան 130, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս 17/10, Ա. Ահարոնյան 3 հասցեներում )

Կատարողական ԱԿՏ №1

15/04/2025թ.

Ք.Հ.	Չիմնա վորում	Աշխատանքի անվանումը	Չ.Մ.	Քնակ	Միավ. արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ձախակողմյան մասնաշենք, 2-րդ հարկ, 1-ին աշխատասենյակ</b>				
1	Շունկա	Պատերի վրա ձգված պաշտպանիչ վահանների ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	3	2 300	6 900
2	Շունկա	Պատերի մասնակի քսահարթում և ներկում	մ <sup>2</sup>	15	4 100	59 696
3	Շունկա	Գոյություն ունեցող շրիշակների ապամոնտաժում	գծմ	8	300	2 400
4	Շունկա	Հատակի շերտերի հեռացում պատի երեսապատման համար	գծմ	4	2 500	10 000
5	Շունկա	Պատի երեսապատում գիպոսովարաթյաթե սալերով	մ <sup>2</sup>	15	6 500	98 378
6	Շունկա	Ձերմաձայնամեկուսիչ շերտի իրականացում հանքային բամբակով	մ <sup>2</sup>	15	3 900	59 027
7	Շունկա	Միջսենյակային դռան տեղադրում / <b>Ներառված փական, ծիսի և դեկորատիվ մասերի ավելացում/</b>	հատ	1	120 000	120 000
8	Շունկա	Պատերի քսահարթում, հղկում և ներկում, պատերի սվաղ գիպոսնիտով	մ <sup>2</sup>	15	6 500	98 378
9	Շունկա	Շրիշակների տեղադրում	գծմ	8	1 200	9 600
10	Շունկա	Գոյություն ունեցող դռան զամկի կարգաբերում	հատ	1	3 500	3 500
11	Շունկա	Էլ. Անջատիչի ապամոնտաժում	հատ	1	300	300
12	Շունկա	Էլ. Վարդակների ապամոնտաժում	հատ	3	330	990
13	Շունկա	Էլ. Անջատիչի մոնտաժում	հատ	1	1 500	1 500
14	Շունկա	Էլ. Վարդակների մոնտաժում	հատ	3	1 500	4 500
		<b>ընդամենը</b>				<b>475 168</b>
		<b>2-րդ աշխատասենյակ</b>				
1	Շունկա	Ձրից վնասված շերտերի մաքրում և հեռացում	մ <sup>2</sup>	3	1 800	5 400
2	Շունկա	Պատերի քսահարթում, հղկում, ներկում և սվաղ գիպոսնիտով	մ <sup>2</sup>	15	6 500	97 500

3	Շուկա	Պատերի վրա ձգված պաշտպանիչ վահանների ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	1	2 300	2 300
4	Շուկա	Պատի երեսապատում դեկորատիվ պանելներով (3D)	մ <sup>2</sup>	7	18 000	122 760
		<b>ընդամենը</b>				<b>227 960</b>
		<b>Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայություն</b>				
1	Շուկա	Գոյություն ունեցող լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	2	2 800	5 600
2	Շուկա	Գոյություն ունեցող ջրահեռացման հոսակի քանդում	հատ	1	2 800	2 800
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող հատակի և պատի սալիկների քանդում	մ <sup>2</sup>	0,7	3 700	2 590
4	Շուկա	Գոյություն ունեցող շերտերի հեռացում	մ <sup>2</sup>	0,7	14 500	10 150
5	Շուկա	Վնասված ջրագծերի քանդում	գծմ	2,5	750	1 875
6	Շուկա	Վնասված կոյուղագծերի քանդում	գծմ	1,7	1 200	2 040
7	Շուկա	Նոր ջրագծերի անցակացում	գծմ	2,5	6 000	15 000
8	Շուկա	Նոր կոյուղագծերի անցակացում	գծմ	1,7	14 500	24 650
9	Շուկա	Ջրհեռացման նոր հոսակի տեղադրում	հատ	1,0	18 500	18 500
10	Շուկա	Լվացարանների մոնտաժում	հատ	2,0	9 500	19 000
11	Շուկա	Լվացարանների ծորակների կարգաբերում, ճկուն խողովակների փոխում	հատ	4,0	6 500	26 000
12	Շուկա	Լվացարանների ջրահեռացման հմակարգի կարգաբերում	հատ	2,0	7 600	15 200
		<b>ընդամենը</b>				<b>143 405</b>
		<b>Չեյթունի անձնագրային բաժանմունքի մետաղական դարակաշարի կարգաբերում</b>				
1	Շուկա	Մետաղական դարակաշարի կարգաբերում ամրացում, եռակցում	հատ	1,0	53 000	53 000
		<b>ընդամենը</b>				<b>53 000</b>
		<b>Ամբողջը</b>				<b>899 533</b>

Աշխատանքներն ընդունեց՝  
ՀՀ ՆԳՆ տնտեսական վարչության պետ

\_\_\_\_\_ Գ. Սկրոյան

ՀՀ ՆԳՆ տնտեսական վարչության  
ՇՊԿ բաժնի պետ՝ \_\_\_\_\_ Գ. Ալեքսանյան

ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության, ՏՄՍ խմբի գլխավոր  
ճարտարագետ՝ \_\_\_\_\_ Բ. Ավետիսյան

ՀՀ ՆԳՆ տնտեսական վարչության ՇՊԿ բաժնի  
ավագ մասնագետ՝ \_\_\_\_\_ Դ. Իսավերյան

**<<Արտշինմախ>> ՍՊԸ**

Հասցե՝ ք. Երևան, Աղոնցի փ. 15 շ. բն. 7

«ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» ՓԲԸ

ՀՀ 16040074441500

ՀՎՀՀ 00148557

Digitally signed by  
VERMISHYAN SUSANNA 6004620165  
Date: 2025-04-21 09:40:13

Տնօրեն՝ \_\_\_\_\_ Ս. Վերմիշյան

ԱՏԲ ինժեներ՝ \_\_\_\_\_ Է. Գալստյան

Digitally signed by  
GALSTYAN EDGAR 3908800064  
Date: 2025-04-21 10:00:31