

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

12.11.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<< 06 >> ապրիլի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու) ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՁԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Է. Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և <<Նորք>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 12.11.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 1 (մեկ) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
Հ/Հ 900011027548
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՁԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխյան փ. 7/11
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500348005680
ՀՎՀՀ 00891484


Տնօրեն՝



Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Է. Մարտիրոսյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Handwritten signatures at the bottom of the document.

Հավելված
12.11.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 պայմանագրի
<< 06 >> ապրիլի 2020թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
12.11.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<<Նորք>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

«Որամ»

հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Աշխատանքի														Ընդամենը 2019-2020 թթ.
			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝														
			2019 թ.			2020 թ.											
նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը		
1	71241200/76	<<Նորք>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	6 975 000	6 975 000	6 975 000	-	-	-	20 925 000	20 925 000	20 925 000	20 925 000	20 925 000	20 925 000	20 925 000	20 925 000	27 900 000


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով՝ յուրաքանչյուր փարվա համար: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
«Քաղաքաշինության կոմիտե»
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
«Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն»
Հ/Հ 900011027548
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝
«ՋԱՆԳՎԱԾ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխյան փ. 7/11
«Հայքիզնեսթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500348005680
ՀՎՀՀ 00891484



Գլխավոր քարտուղար՝
Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.



Տնօրեն՝
Է. Մարտիրոսյան
(ստորագրություն) Է. Մարտիրոսյան
Կ.Տ.



Handwritten signature